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Bestuurlijke 
samenvatting 

Aanleiding 

Aan het begin van deze eeuw werden de signalen dat provincies en gemeenten om uiteenlopende 

redenen tekort schoten in de zorg voor een schonegezonde, duurzame en veilige leefomgeving 

steeds omvangrijker en indringender. Om deze reden verplichtte de rijksoverheid provincies en 

gemeenten – per 1 januari 2013 – tot het instellen van regionaal opererende omgevingsdiensten.  

DezeKerntaak van deze diensten hebben als kerntaakis om –via de uitvoering van taken op het 

gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)– te zorgen voor een 

schonegezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Zij bundelen specialistische kennis en schaarse 

expertise en zijn op afstand van het bevoegd gezag geplaatst.  

In de afgelopen jarenSinds 2013 zijn er 2928 omgevingsdiensten gevormd. TezamenSamen 

vormen dezeze een landsdekkendlandelijk dekkend geheel van regionale omgevingsdiensten. 

Iedere omgevingsdienst met ieder een eigen takenpakket, organisatievorm en dergelijke. Die 

ontwikkeling is overigens niet zonder slag of stoot gegaan. Provinciestakenpakket. Daarmee werd 

een belangrijke stap gezet in de professionalisering en gemeenten traden met wisselend 

enthousiasme toe tot de uitvoeringsorganisaties.  

Op basis van recente kritische rapportenonafhankelijkheid van onder meer de Algemene 

Rekenkamer en het Openbaar Ministerie over de kwaliteitde uitvoering van de bescherming van de 

fysieke leefomgevingVTH-taken. Dat neemt niet weg dat er nog een wereld is te winnen.  

In 2021 adviseerde de zogenoemde Commissie Van Aartsen in 2021 om het stelsel van 

omgevingsdiensten met urgentie verder te professionaliseren. Het stelsel functioneertfunctioneerde 

namelijk nog onvoldoende. De diensten moeten effectiever worden in de aanpak van de steeds 

complexer wordende milieuproblemen en de groeiende milieucriminaliteit. Basis voor dit advies lag 

in kritische rapporten van onder meer de Algemene Rekenkamer en het CCV-rapport over de 

kwaliteit van de bescherming van de fysieke leefomgeving. 

Het rapport resulteerdeVan Aartsen resulteert in de oprichting van het ‘interbestuurlijk programma 

versterking VTH-stelsel’ (IBP VTH) door Omgevingsdienst NL, de VNG, het IPO, de Unie van 

Waterschappen en het Rijk. Een breed ontwikkeld en gedragen programma met zes pijlers, 

waarvan de eerste gaat over de versterking van de omgevingsdiensten zelf. Het gaat daarbij met 

name over de eisen waaraan een robuuste dienst moet voldoen.zogenoemde robuustheidseisen en 

randvoorwaarden waaraan een omgevingsdienst moet voldoen om de VTH-taken op een kwalitatief 

goede wijze uit te kunnen voeren (zie in hoofdstuk 2 de criteria, zelftoets en redeneringen achter 

de criteria).  

Op 18 maart is door mevrouw Sorgdrager en de heer Van Aartsen een tussentijdse review van het 

IBP VTH opgeleverd. In hun review spreken zij waardering uit voor het werk dat is geleverd in het 

IBP VTH. Echter, ze zijn ook kritisch en stellen dat het stelsel te vrijblijvend is om echte 

verandering als gevolg van het IBP VTH teweeg te brengen. Een citaat uit de review:  
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“Eén van de omgevingsdiensten voldoet zelfs niet aan de wettelijke regeling voor de 

inrichting van de omgevingsdiensten en dat is al jaren zo zonder dat dat gevolgen heeft.”1 

Mevrouw Sorgdrager en de heer Van Aartsen vragen de staatssecretaris onder andere om meer 

regie te nemen en een meer uitgebreide invulling van de stelselverantwoordelijkheid vast te 

leggen.  

Uit zelftoetsen is gebleken dat geen enkele omgevingsdienst als robuust is te kwalificeren. Daarbij 

geldt dat sommigeblijkt dat alle omgevingsdiensten nog stappen moeten zetten om te voldoen aan 

alle kwaliteitscriteria (robuustheidscriteria). Een aantal diensten kunnen dat realiseren met 

minimale ingrepen robuust zijn eningrijpen, daar waar andere diensten, zoals de RUD LN, voor een 

forse opgave staan. Daarom worden alle omgevingsdiensten geacht Om op korte termijn de 

robuustheid van de diensten in lijn te brengen met de criteria en daarmee de kwaliteit van het 

stelsel te versterken krijgen alle omgevingsdiensten de opdracht uiterlijk 1 april 2024 een plan van 

aanpak bij het ministerie van IenW aan te leveren op basis waarvan, waarin ze aangeven hoe ze 

zich binnen twee jaar ontwikkelen tot een robuuste organisatie.  

Alle omgevingsdiensten zijn -of worden- daarnaast bezocht door een (landelijke) én onafhankelijke  

visitatiecommissie, om onafhankelijk vast te stellen hoe ze functioneren. In december 2023 heeft 

de visitatiecommissie de RUD Limburg Noord onder de loep genomen. Uit de zelftoets komtkwam al 

naar voren dat de RUD LN op een fors aantal punten niet als robuust kan worden gekwalificeerd; 

de visitatiecommissie komt tot dezelfdede conclusie dat RUD LN niet alleen niet voldoet aan de 

landelijke criteria, maar ook onder de maat presteert en dat de huidige opzet daar mede debet aan 

is.  

Ondanks het feit dat de RUDmedewerkers voor de opdrachtgevende gemeenten goed werk 

doetleveren, komt de organisatie op een aantal elementen en onderwerpen tekort. In de kern gaat 

het erom dat de gekozen organisatievorm (het netwerk) met zich meebrengt dat de RUD in feite 

een verzameling van uitvoeringsorganisaties op gemeentelijk niveau is. De dienst is onvoldoende 

toegerustfunctioneert niet als één uitvoeringsorganisatie, is onvoldoende zichtbaar voor de 

ketenpartners en is daarmee niet in staat om de VTH-taken op regionaal niveau doeltreffend uit te 

voeren. Laat staan toekomstige inhoudelijke opgaven het hoofd te bieden (denk aan zeer 

zorgwekkende stoffen, verslechterendebijvoorbeeld Zeer Zorgwekkende Stoffen, waterkwaliteit), is 

onvoldoende zichtbaar voor de ketenpartners en functioneert niet als één uitvoeringsorganisatie.  

en milieucriminaliteit).  

De staatssecretarisorganisatievorm brengt daarbij met zich mee dat de RUD op de 

robuustheidscriteria tekort schiet. De staatsecretaris van IenW heeft dit in haar brief aan het AB 

van RUD LN als volgt verwoord:2  

“Een omgevingsdienst die als netwerk functioneert en weinig medewerkers in eigen dienst 

heeft, voldoet niet aan deze KPI (red.: minimaal 80% medewerkers vast in dienst) en is 

daarmee nooit robuust.”  

Opdracht 

Eind december 2023 heeft het dagelijks bestuur (DB) – met mandaat van het algemeen bestuur 

(AB) van de RUD – besloten om Berenschot opdracht te verlenen om te komen tot een 

 

1 De RUD LN is inmiddels de enige RUD die nog werkt volgens het netwerkmodel. 
2 Brief van 19 december 2023 met als kenmerk IENW/BSK-2023/372647. 
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onafhankelijk advies voor een plan van aanpak. Doel van dit plan van aanpak is om binnen twee 

jaar uit te groeien tot een robuuste omgevingsdienst die voldoet aan de wettelijke criteria. 

Berenschot is in januari 2024 gestart met deze opdracht, met als doel op 28 maart 2024 een 

expert-advies/plan van aanpak voor te leggen aan het algemeen bestuur. Met behulp van dit plan 

van aanpak kunnen in de twee komende jaren de benodigde stappen worden gezet om te komen 

tot een robuuste omgevingsdienst, die alle kwaliteiten in huis heeft om de opdracht van de 

gemeentelijke opdrachtgevers uit Noord- en Midden-Limburg te kunnen uitvoeren.  
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Opdracht 

De opdracht vanuit het AB (besluit van 21 december 2023) aan het DB luidt als volgt:  

 

Eindbeeld 

Dit plan van aanpak leidt tot het eindbeeld van een omgevingsdienstOmgevingsdienst Limburg 

Noord (LN) die als zelfstandig opererende organisatie samen met de gemeenten en de provincie de 

leefomgeving verbetert. Uitgangspunten voor dit eindbeeld zijn: 

• De missie en visie van de RUD LN. 

• De kernwaarden van de organisatie: deskundig, onafhankelijk, wendbaar, verbonden, 

congruent en integraal. 

• De ambitie om in 2030 tot de top-5 van de Nederlandse omgevingsdiensten te behoren. 

• De (wettelijke) kaders en randvoorwaarden vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen 

(WGR), de Omgevingswet en het IBP VTH. 

• Het zijn van een aantrekkelijke en interessante werkgever die in staat is om gekwalificeerde 

werknemers te binden, te boeien en te werven. 

Deze uitgangspunten laten zich vertalen tot het volgende eindbeeld vanvoor de Omgevingsdienst 

LNLimburg Noord.  

Onze Omgevingsdienst Limburg Noord is een onafhankelijke, deskundige, wendbare en robuuste 

organisatie die zich dagelijks succesvol inzet voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving in 

Noord- en Midden-Limburg. Met meer danwaar circa 150 vakkundigetoegewijde deskundige 

medewerkers, in zowel het primair proces als de ondersteuning werkt de omgevingsdienst , zich 

elke dag succesvol inzetten voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Wij werken 

actief aan het bereiken van de doelen van zijn voor de leefbaarheid die door onze opdrachtgevers. 

Integraal werken met deelnemers en regionale partners staat hierbij centraal en in Noord- en 

Midden-Limburg gesteld zijn.  

We zijn een autoriteit in de regio. Handhavingspartners, bedrijven en inwoners weten ons te vinden 

voor allerlei VTH-vraagstukken in de organisatie is voorbereid opfysieke leefomgeving. Wij 

ondersteunen onze opdrachtgevers en andere organisaties proactief en adequaat, en zorgen ervoor 

dat de milieuwetgeving optimaal wordt uitgevoerd en nageleefd door het pakkenuitvoeren van 

VTH-taken. Wij adviseren, voeren uit en informeren, en doen dat door proactief te communiceren. 

Samenwerking en innovatie zit in ons DNA. Onze accountmanagers houden nauw contact met onze 

opdrachtgevers. Onze specialisten voorzien opdrachtgevers van een rol in grote 

maatschappelijkeadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen/initiatieven. We zorgen voor 

kennisuitwisseling in bijeenkomsten voor specialisten en partners bij onze opdrachtgevers en 

andere stakeholders. We delen onze deskundigheid, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten. We 

zijn een krachtige samenwerkingspartner voor organisaties zoals het Openbaar Ministerie, andere 

omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en de GGD, bijvoorbeeld om samen knelpunten in de 

leefomgeving en milieucriminaliteit tegen te gaan. 

Het laten opstellen van een plan van aanpak voor een robuuste Omgevingsdienst waarin zoveel 

mogelijk de verworvenheden van het netwerk zijn opgenomen en hiertoe een deskundig en 

onafhankelijk adviseur aan te stellen. Gezien het krappe traject is aan het DB gevraagd de regie 

te nemen op het proces en ervoor te zorgen dat op 28 maart 2024 een concept voorligt in het 

AB ter besluitvorming. 
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De medewerkers van de Omgevingsdienst LN specialiseren zich – langs de lijnen van de 

kwaliteitscriteria – in specifieke werkgebieden of thema's, zoals geluid of waterkwaliteit. Met de 

juiste informatie, technologie, kennis en vaardigheden werken zij in een professionele 

werkomgeving samen aan de uitvoering van de VTH-taken. Door deze integrale aanpak wordt 

kennis gedeeld en wordt de kwaliteit van het werk steeds hoger. De omgevingsdienst investeert in 

opleidingen en innovatie om processen efficiënter te maken en VTH-taken effectiever uit te voeren. 

Medewerkers werken goed samen met andere omgevingsdiensten in het landelijk stelsel. Steeds 

meer leveren we ook een bijdrage aan landelijke projecten en kennisontwikkeling. 

Dankzij deze specialisatie, efficiëntie en kwaliteit hebben we het vertrouwen weten te winnen van 

onze opdrachtgevers en stakeholders. We zijn een vaste waarde in de samenwerking en 

opdrachtgevers vertrouwen ons steeds meer verantwoordelijkheden toe. Onze focus verschuift 

daardoor meer en meer van puur milieu naar daaraan gerelateerde thema’s, zoals de 

energietransitie en de transitie naar een , circulaire economie en biodiversiteit. Zo dragen wij 

optimaal bij aan het realiseren van een duurzame leefomgeving in Noord- en Midden-Limburg. Een 

regio die ons past. We zijn er thuis, onze medewerkers weten wat er speelt.  

Het werkgebied is congruent met dat van samenwerkingspartner Veiligheidsregio Noord-Limburg. 

Onze gemeentelijke opdrachtgevers weten wat ze kunnen verwachten en waarderen onze kennis 

van het landelijke gebied en van de bedrijvigheid en sectoren in de meer stedelijke gebieden.    

 

Wijze van organiseren eindbeeld 

Om ditHet gewenste eindbeeld te bewerkstelligen is een andere , dus de inhoud, zou volgens ons 

leidend moeten zijn voor de daarbij behorende organisatievorm nodig:en het plan van aanpak om 

daar te komen. Tegelijkertijd constateren wij dat bij het proces om te komen tot dit plan van 

aanpak het gesprek steeds weer terugkwam op de (vermeende) meerwaarde van het 

netwerkmodel. In de kern ging het om de vraag of het huidige netwerkmodel gecontinueerd zou 

moeten worden. Een deel van de gemeenten (bestuurders en/of ambtelijk management) geeft -op 

een niet mis te verstane wijze- aan de voorkeur te geven aan het huidige netwerkmodel.  

Vanuit onze door het DB gevraagde rol als onafhankelijke experts hebben wij, na de validatiedag 

van maandag 18 maart, de behoefte om in de bestuurlijke samenvatting van dit plan van aanpak 

extra scherp neer te zetten waarom dit netwerkmodel een doodlopende weg is. Dit model zal in 

onze ogen namelijk tekort blijven schieten in zowel het kunnen adresseren van de inhoudelijke 

opgaven als het voldoen aan de robuustheidscriteria. Het gegeven dat in de regio inmiddels tien 

jaar met dit model wordt gewerkt, de kritiek op het functioneren ervan –zeker ook vanaf de 

werkvloer- steeds vaker naar voren komt en verbeterinitiatieven die worden ondernomen te weinig 

effect sorteren liggen aan de basis van onze conclusie.  

We lichten deze twee argumenten nader toe.  

Argument 1. Het netwerkmodel is ongeschikt voor invulling van de inhoudelijke opgaven 

Een groot nadeel van het netwerkmodel is de ingebakken vrijblijvendheid. In de RUD nemen 15 

gemeenten deel. Als we de MER gemeenten en het coördinatiecentrum als aparte organisaties 

rekenen, worden door 14 deelnemers gezamenlijk de prioriteiten bepaald waarna op de realisatie 

daarvan door iedere deelnemer zelf wordt gestuurd. Gezien de schaarste in VTH medewerkers en 

schaarste aan uren zit er spanning op lokale prioriteiten versus de regionale prioriteiten. In de 

regel krijgen dan de lokale prioriteiten de voorrang. In de diverse gesprekken die we met 
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medewerkers gevoerd hebben kregen we vele voorbeelden te horen van regionale prioriteiten die 

hierdoor blijven liggen. Dit komt ook uit de eerder genoemde onderzoeken naar voren.  

Sommige medewerkers gaven daarbij aan dat het onvoldoende realiseren van de regionale 

prioriteiten veroorzaakt wordt door een tekortschietende gezamenlijke sturing. Vanuit onze 

ervaring met de werking van organisaties zien wij als dieperliggende oorzaak de structuur van het 

netwerkmodel. Het netwerkmodel functioneert niet als één schip met één kapitein die de koers 

uitzet en bewaakt, maar als een verzameling losse schepen die wel hetzelfde perspectief hebben, 

maar ieder hun eigen koers en tempo bepalen om dit perspectief te bereiken. Het oppakken van 

(gemeente overstijgende) vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het samen met ketenpartners 

tegengaan van ondermijnende milieucriminaliteit of de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen 

(ZZS), komt dan onvoldoende van de grond.  

Ondanks de complexiteit van deze vraagstukken zien we dat deze steeds meer aandacht krijgen bij 

inwoners en de pers. Inwoners gaan steeds meer actie voeren tegen bedrijven die een negatieve 

impact hebben op een gezonde leefomgeving. Zie bijvoorbeeld de documentaire Staal over Tata 

Steel. Ook gaan inwoners en journalisten steeds meer vragen stellen over de rol van de overheid 

bij het toezien op een gezonde leefomgeving. 3  

Argument 2. Het netwerkmodel voldoet niet aan de robuustheidscriteria  

Een tweede belangrijke reden is dat het netwerkmodel nooit zal kunnen voldoen aan het 

robuustheidscriterium dat minimaal 80% van de medewerkers in vaste dienst is van de RUD. Dit 

robuustheidscriterium is niet voor niets geformuleerd door de in het IBP VTH samenwerkende 

partners, zoals de VNG, het IPO en OD.NL. Twee belangrijke redenen zijn: 

• Als minimaal 80% van de medewerkers in vaste dienst is, is er sprake van de benodigde 

centrale sturing met één kapitein op één schip.  

• VTH medewerkers ervaren hierdoor ‘enige distantie van het bevoegd gezag’. Deze distantie is 

nodig, omdat het belang van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving voor de inwoners 

kan conflicteren met andere belangen. Dat vraagt om goede afwegingen en daarmee om ook 

een gebalanceerde mate van betrokkenheid die eenvoudiger te realiseren is bij een 

onafhankelijke omgevingsdienst.  

Nog los van deze inhoudelijke argumenten wijzen wij erop dat dit criterium is verankerd in de 

regelgeving. Een andere organisatievorm wijkt daarmee af van de wettelijke kaders.  

Concreet voorbeeld: Claessen Tankcleaning 

We illustreren de genoemde twee argumenten aan de hand van een concreet voorbeeld uit de 

regio. In onze ervaring helpen concrete voorbeelden over hoe gezondheid van inwoners in gevaar 

wordt gebracht door bepaalde ondernemers effectief in de beeldvorming naar bijvoorbeeld 

raadsleden.  

Uit een artikel in de NRC blijkt dat Claessen Tankcleaning liters kankerverwekkende stoffen ‘gratis’ 

de Maas in laat stromen.4 Het mag duidelijk zijn dat dit ondernemersbelang niet strookt met het 

belang zoals geschetst in de titel van dit plan van aanpak: een gezonde, duurzame en veilige 

leefomgeving voor de inwoners.  

 

3 Zie bijvoorbeeld dit recente artikel in de Limburger: 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20240320_93721731#:~:text=Om%20aan%20de%20voorwaarden%20van,
Limburg%20flink%20op%20de%20schop. 
4 Zie het volgende artikel in de NRC: Liters kankerverwekkende stoffen laat Claessen Tankcleaning zo de Maas 
in stromen - NRC. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/07/26/liters-kankerverwekkende-stoffen-laat-claessen-tankcleaning-zo-de-maas-in-stromen-a4170584#:~:text=Tientallen%20liters%20kankerverwekkend%20benzeen%20stromen,zeker%20tien%20ernstige%20bedrijfsongevallen%20plaats.
https://www.nrc.nl/nieuws/2023/07/26/liters-kankerverwekkende-stoffen-laat-claessen-tankcleaning-zo-de-maas-in-stromen-a4170584#:~:text=Tientallen%20liters%20kankerverwekkend%20benzeen%20stromen,zeker%20tien%20ernstige%20bedrijfsongevallen%20plaats.
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In de Tweede Kamer zijn aan de verantwoordelijke staatssecretaris vragen gesteld hoe dit heeft 

kunnen gebeuren.5 Een van de vragen was ‘Acht u de versnippering van diensten en bevoegdheden 

problematisch? Wat wordt eraan gedaan om dit tegen te gaan?’. We citeren uit het antwoord van 

de staatssecretaris:  

“Binnen het VTH-stelsel zie ik zowel versnippering in de taakuitvoering als in de organisatie 

van de uitvoerende omgevingsdiensten. Een voorbeeld van versnippering in de casus van 

Claessen Tankcleaning is de organisatievorm van de omgevingsdienst RUD Limburg Noord. 

Deze omgevingsdienst functioneert als netwerkorganisatie. Op papier zijn 

verantwoordelijkheden geregeld, maar in de praktijk voldoet dit niet aan de gewenste 

organisatievorm. Daarom wil ik dat alle omgevingsdiensten in Nederland gaan voldoen aan 

dezelfde set criteria om zo robuust hun taken uit te kunnen voeren.” (…) 

“Tegelijkertijd start ik het wettelijk borgen van de robuustheidcriteria in een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB). Ik houd de Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen 

door met u periodiek de voortgangsrapportage te delen die binnen het IBP VTH wordt 

opgesteld.” 

Principekeuze voor het scenario Regionaal en robuust 

Het afscheid nemen van het netwerkmodel is daarmee volgens ons onvermijdelijk. Wij adviseren 

om op basis van dit plan van aanpak een principekeuze (voorgenomen besluit) te maken voor de 

organisatievorm van de regionale en robuuste omgevingsdienst. Deze vorm zien we als 

onvermijdelijk omDit scenario combineert de voordelen van de huidige netwerkorganisatie te 

kunnen combineren met een omgevingsdienst die voldoet aan de robuustheidscriteria. De VTH-

medewerkers en -managers zijn bij deze organisatievorm in dienst bij de omgevingsdienst en 

voeren vanuit enkele steunpunten, verspreid over de regio en onder centrale aansturing, de taken 

van de omgevingsdienst uit.  

Voor deze organisatievorm is in de eerste plaats gekozen omdat de netwerkorganisatie nooit kan 

voldoen aan alle robuustheidscriteria. Bovendien is een netwerkorganisatie niet goed toegerust om 

de complexe opgaven op het gebied van de leefomgeving te kunnen adresseren, terwijl de 

regionale en robuuste omgevingsdienstDe regionale en robuuste omgevingsdienst kan wendbaar 

en daadkrachtig complexe opgaven op het gebied van de leefomgeving in Noord- en Midden-

Limburg kan adresseren (onafhankelijk van externe omstandigheden en lokale prioriteiten). Dit 

scenario geeft daarmee invulling aan het hiervoor geschetste eindbeeld.  

In vergelijking met een centrale omgevingsdienst op één locatie kan een regionale en robuuste 

omgevingsdienst de verworvenheden van het huidige netwerkmodel –integraliteit en 

verbondenheid met de gemeenten– beter behouden. 

De volgende tabel vergelijkt de drie genoemde organisatievormen.  

Aspect Netwerkorganisatie 
(Huidig) 

Regionale en             
robuuste OD 

Centrale OD 

Werkgever VTH-
medewerkers 

Gemeenten Omgevingsdienst LN Omgevingsdienst LN 

 

5 Zie: Antwoorden Kamervragen over Claessen Tankcleaning | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/10/16/beantwoording-kamervragen-sp-claessen-tankcleaning
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Aspect Netwerkorganisatie 
(Huidig) 

Regionale en             
robuuste OD 

Centrale OD 

Huisvesting Gemeentehuizen Uitvoering vanuit locaties/ 
gemeentehuizen, regionale 

coördinatie vanuit een 
centrale locatie 

Eén centraal pand 

Wijze van 
organiseren 

‘Eigen’ medewerkers 
voeren de VTH-taken uit 
voor de eigen gemeente 

Teams die voor alle 
gemeenten werken met de 

focus op één 
regio/thema/expertise 

Teams die voor alle 
gemeenten werken met de 

focus op één 
regio/thema/expertise 

In De verworvenheden van de netwerkorganisatie dienen – zo staat in de opdracht van het AB – 

ook in de nieuwe organisatie gerealiseerd te worden. In onze beleving is dat relatief eenvoudig te 

realiseren bij het scenario Regionaal en robuust. Sterker nog, een aantal verworvenheden 

(‘congruentie’, ‘deskundigheid’ en ‘integratie’) komen volgens beter tot hun recht in een robuuste, 

regionale omgevingsdienst dan in de netwerkorganisatie. Voor de verworvenheid 

‘onafhankelijkheid’ geldt dat des te meer. In een nieuwe organisatie die bestuurlijk op grotere 

afstand staat, is deze waarde immers beter geborgd dan in de netwerkorganisatie. De 

verworvenheid ‘integratie’ is te regelen in de PDC en voor ‘wendbaarheid’ geldt dat dit ook als 

opdracht is te formuleren. Wij zien kortom geen enkel beletsel om deze verworvenheden te 

behouden. Integendeel, we zien reële mogelijkheden om deze waarden te versterken.  

Nog veel keuzes te maken bij scenario Regionaal en robuust 

Bij een principekeuze van het AB voor het regionale en robuuste scenario moeten in het komende 

jaar moeten er belangrijke keuzes worden gemaakt hoe deze organisatievorm verder zal worden 

ingericht. Het gaat dan met name om keuzes inzake de organisatiestructuur, huisvesting 

(vestigingslocaties en steunpunten) en de wijze waarop de ondersteuning (PIJOFACH6) wordt 

geregeld.  

De te maken principekeuze is te vergelijken met de lijst van een schilderij. Belangrijke kaders -

zoals de vorm en omvang van het schilderij- zijn bepaald door de principekeuze voor dit scenario. 

Tegelijkertijd zullen nog veel keuzes gemaakt moeten worden over de inhoud van het schilderij, 

bijvoorbeeld de kleurstelling en of het een landschap of een portret wordt. De gemaakte keuzes 

worden vastgelegd in een bedrijfsplan en een gemeenschappelijke regeling. Daarover vindt dan in 

de loop van 2025 definitieve besluitvorming plaats door colleges/GS en raden/ PS.   

Wat als het AB op 28 maart negatief besluit over dit scenario met het bijbehorende plan 

van aanpak? 

Als het AB op 28 maart negatief besluit over dit plan van aanpak blijft het netwerkmodel 

vooralsnog bestaan. En daarmee blijft de onzekerheid voor de medewerkers van de gemeenten en 

het coördinatiecentrum ook bestaan, met alle gevolgen van dien wat betreft de beeldvorming van 

de RUD op de (krappe) arbeidsmarkt. Het is dan immers wachten op een AMVB vanuit het 

ministerie. En die gaat er komen, zie het voorgaande citaat uit de brief van de staatssecretaris aan 

de Tweede Kamer.  

Een negatief besluit is dus uitstel van executie, waarbij de deelnemers de regie over het proces 

kwijtraken. Het wordt dan onzeker of een eigen omgevingsdienst in de regio behouden kan blijven. 

 

6 Personeel, Inkoop, Juridisch, Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie en Huisvesting. 
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En dit zorgt ervoor dat de focus op de organisatievorm, in plaats van een focus op een gezonde, 

duurzame en veilige leefomgeving voor de inwoners, nog geruime tijd blijft bestaan.  

Wat als het AB op 28 maart positief besluit over dit plan van aanpak? 

Als het AB positief besluit over het voorgestelde scenario, is dit plan van aanpak het startsein voor 

een reorganisatietraject. En dan kan gestart worden met het proces, waarin deelnemers 

gezamenlijk tijd, energie en geld steken in het realiseren van een nieuwe regionale en robuuste 

Omgevingsdienst.  

Een dergelijk proces is ingewikkeld en kost tijd. Daarbij kost het ook nog eens veel (incidenteel) 

geld, en dat met het financiële ravijnjaar 2026 in zicht. Ook is het van belang om er rekening mee 

te houden dat het na de start van de Omgevingsdienst nog zeker twee á drie jaar duurt voordat er 

-samen met de deelnemers- een nieuwe, efficiënte en effectieve manier van (samen)werken is 

gevonden. 

Is deze ‘zure (financiële) appel’ dan een argument om tegen dit plan van aanpak te stemmen? 

Nee, want de 15 gemeenten zullen hier, samen met de provincie, vroeger of later een keer 

doorheen moeten. Een negatieve keuze van het AB over dit plan van aanpak zorgt alleen voor 

uitstel van enige maanden of enige jaren. 

Bij dit traject kan wél geleerd worden van positieve en negatieve ervaringen bij de eerdere 

oprichtingen van andere Omgevingsdiensten. Hierbij constateren medewerkers achteraf dat dit een 

verstandige stap was, die hun ook veel heeft gebracht. Een regionale en robuuste omgevingsdienst 

biedt hen de kans om samen te werken met gelijkgestemde collega’s en een belangrijke bijdrage te 

leveren aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving voor de inwoners.  

Integraal werken naar het eindbeeldeen regionaal en robuuste 

Omgevingsdienst in zes sporen 

Bij een principebesluit van het AB start het traject om te komen tot een regionale en robuuste 

RUD. In de komende twee jaar realiseert de omgevingsdienst dit eindbeeld in drie fasen. In elke 

fase werken zes sporen7 aan verschillende deelopdrachten die in dit plan van aanpak voor elke fase 

zijn opgesteld. Belangrijke volgende fase is het opstellen van het bedrijfsplan en de gewijzigde 

tekst van de GR. Op basis hiervan volgt een definitief besluit door de deelnemers.  

Fase 1 | Bedrijfsplan en gewijzigde tekst GR 

Nadat de projectorganisatie is ingericht werkt deze in Q3 en Q4 van 2024 aan een bedrijfsplan en 

een gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling (GR). Dit met als doel het eindbeeld 

verder uit te werken in deelresultaten als:  

• een geactualiseerde probleem- en risicoanalyse 

• een toekomstig takenpakket (met een omvang van meer dan 16,5 miljoen euro) 

• het regionale uitvoeringsprogramma (RUP) 2026  

• een dummybegroting 

• een innovatieagenda 

• een opleidingsplan 

• een sociaal plan 

• een huisvestingsplan 

 

7 Taken en processen, Financiën en formatie, Organisatie en ondersteuning, Personele zaken, Governance, 
Sturing en juridisch, en Communicatie. 
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• een – op basis van de inhoud van het bedrijfsplan – aangepaste versie van de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling (GR). 

Fase 2 | Besluitvorming bedrijfsplan 

Eind 2024 start het bestuurlijke besluitvormingsproces van de colleges van BenWB&W en 

Gedeputeerde Staten (GS) over het bedrijfsplan en de gewijzigde tekst van de GR, na consultatie 

van de gemeenteraden en Provinciale Staten (PS). In Q4 2025 worden deze documenten 

vastgesteld. Intussen bereiden de zes sporen de implementatie van het bedrijfsplan voor, met 

onder meer: 

• de meerjarenbegroting 

• het detailontwerp van de organisatie 

• het functieboek (inclusief het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.3 en minimale aantallen zoals 

aangegeven door het IBP VTH) 

• het personeelshandboek 

• de voorbereiding van de plaatsingsprocedure. 

Fase 3 | Implementatie bedrijfsplan 

Na de vaststelling van het bedrijfsplan vindt vanaf Q3 2025 tot en met Q1 2026 de implementatie 

plaats. 

Incidentele kosten 

De incidentele kosten voor dit plan van aanpak worden begroot op circa € 3,3 mln. (excl. Pro 

memorie8 (PM)-posten). Een groot deel van deze kosten bestaat uit inhuur voor de 

projectorganisatie en/of inhuur om capaciteit van sleutelspelers bij gemeenten vrij te maken. 

Hierdoor wordt verzekerd dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om dit plan van aanpak uit te 

voeren. Door gebruik te maken van bestaande locaties is het mogelijk om de zogenaamde 

desintegratiekosten9 (materiële frictiekosten) te beperken. 

Samen voor een betere Omgevingsdienst 

De inwoners in Noord- en Midden-Limburg verdienen een gezonde, duurzame en veilige 

leefomgeving. Voor het bewaken van deze leefomgeving is een krachtige omgevingsdienst nodig, die 

toegerust is voor de vraagstukken en ontwikkelingen die daarin op overheidsvlak spelen. Dat is de 

opdracht die er voor gemeenten en provincie samen ligt.  

De stappen die daarin te zetten zijn vragen moed. Moed van lokale bestuurders en ambtelijke top om 

los te laten en op elkaar te vertrouwen in de stappen die in de komende jaren gezet moeten worden. 

Daarbij rekening houdend met de organisatorische vraagstukken, de zorg voor medewerkers, de 

toekomstige bemensing en de financiële consequenties van het besluit. 

Helder is dat het AB van RUD Limburg Noord op 28 maart voor een belangrijk (principe)besluit staat. 

Door positief te besluiten over dit plan van aanpak kiest het AB -onder eigen regie- voor één 

Omgevingsdienst voor Noord- en Midden-Limburg, die opgewassen is tegen alle ontwikkelingen in de 

regio, innovatief is en krachtig uitvoering kan geven aan de opdracht van gemeenten en provincie. 

 

8 Posten waarop kosten worden verwacht maar waarvan de hoogte nog niet bekend is. 
9 Dit betreft de overhead-kosten van de VTH-medewerkers die doorlopen voor de ‘latende’ organisatie nadat de 
medewerkers zijn overgedragen. Mogelijke voorbeelden zijn huisvesting (lege ruimtes) en de voormalige P&O-
adviseur van de VTH-medewerkers die na uitplaatsing minder werk heeft. 
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HOOFDSTUK 1  

Inleiding 

Een omgevingsdienst heeft als kerntaak om – via de uitvoering van 

taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH) – te zorgen voor een schonegezonde, duurzame 

en veilige leefomgeving.  

1.1 Achtergrond  

Een omgevingsdienst10 (OD) moet ervoor zorgen dat de wetgeving gericht op het verbeteren van 

de leefomgeving kracht heeft. Een omgevingsdienst doet dit met preventiestrategieën, 

communicatie over wetgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving voor wetten over 

onder andere milieubelastende activiteiten, asbest en afvalstoffen. Hiermee blijft Nederland een 

schonegezonde, duurzame en veilige plek om te wonen en werken. 

De achtergrond van de vorming van de omgevingsdiensten is de volgende. In de jaren ’90 en de 

jaren ’00 werd door tal van incidenten en affaires duidelijk dat gemeenten en provincies 

tekortschoten in de zorg voor een schonegezonde, duurzame en veilige leefomgeving. 

Vergunningverlening aan en toezicht en handhaving op bedrijven met milieubelastende activiteiten 

moest beter. Om deze reden verplichtte de rijksoverheid provincies en gemeenten – per 1 januari 

2013 – tot het instellen van regionaal opererende omgevingsdiensten. Deze diensten hebben als 

kerntaak om – via de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH) – te zorgen voor een schonegezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Zij 

bundelen specialistische kennis en schaarse expertise en zijn op afstand van het bevoegd gezag 

geplaatst.  

Naar aanleiding van de commissie Mans11 is in 2016 de Wet VTH, als deel van de Wabo, in werking 

getreden. De wet vormt een wettelijke grondslag voor de borging van de afspraken die het IPO, de 

VNG en het Rijk hebben gemaakt om de kwaliteit en effectiviteit van VTH-taken op het gebied van 

het omgevingsrecht structureel te verbeteren. De afspraken betreffen onder andere de vorming 

van een landsdekkend netwerk van professionele omgevingsdiensten en het verbeteren van de 

kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken. Aanvullend staan in de memorie van toelichting 

‘procesmatige’ doelen waarmee een consequente uitvoering van de afspraken – en daarmee 

uniformiteit in organisatie en aanpak – is geborgd. Deze borging zou als stok achter de deur gelden 

als het gaat om standaardisatie en uniformering. In het kader van omgevingsdiensten levert dit 

transparantie, duidelijkheid en een ‘level playing field’ voor bedrijven op. Via de omgevingsdiensten 

kon de zeer specialistische en schaarse expertise worden gebundeld en de VTH-uitvoering op enige 

distantie van het bevoegd gezag worden geplaatst (om zo ongewenste politiek-bestuurlijke 

beïnvloeding te vermijden). 

 

10 In landelijke beleidsdocumenten en wetgeving wordt gesproken over omgevingsdiensten. In Limburg wordt 
op dit moment de naam Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. Vanuit het oogpunt van consistentie 
wordt in dit plan van aanpak gesproken over omgevingsdiensten.  
11 Zie voor meer informatie bijvoorbeeld: https://toezichttafel.wordpress.com/kenniskaart/de-tijd-is-rijp/. 
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In de afgelopen jaren zijn er 29 omgevingsdiensten gevormd. Tezamen vormen deze een 

landsdekkend geheel met ieder een eigen takenpakket, organisatievorm en dergelijke. Die 

ontwikkeling is overigens niet zonder slag of stoot gegaan. Provincies en gemeenten traden met 

wisselend enthousiasme toe tot de uitvoeringsorganisaties. 

In 2020 en 2021 verschenen diverse kritische rapporten – van onder meer de Algemene 

Rekenkamer en het Openbaar Ministerie – over de kwaliteit van de bescherming van de fysieke 

leefomgeving. Daarnaast verscheen in maart 2021 het advies van de commissie Van Aartsen12 om 

de oorspronkelijke aanbevelingen van de commissie Mans consequenter uit te voeren en het stelsel 

van omgevingsdiensten en de landelijke rijksinspecties verder aan te scherpen. Op basis van dit 

advies werd door Omgevingsdienst NL (ODNL), de VNG, het IPO en het Rijk medio 2022 het 

Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel13 (IBP VTH) gestart om de aanbevelingen van 

de commissie Van Aartsen daadwerkelijk te implementeren.  

Het IBP VTH ontwikkelt daartoe een aantal ‘producten’ die aan de benodigde versterking moeten 

bijdragen. Zo zijn in het IBP robuustheidscriteria opgesteld die staan voor de absolute ondergrens 

van organisatorische randvoorwaarden waaraan omgevingsdiensten moeten voldoen om VTH-taken 

professioneel (deskundig, consistent en daadkrachtig) uit te kunnen blijven voeren. Alle 

omgevingsdiensten dienen te toetsen of zij aan deze robuustheidscriteria voldoen. Uit deze 

zelftoetsen blijkt dat geen enkele omgevingsdienst als robuust te kwalificeren is. Daarbij geldt dat 

sommige diensten met minimale ingrepen robuust zijn en anderen voor een forse opgave staan. 

Daarom worden de diensten geacht uiterlijk 1 april 2024 een plan van aanpak vast te stellen hoe 

zij robuust worden vóór 1 april 2026. 

De RUD LN heeft in de afgelopen jaren diverse initiatieven ondernomen om de robuustheid van de 

organisatie te verbeteren. Lysias Advies heeft onder meer in 2022 een plan van aanpak opgesteld 

om in de breedte van de BIG-8-beleidscyclus te werken aan de eisen die landelijk aan 

omgevingsdiensten worden gesteld.14 Met dit eerdere plan van aanpak is onder meer een uniform 

regionaal beleidskader opgesteld, 15 is de VTH uitvoering geprogrammeerd in een regionaal 

uitvoeringsprogramma (RUP) en is de RUD al voor een deel gaan werken volgens de 

kwaliteitscriteria. 

Uit de in 2023 uitgevoerde toetsing bleek desalniettemin dat de RUD Limburg Noord (RUD LN) niet 

voldoet aan vijf van de zes criteria van het IBP VTH. Hierdoor is de RUD niet robuust en moet deze 

op 1 april 2024 een plan van aanpak indienen waarmee de dienst binnen twee jaar kan voldoen 

aan alle zes criteria.  

Landelijke visitatiecommissie 

Eind 2023 is een collegiale visitatie van de RUD LN uitgevoerd. DeWe geven nu een samenvattend 

en integraal overzicht van de inhoud van het rapport van de visitatiecommissie zag de volgende 

sterke punten:.  

De visitatiecommissie zag de volgende vier sterke punten: 

•1. Sturing op collectiviteit wordt onderkend.  

•2. Er is een Regionaal UitvoeringsProgrammaregionaal uitvoeringsProgramma (RUP) ontwikkeld. 

•3. Deelnemers hebben geïnvesteerd in een uniform VTH-pakket. 

 

12 Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/04/rapport-om-de-
leefomgeving-omgevingsdiensten-als-gangmaker-voor-het-bestuur. 
13 Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/08/bijlage-1-
programmaplan-ibp. 
14 Plan van aanpak ontwikkeling RUD LN. Lysias Advies (2022). 
15 Beleidskader RUD LN, RUD LN (2022). 
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•4. Er is waardering voor het opleidingsplan en de ervaringsprofielen. 

De visitatiecommissie ziet de volgende punten ter verbetering: 

•1. De RUD LN is niet in staat om als voorwaardige omgevingsdienst te functioneren (zoals beoogd 

door de commissie Mans en de commissie Van Aartsen). Dit wordt veroorzaakt doordat de 

omgevingsdienst daartoe niet in staat wordt gesteld door bestuur en deelnemers, en door de 

bestuurlijke dynamiek. 

•2. Een regionaal functionerend en uniform VTH-stelsel ontbreekt in het werkgebied. 

•3. Kwalitatief goed inzicht ontbreekt. De governance van de RUD LN biedt weinig inzicht in het 

functioneren van medewerkers, de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken en de monitoring 

daarvan. 

•4. In vergelijking met omliggende omgevingsdiensten ervaren ketenpartners binnen het 

werkgebied van de RUD LN meerminder bestuurlijke beïnvloedingafstand door de deelnemers 

op het VTH-domein. Daardoor constateert de commissie dat de RUD LN niet onafhankelijk kan 

functioneren.  

•5. Een dynamisch risicomodel ontbreekt, waardoor op actuele en toekomstige thema’s (o.a. 

ZZS,16 energietransitie en milieukwaliteit) de urgentie niet wordt ervaren. 

Op basis van deze conclusies beveelt de visitatiecommissie aan om: 

• De RUD LN opnieuw in te richten als volwaardige omgevingsdienst en daarbij rekening te 

houden met de robuustheidscriteria en de ijkpunten uit het plan van aanpak van Lysias Advies 

• Middelen in te zetten voor de (verdere) implementatie en borging van het uniforme VTH-pakket 

en de BI-tooling 

• Afspraken te maken met partners over de inzet van het strafrechtelijk instrumentarium.17  

Ook deze conclusies en aanbevelingen zijn meegenomen in dit plan van aanpak. 

Huidige situatie 

Berenschot constateert op basis van onder andere het rapport van Lysias Advies, de zelftoets, en 

de constateringen van de visitatiecommissie dat -ondanks het feit dat de RUD LN voor de 

opdrachtgevende gemeenten goed werk doet- de organisatie op een aantal elementen en 

onderwerpen tekort komt. In de kern gaat het erom dat de gekozen organisatievorm (het netwerk) 

met zich meebrengt dat de RUD in feite een verzameling van uitvoeringsorganisaties op 

gemeentelijk niveau is. De dienst is onvoldoende toegerust om toekomstige opgaven het hoofd te 

bieden (denk aan zeer zorgwekkende stoffen, verslechterende waterkwaliteit), is onvoldoende 

zichtbaar voor de ketenpartners en functioneert niet als één uitvoeringsorganisatie. 

1.2 Opdracht 

Het AB heeft het DB de opdracht gegeven een externe partij in te huren om een plan van aanpak 

op te stellen om te voldoen aan de robuustheidscriteria.18 Dit is een bewuste keuze van het AB om 

de regie te behouden op de situatie waarin de RUD LN zich bevindt. 

De opdracht vanuit de AB-bijeenkomst van donderdag 21 december aan het DB luidt als volgt:  

 

16 De afkorting staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen, zie voor meer informatie 
https://rvs.rivm.nl/onderwerpen/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/Identificatie-Zeer-Zorgwekkende-Stoffen. 
17 Extract Visitatierapport RUD LN (Managementletter) – definitief concept 23 januari 2024, ODNL (2024).  
18 Verslag Algemeen Bestuur 27 oktober 2023, RUD LN (2023). 
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Het DB heeft Berenschot de opdracht gegeven om het plan van aanpak op te stellen. Dit plan van 

aanpak geeft het eindbeeld van een robuuste Omgevingsdienst LN in april 2026 weer en de aanpak 

om daar te komen.19  

1.3 Aanpak 

Om te komen tot het plan van aanpak hebben we – op hoofdlijnen – de volgende aanpak gevolgd. 

Op basis van de ons aangereikte documenten hebben we eerst een analyse van de huidige situatie 

gemaakt. Vervolgens formuleerden we op basis hiervan een eindbeeld van de RUD, waar het plan 

van aanpak naar toewerkt. Deze invulling van het eindbeeld hebben we eerst besproken met het 

DB en vervolgens op donderdag 8 februari met achtereenvolgens medewerkers en het 

lijnmanagersoverleg (LMO), gemeentesecretarissen en het AB.  

Om het eindbeeld te realiseren onderscheiden wij een zestal sporen met daaraan gekoppeld een 

uitgewerkt plan van aanpak om elk spoor verder te ontwikkelen.20 Deze expertmatig opgestelde 

voorzet voor het plan van aanpak hebben we per spoor getoetst en uitgewerkt in zogenaamde 

‘sprintsessies’  op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari. Het ging hierbij om bijeenkomsten 

waaraan steeds acht á negen sleutelfiguren deelnamen vanuit de verschillende gemeenten, 

Servicecentrum MER, leden van de medezeggenschapsraad en het coördinatiecentrum.  

De sprintsessies hebben geleid tot een verder uitgewerkte versie van het plan van aanpak. Deze 

versie is op donderdag 7 maart besproken met het DB. Een aangepaste versie is op 8 maart 

verstuurd naar een brede groep van deelnemers aan de sprintsessies, leden van de 

medezeggenschapsraad, LMO, gemeentesecretarissen en het AB. Deze versie is vervolgens op 

maandag 18 maart gevalideerd met dezelfde gremia als op 8 februari.  

Het gremium dat uiteindelijk een besluit neemt of het plan van aanpak ‘goed genoeg’ is om op te 

sturen naar het ministerie, is het AB. Besluitvorming vindt plaats op donderdag 28 maart. Op 

vrijdag 22Donderdag 21 maart wordt de laatste versie van het plan van aanpak naar het AB 

verstuurd ten behoeve van dit overlegdeze vergadering.  

1.4 Leeswijzer 

Dit plan van aanpak is als volgt opgebouwd: 

• Hoofdstuk 2 bevat het eindbeeld van de Omgevingsdienst LN (op hoofdlijnen).  

• In Hoofdstuk 3 gaan we in op de wijze waarop dit eindbeeld georganiseerd kan worden.  

• Hoofdstuk 4 bevat een globale planning voor de komende twee jaar, van 1 april 2024 tot en 

met 1 april 2026, met de fasering van de mijlpalen en de verschillende sporen om het 

eindbeeld te realiseren. 

 

19 Als het gaat om het eindbeeld hebben we het in dit plan van aanpak over ‘Omgevingsdienst LN’. Als het de 
huidige situatie beschrijft staat er ‘RUD LN’. 
20 Taken en processen, Financiën en formatie, Organisatie en ondersteuning, Personele zaken, Governance, 
Sturing en juridisch, en Communicatie. 

Het laten opstellen van een plan van aanpak voor een robuuste Omgevingsdienst waarin zoveel 

mogelijk de verworvenheden van het netwerk zijn opgenomen en hiertoe een deskundig en 

onafhankelijk adviseur aan te zoeken. Gezien het krappe traject is aan het DB gevraagd de 

regie te nemen op het proces en ervoor te zorgen dat 28 maart 2024 een concept voorligt in 

het AB ter besluitvorming. 



 

 21 

• De hoofdstukken 5 tot en met 10 beschrijven voor elk spoor de hoofdopdracht, de 

deelopdrachten en de globale planning.  

• Hoofdstuk 11 gaat in op de projectorganisatie. 

• Hoofdstuk 12 gaat in op de indicatieve incidentele kosten. 

• Hoofdstuk 13 sluit af met de belangrijkste kansen en risico’s en beheersmaatregelen.  

Dit plan van aanpak bevat de volgende bijlagen: 

• Bijlage 1 geeft de antwoorden op de vragen van de staatssecretaris inzake de zelftoets. 

• Bijlage 2 bevat een ingevulde checklist Plan van Aanpak (PvA) voor OD’s (zoals opgesteld door 

IBP VTH). 

• Bijlage 3 bevat een antwoord op de vraag onder welke randvoorwaarden de omvang van 16,5 

mln. euro gehaald kan worden.  

• Bijlage 4 bevat de taakomschrijving van een trekker van een spoor.  

• Bijlage 5 is een separaat pdf-bestand met de onderbouwing van de incidentele kosten.  

• Bijlage 6 is een separaat pdf-bestand met de detailplanning voor de komende twee jaar. 

• Bijlage 7 is een verzamelstaat van de robuustheidscriteria en de maatregelen om aan de 

bijbehorende KPI’s te gaan voldoen. 

• Bijlage 8 is een verzamelstaat van de randvoorwaarden en de maatregelen om aan deze 

randvoorwaarden te gaan voldoen. 

• Bijlage 9 en 10 geven een overzicht van de input die we hebben opgehaald op de validatiedag 

van maandag 18 maart.  
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HOOFDSTUK 2  

Eindbeeld Omgevings-

dienst Limburg-Noord 

In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten en het eindbeeld van 

de Omgevingsdienst LN, beschreven. Kort samengevat is het 

eindbeeld van de Omgevingsdienst LN een robuuste, 

zelfstandige omgevingsdienst met zoveel mogelijk behoud van 

de voordelen van het huidige netwerkmodel. 

2.1 Uitgangspunten eindbeeld 

Het volgende citaat komt uit de kadernota 2024 van de RUD LN. Deze missie en visie zijn leidend 

voor het eindbeeld van de Omgevingsdienst LN (SOLL-situatie) en daarmee voor dit plan van 

aanpak.  

 

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking getreden. Het wettelijk kader 

waarbinnen omgevingsdiensten opereren ziet er vanaf 1 januari 2024 als volgt uit.  

In het beslisdocument van de RUD Limburg Noord (21-12-2017 in AB) zijn de missie en visie 

opgenomen die richtinggevend zijn voor de organisatie van de RUD Limburg Noord. Deze zijn 

als volgt:  

Missie  

De RUD Limburg Noord heeft als taak, door de uitvoering van VTH taken, de kwaliteit, veiligheid 

en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.  

Visie  

De RUD Limburg Noord is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie, die bijdraagt 

aan de verbetering van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de leefomgeving en aan de 

verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De dienstverlening wordt o.a. 

verbeterd door:  

• een ‘level playing field’ (gelijke benadering en behandeling onder de RUD LN) en  

• minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve toezichtmethoden.  

De RUD Limburg Noord is daarbij een flexibele organisatie die zich verhoudt tot de 

ontwikkelingen in de omgeving en hiervoor samenwerkt met ketenpartners.  
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De in het kader genoemde artikelen zijn onverkort overgenomen van de Wabo. In de memorie van 

toelichting van de Wabo staat het volgende toegelicht over deze artikelen: 

• Alle gemeenten in de omgevingsdienst worden mede-eigenaar van de omgevingsdienst. 

• Alle gemeenten zijn daarmee medeverantwoordelijk voor het voortbestaan en de 

toekomstbestendigheid van de omgevingsdienst. 

• De uitvoering van de basistaken en het daarmee belaste personeel moet daarbij in volle 

omvang vanuit één punt (kunnen) worden aangestuurd. 

• Medewerkers moet een duurzaam dienstverband worden geboden en de verbinding van de 

overheden aan de organisatie van de omgevingsdienst moet een duurzaam karakter hebben. 

De omgevingsdienst moet voldoen aan de robuustheidscriteria en de randvoorwaarden zoals 

gesteld door het IBP VTH. In de volgende paragraaf lichten wij dat nader toe.  

Bij het realiseren van het eindbeeld wordt gezocht naar de balans tussen enerzijds efficiënt werken 

en professionaliteit, en anderzijds lokale afstemming (maatwerk). De huidige netwerkorganisatie 

biedt de deelnemers voordelen die zoveel mogelijk behouden moeten worden in een organisatie die 

voldoet aan de robuustheidscriteria. Het profiteren van deze voordelen en een robuuste 

omgevingsdienst sluiten elkaar volgens ons niet uit. We vatten deze balans samen in zes 

kernwaarden:21 

 

21 Bron: presentatie medewerkersbijeenkomst 9 januari, ‘Plan van aanpak robuuste omgevingsdienst’.  

1. Artikel 18.21 van de Ow geeft aan dat gemeenten en provincies in een regio een 

omgevingsdienst moeten instellen als een gemeenschappelijke regeling (GR). 

2. Artikel 18.22 van de Ow geeft aan dat gemeenten en provincies minimaal een aantal 

uitvoeringstaken moeten beleggen bij een omgevingsdienst. Welke dit zijn staat vermeld in 

artikel 13.12 en bijlage VI van het Ob15. Er zijn ook zes bijzondere omgevingsdiensten 

waarbij onder andere het toezicht is ondergebracht op de bedrijven die onder de Seveso- 

richtlijn vallen.  

3. Artikel 18.23 van de Ow gaat over de kwaliteit van taken die onder het basistakenpakket 

voor een omgevingsdienst vallen. Dit zijn taken die het bevoegd gezag door een 

omgevingsdienst moet laten uitvoeren, vanwege de complexiteit, specifieke deskundigheid 

of bovenlokale dimensie. Hiervoor geldt dat het kwaliteitsniveau via een verordening moet 

vastliggen. Omdat deze taken verplicht zijn ondergebracht bij omgevingsdiensten, moeten 

zij ook afspraken maken over de formulering van de kwaliteitscriteria: voor verschillende 

deskundigheidsgebieden bijvoorbeeld het gewenste opleidingsniveau, het aantal jaren 

werkervaring, het aantal ‘vlieguren’ en de mate van onderlinge vervangbaarheid.  

4. Naast hetgeen genoemd onder punt 3, moeten het bevoegde gezag en de omgevingsdienst 

ook onder andere zogeheten procescriteria vastleggen die gesteld zijn aan de beleidscyclus 

van VTH-taken: het uitvoerings- en handhavingsbeleid, inclusief probleemanalyse en doelen 

(art. 13.5 t/m 7 Ob); het uitvoeringsprogramma (art. 13.8 Ob); de uitvoeringsorganisatie 

(art. 13.9 Ob); borging van middelen voor de uitvoering van de VTH-taken (art. 13.10 Ob); 

het opstellen van (evaluatie)rapportages op grond van art. 13.11 Ob). 
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Deskundigheid  Kennisgroepen, ervaringsprofielen, RUD-academie, audits 

Onafhankelijkheid Risicogericht, regionaal programma, landelijks handhavingsstrategie, PDC 

Wendbaarheid Efficiënt, flexibel en robuust 

Verbondenheid Samenwerking, opdrachtgeversoverleg, gezamenlijk VTH-systeem 

Congruentie  Veiligheidsregio22, transitieprojecten, werkveld (landbouw/industrie) 

Integratie   Omgevingswet, multidisciplinaire projecten, omgevingstafel 

In het vervolg van dit plan van aanpak lichten wij toe hoe deze balans wordt behouden.  

Daarnaast heeft de Omgevingsdienst LN de ambitie om – als stip de horizon – in 2030 tot de top-5 

van de omgevingsdiensten in Nederland te behoren. Het voldoen aan de robuustheidscriteria in 

de komende jaren is hiervoor de basis. 

2.2 Voldoen aan de robuustheidscriteria en randvoorwaarden 

Belangrijk onderdeel van het eindbeeld (SOLL) is dat de RUD zich wil omvormen naar een 

omgevingsdienst die voldoet aan de robuustheidscriteria en randvoorwaarden van het IBP VTH. De 

onderstaande tabellen geventabel geeft – op basis van onze analyse van de ingevulde en 

beoordeelde zelftoets – inzicht in de mate waarin de omgevingsdienst daaraan voldoet: aan de 

robuustheidscriteria. 

 Tabel 1. De toetsing van de RUD LN aan de hand van robuustheidscriteria. 

 

22 Bij wet is geregeld dat het werkgebied van een omgevingsdienst congruent moet zijn met minimaal één 
veiligheidsregio. 

Criterium  KPI Normering RUD LN 

Effectiviteit
Effecti-
viteit 

1 Coherentie in het 
takenpakket en logica in 
het geografisch 
werkgebied 

Congruent met het karakter van het 
werkgebied en de maatschappelijke opgaven 

Voldoet 

 
2 Geldende 

kwaliteitscriteria VTH 
voor basis- en plustaken 

Voldoen aan deze kwaliteitscriteria Voldoet niet 

Ontwikkel-
vermogen 

3 Voldoende aandacht, 
capaciteit en budget voor 
innovatie 

• Aanwezigheid van een innovatieagenda 
• Vrij besteedbaar budget voor innovatie 

Voldoet niet 

Voldoet niet 

Wendbaarh
eidWend-
baarheid 

4 De dienst kan risico’s en 
veranderingen in de 
omvang van het 
overgedragen 
takenpakket opvangen 
door het aanhouden van 
buffers. 

• Afdoende algemene reserve voor 
geïdentificeerde risico’s en onverwachte 
operationele tegenvallers 

 

• Expliciete afspraken over uitname van 
taken (zoals overgangsperiode voor 
uitname van taken van minimaal 4 jaar), 
tenzij anders overeengekomen 
(opgenomen in de tekst van de GR) 

• Voldoet 

 

 
 

• Voldoet 
niet 

Efficiency 

5 De dienst kan de relatie 
leggen tussen werk, 
mensen en geld. Er 
wordt informatiegestuurd 

gewerkt. 

• Percentage van de uitvoeringsformatie 
VTH wordt ingezet voor business-
intelligence om informatiegestuurd te 
kunnen werken. 

 

• Opleidingsbudget van 3% van de 
loonsom 

• Voldoet 

 

 

 

• Voldoet 
niet 
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Criterium  KPI Normering RUD LN 

6 Omvang regionaal 
werkprogramma 
gecombineerd met 
percentage medewerkers 
in eigen dienst 

Minimale omvang van 16,5 miljoen euro en 
80% van de medewerkers in het primaire 
proces is in dienst van de organisatie 

Voldoet niet 
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Redenering achter de robuustheidscriteria 

De robuustheidscriteria komen voort uit aanbeveling 1 van de commissie Van Aartsen. Deze 

aanbeveling gaat over het vaststellen van een ondergrens voor de omvang van een 

omgevingsdienst. De commissie constateerde dat niet alle omgevingsdiensten robuust genoeg 

zijn en dat de financiering niet overal afdoende is om de wettelijke taken goed en onafhankelijk 

uit te voeren. Daarom wordt door de commissie gesteld dat een ‘kritische massa’ is vereist, 

zodat de organisatie in voldoende mate beschikt over de gespecialiseerde technische en 

juridische kennis die een effectieve en rechtmatige toepassing en handhaving van het 

omgevingsrecht mogelijk maakt en de omgevingsdienst in staat stelt sparringpartner te zijn 

voor complexe vraagstukken en advisering over de toepassing van de omgevingswet. 

Samenvattend dienen de omgevingsdiensten als organisatie robuust te zijn om: 

• De opgedragen taken zo uit te voeren dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de 

leefomgeving (bescherming bewoners), het voorkomen van (vermijdbare) milieuschade en 

het aanpakken van (milieu)problemen. 

• Hun rol te (kunnen) pakken in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat. 

Dit is vertaald naar een kader van zes kpi’s (criteria) voor robuuste omgevingsdiensten die de 

ondergrens voor robuustheid vormen en zijn vastgesteld door de VNG, Omgevingsdienst NL, het 

IPO, de Unie van Waterschappen en de ministeries van IenW, BZK en JenV. 

Per kpi staat hieronder de redeneerlijn inzake dit robuustheidscriterium beschreven. 

1. Coherentie in het takenpakket 

De maatschappelijke opgave moet centraal staan. Van belang is dat er homogeniteit is in het 

karakter van het werkgebied vanwege de benodigde kennis. Hiervoor heeft het IBP VTH 

gekeken naar bepaalde gebiedskenmerken en de Nationale Omgevingsvisie. 

2. Voldoen aan de geldende Kwaliteitscriteria VTH 

Omgevingsdiensten moeten een bepaalde kwaliteitsborging kunnen garanderen om 

kwaliteitsborging optimaal te borgen binnen alle taken (basis- en plustaken) die belegd zijn bij 

een omgevingsdienst. Hierdoor worden alle taken die zijn belegd bij een omgevingsdienst op 

eenzelfde minimaal kwaliteitsniveau uitgevoerd. 

3. Voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie 

Innovatie mag niet ten laste komen van het primaire proces, en andersom. Op een gegeven 

moment worden de ontwikkelde innovaties onderdeel van het primair proces waardoor de 

kwaliteit van de VTH-taken niet achterblijven bij relevante ontwikkelingen. 

4. Buffers voor het opvangen van risico’s en veranderingen in de omvang 

Een robuuste omgevingsdienst hoeft niet voor elke tegenvaller terug naar het DB of AB. Er 

dient een acceptabele bandbreedte te zijn omdat een te grote reserve ook niet wenselijk is. Ook 

moet de omgevingsdienst voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op het uitnemen van 

taken. 
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Onderdeel van het eindbeeld is verder dat de omgevingsdienst voldoet aan de randvoorwaarden 

die staan in de checklist voor het plan van aanpak (checklist PvA). De randvoorwaarden in 

onderstaande tabel worden genoemd in deze checklist.  

Tabel 2. De toetsing van de RUD LN aan de hand van randvoorwaarden. 

Randvoorwaarde Ja Nee 

Alle gemeenten en provincies nemen deel aan de omgevingsdienst en hebben alle 
basistaken volledig overgedragen. 

X 
 

De governance is ingericht, er is sprake van goed opdrachtgeverschap en 
opdrachtnemerschap, onafhankelijkheid en gezag, het accounthouderschap is 
ingevuld, de directeur heeft een stevige positie en mandaat. 

X X23 

Voor de minimale omvang telt uitsluitend de omvang van de basis- en 
milieugerelateerde taken. Er is een duidelijk onderscheid tussen deze taken en de 
niet milieugerelateerde plustaken. 

X 
 

Er wordt zelfstandig voldaan aan de minimale normen voor robuustheid. 
 

X 

Zijn er specifieke kennisgebieden of taken die door een andere dienst worden 
uitgevoerd? Zo ja, is specificatie in het plan van aanpak aanwezig, met daarbij de 
gemaakte afspraken over o.a. verantwoording. 

X 
 

Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de robuustheid in de toekomst 
(meerjarig perspectief, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen structurele 
en incidentele middelen). 

X 
 

Tot slot worden vanuit het IBP in de nabije toekomst aanvullende randvoorwaarden bepaald die 

meegenomen moeten worden in de doorontwikkeling. We noemen onder andere:  

 

23 De visitatiecommissie geeft aan dat er ten aanzien van dit punt nog verschillende aandachtspunten zijn. Zie 
Hoofdstuk 1 (pag. 9). 

5. Informatiegestuurd werken en de relatie met werk, mensen en geld 

De dienst is in staat zich optimaal te verantwoorden op behaalde milieuresultaten met oog voor 

(kosten)effectiviteit. De dienst moet zich kunnen ontwikkelen naar een outcome (effect) 

gerichte organisatie omdat die raakt aan de kern van het bestaansrecht van de 

omgevingsdienst (milieurelevantie). Businessintelligence is nodig om informatiegestuurd te 

kunnen werken. 

6. Omvang regionaal werkprogramma en percentage medewerkers in eigen dienst 

Voor het vaststellen van de ondergrens (114 fte) is uitgegaan van de minimaal benodigde 

capaciteit in het primaire proces, verdeeld over de verschillende disciplines. (In het hoofdstuk 

over het spoor personele zaken is deze verdeling opgenomen). Omdat voldoende overhead 

bijdraagt aan de robuustheid kan deze daarbij worden opgeteld. De normomvang van 16,5 

miljoen is verder gebaseerd op macro-economische verkenningen van het CPB, 

Omgevingsdienst in beeld 2021 en een indexering van de tarieven in 2023. 

Met de voorwaarde dat 80% van de medewerkers van het primaire proces in vaste dienst moet 

zijn komt tot uitdrukking dat het om één organisatie moet gaan. Dit draagt bij aan de directe 

sturing, de onafhankelijkheid, de positie en aantrekkelijkheid van de omgevingsdienst als 

werkgever. 
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• Eenduidige mandatenstructuur: in pijler 5 van het IBP wordt een uniform modelmandaat 

ontwikkeld.  

• Aansluiten op de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingswet (LHSO).  

2.3 Visie van het AB op het eindbeeld 

In deze paragraaf staat de visie van het AB op het eindbeeld van de Omgevingsdienst LN.  

 

 

Onze Omgevingsdienst Limburg Noord is een onafhankelijke, deskundige, wendbare en 

robuuste organisatie waar 150 toegewijde deskundige medewerkers, in zowel primair proces als 

ondersteuning, zich elke dag succesvol inzetten voor een schone, duurzame en veilige 

leefomgeving. Wij werken actief aan het bereiken van de doelen van onze opdrachtgevers in 

Noord- en Midden-Limburg.  

We zijn een autoriteit in de regio. Handhavingspartners, bedrijven en inwoners weten ons te 

vinden voor allerlei VTH-vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Wij ondersteunen onze 

opdrachtgevers en andere organisaties proactief en adequaat, en zorgen ervoor dat de 

milieuwetgeving optimaal wordt uitgevoerd en nageleefd door het uitvoeren van VTH-taken. Wij 

adviseren, voeren uit en informeren, en doen dat door proactief te communiceren. 

Samenwerking zit in ons DNA. Onze accountmanagers houden nauw contact met onze 

opdrachtgevers. Onze specialisten voorzien opdrachtgevers van advies bij ruimtelijke 

ontwikkelingen/initiatieven. We zorgen voor kennisuitwisseling in bijeenkomsten voor 

specialisten en partners bij onze opdrachtgevers en andere stakeholders. We delen onze 

deskundigheid, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten. We zijn een krachtige 

samenwerkingspartner voor organisaties zoals het Openbaar Ministerie, andere 

omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en de GGD, bijvoorbeeld om samen knelpunten in de 

leefomgeving en milieucriminaliteit tegen te gaan. 

De medewerkers van de Omgevingsdienst LN specialiseren zich – langs de lijnen van de 

kwaliteitscriteria – in specifieke werkgebieden of thema's, zoals geluid of waterkwaliteit. Met de 

juiste informatie, technologie, kennis en vaardigheden werken zij in een professionele 

werkomgeving samen aan de uitvoering van de VTH-taken. Door deze integrale aanpak wordt 

kennis gedeeld en wordt de kwaliteit van het werk steeds hoger. De omgevingsdienst investeert 

in opleidingen en innovatie om processen efficiënter te maken en VTH-taken effectiever uit te 

voeren. 

Dankzij deze specialisatie, efficiëntie en kwaliteit hebben we het vertrouwen weten te winnen 

van onze opdrachtgevers en stakeholders. We zijn een vaste waarde in de samenwerking en 

opdrachtgevers vertrouwen ons steeds meer verantwoordelijkheden toe. Onze focus verschuift 

daardoor meer en meer van puur milieu naar daaraan gerelateerde thema’s, zoals de 

energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Zo dragen wij optimaal bij aan het 

realiseren van een duurzame leefomgeving in Noord- en Midden-Limburg. Een regio die ons 

past. We zijn er thuis, onze medewerkers weten wat er speelt.  

Het werkgebied is congruent met dat van samenwerkingspartner Veiligheidsregio Noord-

Limburg. Onze gemeentelijke opdrachtgevers weten wat ze kunnen verwachten en waarderen 

onze kennis van het landelijke gebied en van de bedrijvigheid en sectoren in de meer stedelijke 

gebieden.    
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Onze Omgevingsdienst Limburg Noord is een onafhankelijke, deskundige, wendbare en robuuste 

organisatie waar circa 150 toegewijde deskundige medewerkers, in zowel primair proces als 

ondersteuning, zich elke dag succesvol inzetten voor een gezonde, duurzame en veilige 

leefomgeving. Wij werken actief aan het bereiken van de doelen voor de leefbaarheid die door onze 

opdrachtgevers in Noord- en Midden-Limburg gesteld zijn.  

We zijn een autoriteit in de regio. Handhavingspartners, bedrijven en inwoners weten ons te vinden 

voor allerlei VTH-vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers 

en andere organisaties proactief en adequaat, en zorgen ervoor dat de milieuwetgeving optimaal 

wordt uitgevoerd en nageleefd door het uitvoeren van VTH-taken. Wij adviseren, voeren uit en 

informeren, en doen dat door proactief te communiceren. 

Samenwerking en innovatie zit in ons DNA. Onze accountmanagers houden nauw contact met onze 

opdrachtgevers. Onze specialisten voorzien opdrachtgevers van advies bij ruimtelijke 

ontwikkelingen/initiatieven. We zorgen voor kennisuitwisseling in bijeenkomsten voor specialisten 

en partners bij onze opdrachtgevers en andere stakeholders. We delen onze deskundigheid, zonder 

aan onafhankelijkheid in te boeten. We zijn een krachtige samenwerkingspartner voor organisaties 

zoals het Openbaar Ministerie, andere omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en de GGD, 

bijvoorbeeld om samen knelpunten in de leefomgeving en milieucriminaliteit tegen te gaan. 

De medewerkers van de Omgevingsdienst LN specialiseren zich – langs de lijnen van de 

kwaliteitscriteria – in specifieke werkgebieden of thema's, zoals geluid of waterkwaliteit. Met de 

juiste informatie, technologie, kennis en vaardigheden werken zij in een professionele 

werkomgeving samen aan de uitvoering van de VTH-taken. Door deze integrale aanpak wordt 

kennis gedeeld en wordt de kwaliteit van het werk steeds hoger. De omgevingsdienst investeert in 

opleidingen en innovatie om processen efficiënter te maken en VTH-taken effectiever uit te voeren. 

Medewerkers werken goed samen met andere omgevingsdiensten in het landelijk stelsel. Steeds 

meer leveren we ook een bijdrage aan landelijke projecten en kennisontwikkeling. 

Dankzij deze specialisatie, efficiëntie en kwaliteit hebben we het vertrouwen weten te winnen van 

onze opdrachtgevers en stakeholders. We zijn een vaste waarde in de samenwerking en 

opdrachtgevers vertrouwen ons steeds meer verantwoordelijkheden toe. Onze focus verschuift 

daardoor meer en meer van puur milieu naar daaraan gerelateerde thema’s, zoals de 

energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Zo dragen wij optimaal bij aan het realiseren 

van een duurzame leefomgeving in Noord- en Midden-Limburg. Een regio die ons past. We zijn er 

thuis, onze medewerkers weten wat er speelt.  

Het werkgebied is congruent met dat van samenwerkingspartner Veiligheidsregio Noord-Limburg. 

Onze gemeentelijke opdrachtgevers weten wat ze kunnen verwachten en waarderen onze kennis 

van het landelijke gebied en van de bedrijvigheid en sectoren in de meer stedelijke gebieden.    
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HOOFDSTUK 3  

Wijze van organiseren 

eindbeeld  

In dit hoofdstuk gaan we in op hoe het geschetste eindbeeld wordt 

georganiseerd. Hierbij is het leidende principe: ‘vorm volgt inhoud’.  

Dat betekent dat de organisatievorm moet passen bij het in het 

vorige hoofdstuk beschreven eindbeeld.  

Voor het realiseren van het in het vorige hoofdstuk beschreven eindbeeld vergelijken we in de 

volgende tabel de huidige netwerkorganisatie met twee andere scenario’s.  

Tabel 3. Drie scenario’s voor het realiseren van het gewenste eindbeeld van de Omgevingsdienst LN. 

Aspect Netwerkorganisatie 
(Huidig) 

Regionale en             
robuuste OD 

Centrale OD 

Werkgever VTH- 
medewerkers 

Gemeenten Omgevingsdienst LN Omgevingsdienst LN 

Huisvesting Gemeentehuizen Uitvoering vanuit locaties/ 
gemeentehuizen, regionale 

coördinatie vanuit een 
centrale locatie 

Eén centraal pand 

Wijze van 
organiseren 

‘Eigen’ medewerkers 
voeren de VTH-taken uit 
voor de eigen gemeente 

Teams die voor alle 
gemeenten werken met de 

focus op één 
regio/thema/expertise 

Teams die voor alle 
gemeenten werken met de 

focus op één 
regio/thema/expertise 

Hieronder geven we een beknopte beschrijving van elk scenario.  

3.1 Netwerkorganisatie (huidige scenario) 

De netwerkorganisatie is het huidige organisatiemodel van de RUD LN. De dienst bestaat uit een 

algemeen bestuur (AB), dagelijks bestuur (DB), een directeur en coördinatieteam. Het AB en DB 

zijn verantwoordelijk voor de strategische leiding van de organisatie. De directeur heeft de 

dagelijkse leiding over de uitvoering van basis- en plustaken en de ondersteunende medewerkers 

van het coördinatiecentrum. Het coördinatiecentrum ondersteunt en coördineert het netwerk én 

houdt contact met ketenpartners.  

De gemeentelijke lijnmanagers sturen de VTH-medewerkers aan die in dienst zijn van de 

deelnemers (gemeenten). De uit te voeren werkzaamheden worden gepland op basis van het 

regionale uitvoeringsprogramma (RUP). De lijnmanagers en VTH-medewerkers voeren de 

werkzaamheden binnen de deelnemende organisaties uit. Afstemming vindt plaats via het LMO.  

Gezien deze eigenschappen van de netwerkorganisatie constateren wij dat dit model nooit kan 

voldoen aan de robuustheidscriteria. De opdracht van het AB is het opstellen van een plan van 
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aanpak voor een robuuste Omgevingsdienst. Dit scenario voldoet daarmee niet aan de opdracht 

van het AB. In het vervolg van dit hoofdstuk lichten wij dit nader toe.  

3.2 Regionale en robuuste omgevingsdienst 

Dit scenario beoogt de huidige voordelen van de netwerkorganisatie te combineren met een 

omgevingsdienst die voldoet aan de robuustheidseisen. De VTH-medewerkers zijn in dit scenario in 

dienst van de Omgevingsdienst LN.  

Bij dit scenario moeten nog vele keuzes gemaakt worden, met name over het volgende:  

1. De organisatiestructuur.  

2. De locaties waar gewerkt wordt. Naast een centraal kantoor en thuiswerkmogelijkheden 

zouden de VTH-professionals kunnen werken vanuit de huidige gemeentehuizen.  

3. De wijze waarop de ondersteuning wordt geregeld: welke overhead-taken organiseert de 

omgevingsdienst zelf en welke worden betrokken van de deelnemers?  

4. De wijze waarop de dienstverlening richting de deelnemers wordt ingericht.  

Deze te maken keuzes worden vastgelegd in het bedrijfsplan; zie het volgende hoofdstuk voor een 

toelichting.  

De bestuurlijke lijnen blijven grotendeels bestaan, aangevuld met de invulling van ambtelijk en 

bestuurlijk (collectief) opdrachtgeverschap. Dit scenario biedt ruimte voor lokale accenten, onder 

meer door de regionale invulling.  

Bij een principekeuze voor dit scenario zal dus in de volgende fase, bij het opstellen van het 

bedrijfsplan, onderzocht worden hoe de organisatiestructuur er precies uit komt te zien en op 

welke plaatsen de Omgevingsdienst LN gehuisvest zal worden. 

3.3 Centrale omgevingsdienst 

Bij het scenario van de centrale omgevingsdienst wordt gewerkt vanuit één standplaats met één 

kantoor voor het hele werkgebied. Ook nu blijven de bestuurlijke lijnen, aangevuld met collectief 

opdrachtgeverschap, bestaan.  

Ook voor dit scenario zijn verschillende varianten denkbaar voor de organisatiestructuur. Een 

elders vaak gehanteerde hoofdstructuur is dat het primaire proces wordt ingedeeld in drie 

afdelingen, namelijk Vergunningverlening, Toezicht, en Handhaving. Daarnaast bestaan er één of 

meerdere afdelingen (teams) voor plustaken.24 Deelnemers hebben frequent contact met 

functionarissen met accountmanagementachtige taken. 

3.4 Voorkeursscenario 

Berenschot adviseert om te kiezeneen principebesluit te nemen voor het regionale en robuuste 

scenario, omdat:  

• het netwerkmodel niet voldoet aan de robuustheidscriteria 

• in het regionale en robuuste scenario de verworvenheden van het netwerkmodel beter 

behouden kunnen worden dan in het centrale scenario. 

Hierdoor zien wij het regionale en robuuste scenario als onvermijdelijk, om als omgevingsdienst LN 

robuust te zijn én de verworvenheden van het netwerk te behouden. Dit expertadvies 

 

24 Denkbaar is bijvoorbeeld een Team Duurzaamheid dat de deelnemende gemeenten ondersteunt bij 
maatschappelijke opgaven in de leefomgeving. 
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beargumenteren wij in deze paragraaf door het voorkeursscenario in meer detail te vergelijken met 

de andere twee scenario’s. 

3.4.1 Vergelijking met netwerkmodel 

Het regionale en robuuste scenario verdient volgens ons de voorkeur ten opzichte van het huidige 

netwerkmodel vanwege de volgende twee hoofdargumenten: 

1. de robuustheidscriteria  

2. de ‘inhoud’.  

1. Robuustheidscriteria 

Het eerste argument vloeit voort uit de robuustheidscriteria zoals die door het IBP VTH zijn 

ontwikkeld. Het gaat dan met name om het robuustheidscriterium dat minimaal 80% van de 

medewerkers in vaste dienst is van de omgevingsdienst. Het netwerkmodel kan niet voldoen aan 

dit criterium. De staatssecretaris van IenW heeft dit in haar brief aan het AB van RUD LN als volgt 

verwoord:  

‘Een omgevingsdienst die als netwerk functioneert en weinig medewerkers in eigen dienst 

heeft, voldoet niet aan deze KPI (red.: minimaal 80% medewerkers vast in dienst) en is 

daarmee nooit robuust.’  

Om te voldoen aan de robuustheidscriteria is het daarmee duidelijk dat de VTH-medewerkers in 

dienst van de gemeenschappelijke regeling zelf moeten komen. Wij zien dit als een gegeven.  

Daarbij spoort de huidige opzet van de RUD LN als netwerk niet met de bedoeling (geest) van de 

wet. In de memorie van toelichting op de Wabo25 staat de volgende zinsnede:  

‘De uitvoering van de basistaken en het daarmee belaste personeel moet daarbij in volle 

omvang vanuit één punt (kunnen) worden aangestuurd. Medewerkers moet een duurzaam 

dienstverband worden geboden en de verbinding van de overheden aan de organisatie van 

de omgevingsdienst moet een duurzaam karakter hebben.’ 

Doordat de medewerkers in dienst komen van de GR ontstaat de gewenste onafhankelijkheid en 

sturing vanuit één punt, zoals ook bepleit door de commissie Mans.  

Als het netwerkmodel gecontinueerd zou worden, ontstaat een langdurige (langjarige) discussie 

met de wetgever die zorgt voor voortdurende onzekerheid bij medewerkers. Tevens bestaat het 

risico dat de omgevingsdienst de regie verliest over de toekomst (en bijvoorbeeld gedwongen zou 

kunnen worden om te fuseren).  

Als laatste argument noemen we dat er vanuit de visitatiecommissie aanbevolen wordt om de RUD 

LN opnieuw te in te richten als volwaardige omgevingsdienst, daarbij rekening houdend met de 

robuustheidscriteria. IJkpunten voor de herinrichting zijn onder meer:  

• het versterken van de onafhankelijkheid  

• het borgen van contact met de lokale organisaties  

• het versterken van de collectiviteitsgedachte 

• meer centrale regie over en sturing op de uitvoering van de VTH-taken en toekomstige 

maatschappelijke opgaven door de Omgevingsdienst LN  

 

25 De Wabo is inmiddels opgevolgd door de Omgevingswet. Zie pagina 18 van de memorie van toelichting van 
de Wabo: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-3.pdf. Juridisch gezien is een toelichting op de 
wet onlosmakelijk verbonden aan de wettekst zelf. 
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• het inrichten van casemanagement voor complexe zaken en het doorontwikkelen van 

risicogericht sturen. 

In een regionale en robuuste omgevingsdienst zijn de aanbevelingen van de visitatiecommissie 

beter te realiseren. 

2. Inhoud 

Het tweede argument heeft te maken met de inhoud. We zien dat er in de leefomgeving diverse 

ontwikkelingen spelen die het beleidsveld VTH Milieu steeds complexer maken. Voorbeelden 

hiervan zijn: 

• de transitie naar een circulaire economie waarbij onder meer afval steeds meer als grondstof 

wordt gezien  

• de relatie tussen gezondheid en biodiversiteit enerzijds en waterkwaliteit anderzijds 

• de energietransities met nieuwe wettelijke eisen en technologieën voor de besparing van 

energie, duurzame opwekking, en opslag en transport van energie 

• de toenemende maatschappelijke onrust over ongewenste milieueffecten van bedrijven.  

Belangrijk daarbij is dat deze ontwikkelingen niet alleen lokaal, maar ook op regionaal, provinciaal 

en zelfs landelijk niveau impact hebben. De werkzaamheden die hieruit voortvloeien vragen om 

genoeg specialisten die voldoende hoog gekwalificeerd zijn op het gebied van milieu in combinatie 

met juridische expertise. In vergelijking met het scenario van de netwerkorganisatie is het 

opbouwen van de benodigde specialistische functies in het regionale en robuuste scenario 

eenvoudiger te realiseren.  

Daarbij is het in onze beleving cruciaal dat er regionaal op de uitvoering gestuurd wordt. De 

genoemde ontwikkelingen overstijgen immers vaak de lokale situatie en hebben mede betrekking 

op onderwerpen die nu nog niet (of deels) door de omgevingsdienst of de gemeenten worden 

opgepakt.  

Een professionele omgevingsdienst voert daarbij niet alleen de eigen taken op een hoog niveau uit, 

maar werkt ook – bijvoorbeeld rondom inhoudelijke vraagstukken of kennisopbouw – nauw samen 

met andere omgevingsdiensten en/of de landelijke koepel ODNL. Ook een goede samenwerking 

met andere inspecties (denk aan de ILT of de NVWA) en de strafrechtketen (politie en OM) zijn 

onmisbaar om de taken kwalitatief goed uit te voeren. Toezicht- en handhavingsvraagstukken op 

het gebied van milieu houden zich immers vaak niet strikt aan organisationele en geografische 

grenzen. De praktijk laat steeds meer zien dat goede samenwerking tussen organisaties de 

effectieve uitvoering van de VTH-taken versterkt. Dit vraagt om een omgevingsdienst die 

voldoende schaalgrootte heeft om de benodigde samenwerking met dit soort partijen in te vullen.  

Om de hiervoor beschreven ontwikkelingen te kunnen adresseren moet de Omgevingsdienst LN 

robuust en wendbaar zijn én blijven om de VTH-taken effectief uit te voeren. Een robuuste en 

wendbare organisatie is een organisatie met voldoende schaalgrootte die daadkrachtig kan blijven 

in tijden van verandering en die onafhankelijk van externe omstandigheden of factoren naar 

behoren kan blijven functioneren. Redenerend naar de toekomst, past volgens ons het huidige 

netwerkmodel hier niet bij. De aard van een netwerkmodel is immers dat er geen 

doorzettingsmacht is voor het kunnen vaststellen van prioriteiten voor het hele werkgebied: 

uiteindelijk bepaalt elke individuele gemeente waar de prioriteiten bij de taakuitvoering liggen. Het 

regionale en landelijke perspectief komt met andere woorden in de dagelijkse hectiek (en binnen 

de grenzen van de bij een gemeente beschikbare formatie) vaak op de tweede plaats, waardoor de 

effectiviteit van de omgevingsdienst voor het (regionaal en landelijk) kunnen adresseren van de 

eerdergenoemde ontwikkelingen niet optimaal is.  
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Daarbij komt dat in de huidige situatie de mandaten (op één na) bij de gemeenten liggen. Dit is 

niet in de geest van de wet, die beoogt dat de VTH-uitvoering, en specifiek inzet van 

handhavingsinstrumenten, op enige distantie van het bevoegd gezag staat. In lijn hiermee wordt 

momenteel vanuit pijler 5 van het IBP VTH een uniform modelmandaat ontwikkeld. Een uniforme 

mandaatstructuur zorgt daarbij voor verhoogde doelmatigheid van de uitvoering.  

Deze constateringen sluiten aan bij de conclusies van de visitatiecommissie.  

Doordat medewerkers in vaste dienst komen van de omgevingsdienst wordt de uitvoering van de 

VTH-taken bovendien minder kwetsbaar voor uitval, vertrek en/of ziekte van medewerkers. Daarbij 

verwachten wij dat de omgevingsdienst zich als een aantrekkelijker werkgever kan presenteren. 

Door de krachten te bundelen kan het thema arbeidsmarkt strategischer worden benaderd en kan 

worden nagedacht over het creëren van aantrekkelijkere functies. 

Tot slot merken we op dat volgens ons de huidige verworvenheden van het netwerkmodel – onder 

randvoorwaarden als concrete opdrachten en voldoende financiële middelen – ook te organiseren 

zijn via het scenario van een regionale en robuuste omgevingsdienst.  

3.4.2 Vergelijking met centrale omgevingsdienst 

In onze visie zijn zowel de scenario’s ‘regionaal en robuust scenario’ als ‘de centrale 

omgevingsdienst’ kansrijk om te voldoen aan de robuustheidscriteria. We zien de volgende 

voordelen van het regionale en robuuste scenario ten opzichte van het scenario van de centrale 

omgevingsdienst:  

1. Het regionale en robuuste scenario beoogt de voordelen van een robuuste omgevingsdienst te 

combineren met de voordelen van het huidige netwerkmodel: kennisdeling, nabijheid, 

integratie en congruentie. In onze verwachting kan de bij het eindbeeld geschetste gewenste 

balans tussen enerzijds efficiënt werken en professionaliteit en anderzijds lokale afstemming 

(maatwerk) bij dit scenario beter gerealiseerd worden dan bij het scenario van de centrale 

omgevingsdienst.  

2. In vergelijking met het centrale model biedt het regionale en robuuste scenario meer 

mogelijkheden om de desintegratiekosten26 van de deelnemende gemeenten te verminderen.  

3. Bij dit scenario worden de reistijden voor zakelijke kilometers van de VTH medewerkers meer 

beperkt dan in het scenario van een centrale omgevingsdienst.27 

3.4.3 Nog veel te maken keuzes bij het voorkeursscenario 

Er zijn, zoals reeds eerder aangegeven, bij dit scenario nog veel keuzes te maken. Dat betekent 

dat het AB zich bij een keuze voor het voorkeursscenario niet tot in detail vastlegt hoe een 

regionale en robuuste omgevingsdienst eruit komt te zien. De belangrijkste te maken keuzes 

worden vastgelegd in de volgende fase, bij het opstellen van het bedrijfsplan.  

Het gaat om keuzes op het gebied van 1. het ontwerp van de organisatie, 2. de werking van de 

organisatie, 3. de positionering van de ondersteunende taken, en 4. de huisvesting van de 

organisatie. 

1. Het ontwerp van de organisatie. Vanuit de doelen van de organisatie en de uitgangspunten 

die worden meegegeven, verkennen we de mogelijke clusteringen in de nieuwe organisatie.  

 

26 Dit betreft de overhead-kosten van de VTH-medewerkers die doorlopen voor de ‘latende’ organisatie nadat 

de medewerkers zijn overgedragen. Mogelijke voorbeelden zijn huisvesting (lege ruimtes) en de voormalige 
P&O-adviseur van de VTH-medewerkers die na uitplaatsing minder werk heeft. 
27 Sowieso zal er op basis van de ervaringen met COVID veel meer plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt 
(kunnen) worden. Het uitgangspunt is hybride werken. 
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➢ Wat zijn bijvoorbeeld de voor- en nadelen van een hoofdontwerp met een regionale 

clustering (denk aan een ‘afdeling Noord’ en een ‘afdeling Zuid’)? Of van een indeling naar 

doelgroep (denk aan een ’afdeling Industrie’ of ‘afdeling Landbouw’), of een indeling naar 

vakgebied (denk aan een ‘afdeling Toezicht’, ‘afdeling Vergunningverlening’, of 'afdeling 

Juridische zaken')? Met welke hoofdindeling verwachten we de meeste voordelen, 

afgemeten aan de doelen en uitgangspunten?  

➢ En voor welke nadelen verwachten we het gemakkelijkst coördinatiemechanismen te 

vinden? Deze puzzel leggen we ook weer binnen de gekozen hoofdclustering, totdat we op 

het niveau van individuele functies zijn.  

We puzzelen net zolang door totdat we helder hebben op welke wijze de taken en 

verantwoordelijkheden voor de doelgroepen, gebieden, productgroepen en vakgebieden zijn 

belegd. En we toetsen de uitkomsten aan de best practices op het gebied van 

organisatieontwerp. 

 

2. De werking van de organisatie. Zodra de keuzes op het gebied van het hoofdontwerp zijn 

gemaakt, weten we hoe het werk is verdeeld over groepen in de organisatie. Vervolgens 

richten we ons op de vraag hoe de benodigde verbindingen tot stand worden gebracht: hoe 

moet samenwerking worden georganiseerd?  

➢ Ook hiervoor zijn veel keuzes te maken, en de toepasselijke opties zijn afhankelijk van de 

keuzes in het hoofdontwerp. Wanneer in het hoofdontwerp alle vergunningverleners 

worden samengevoegd, roept dat wellicht de vraag op hoe dan de samenwerking met de 

verschillende gemeenten tot stand komt en hoe recht wordt gedaan aan lokale verschillen. 

Dit noemen we een ‘afhankelijkheid’ en hiervoor maken we keuzes voor afdoende 

‘coördinatiemechanismen’. Moet er in dit voorbeeld misschien een ‘accountmanager’ of 

‘casemanager’ per gemeente worden aangewezen? Of zorgen we ervoor dat er in het 

proces voldoende ruimte zit om aan lokale criteria te toetsen? Of moeten we werken met 

vaste medewerkers per gemeente, eventueel ook aangevuld met het werken op locatie?  

➢ Binnen het onderwerp ‘werking van de organisatie’ valt ook de vraag hoe besluitvorming in 

de organisatie wordt ingericht. 

 

3. De positionering van ondersteunende taken. Nadat we de puzzel hebben gelegd voor de 

primaire taken, richten we ons op de puzzel van de ondersteunende taken. Hiervoor 

onderzoeken we separaat welke ondersteuningstaken binnen de omgevingsdienst komen en 

welke ingekocht worden bij de deelnemende gemeenten. Vervolgens kijken we bij het 

organisatieontwerp hoe deze taken binnen de organisatie worden ingevoegd. 

 

4. De huisvesting van de organisatie. Vanuit het ontwerp en de beoogde werking van de 

organisatie, beredeneren we welke eisen er gelden voor de huisvesting.  

➢ Hierbij toetsen we ook aan onderwerpen waar misschien niet iedereen direct aan denkt bij 

‘huisvesting’, zoals de gewenste cultuur (werken op meerdere locaties leidt eerder tot 

meerdere (sub)culturen terwijl het werken op één locatie het makkelijker maakt om één 

cultuur te creëren), de perceptie van verandering (werken op het gemeentehuis waar 

altijd is gewerkt laat medewerkers moeilijker loskomen van de oude setting, terwijl een 

verandering van locatie medewerkers helpt beseffen dat zij van werkgever zijn veranderd) 

en arbeidsvoorwaarden (een korte reistijd is voor veel medewerkers aantrekkelijk, en het 

fysiek samen zitten met het team waarmee een medewerker aan resultaten werkt, 

verhoogt de betrokkenheid en verbinding). 

De te maken keuzes worden vastgelegd in het bedrijfsplan; zie het volgende hoofdstuk voor een 

toelichting.  
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3.4.4 Evaluatie voorkeursscenario 

Wij adviseren om drie jaar na de start (eerste kwartaal 2029) te evalueren of het scenario van een 

regionale en robuuste omgevingsdienst voldoende aansluit bij de visie, missie en de ambitie van de 

Omgevingsdienst LN, en of de organisatie de normen van de robuustheidscriteria heeft gehaald. 

Tevens kan dan bepaald worden wat nog nodig is om tot de top-5 van de omgevingsdiensten te 

gaan behoren. 
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HOOFDSTUK 4  

Fasering van mijlpalen 

Het ministerie van IenW heeft de deadline gesteld dat 

omgevingsdiensten op 1 april 2026 robuust dienen te zijn. Dit 

plan van aanpak heeft daarom een looptijd van 2 jaar, start in 

april 2024 en is opgedeeld in drie fasen met bijbehorende 

mijlpalen.  

4.1 Drie fasen met drie mijlpalen 

Na vaststelling van het plan van aanpak op 28 maart volgen er drie fasen:  

1. In de eerste fase na vaststelling vanhet principebesluit over dit plan van aanpak wordt het in 

de vorige twee hoofdstukken geschetste eindbeeld meer gespecificeerd en geconcretiseerd in 

een bedrijfsplan.  

2. Vervolgens vindt in de tweede fase de bestuurlijke besluitvorming over het bedrijfsplan en de 

aangepaste tekst van de GR plaats. Parallel daaraan worden per spoor implementatieplannen 

uitgewerkt. Dit leidt tot een definitief besluit over opzet en inrichting van de Omgevingsdienst 

Limburg Noord.  

3. In de derde fase worden de implementatieplannen uitgevoerd. Het beoogde resultaat is een 

robuuste organisatie op 1 april 2026.  

De onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen de planning met de mijlpalen tot en met Q1 2026 weer. 

Ook hebben we in de tabel aangegeven wanneer er  in de komende twee jaar specifiek wordt 

gewerkt aan het realiseren van de KPI’s op de robuustheidscriteria.  

Jaar 2024 2025 2026 

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Hoofdfasen komende twee 

jaar 
                                                      

Plan van aanpak opstellen en 

inrichting projectorganisatie 
                                                      

Fase 1: Opstellen bedrijfsplan 

en voorstel tekst gewijzigde 

GR 

                                                      

Fase 2: Bestuurlijke 

besluitvorming bedrijfsplan en 

gewijzigde GR 

                                                      

Fase 2: Implementatieplannen 

opstellen 
                                                      

Fase 3: Implementatieplannen 

uitvoeren 
                                                      

KPI 1: Congruent werkgebied: 

Voldoet 
                           

KPI 2: Kwaliteitscriteria                            

KPI 3: Innovatie                            

KPI 4: Algemene reserve en 

uitname van taken 
                           

KPI 5: Informatiegestuurd 

werken 
                           

KPI 6: 16,5 mln. euro omvang 

en 80% medewerkers in eigen 

dienst 
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4.2 Toelichting drie fasen 

We lichten de drie fasen kort toe.  

1. Opstellen bedrijfsplan 

In deze fase wordt het eindbeeld van de Omgevingsdienst LN verder uitgewerkt in een bedrijfsplan. 

Om ervoor te zorgen dat de gewijzigde tekst vóór 1 januari 2026 wordt vastgesteld, moet het 

bedrijfsplan in november 2024 klaar zijn. Om ervoor te zorgen dat het bedrijfsplan in november 

2024 gereed is, begint deze fase daarom direct na het akkoord van het AB op het plan van aanpak. 

In de eerste plaats wordt in april en mei (Q2) van 2024 de projectorganisatie ingericht. In 

Hoofdstuk 11 staat de projectorganisatie nader beschreven.  

Parallel daaraan worden in mei en juni 2024 met een aantal sleutelfiguren doelstellingen en 

uitgangspunten vastgesteld, die als kaders en randvoorwaarden dienen voor de zes sporen. Het 

resultaat is een set toetsstenen voor de in de verschillende sporen te maken keuzes. Zie paragraaf 

3.4.3 voor een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes. In april 2024 zal het DB bepalen 

welke sleutelfiguren hierbij betrokken worden. Met deze sleutelfiguren zal in mei 2024 de kick-off 

plaatsvinden.   

Een ander belangrijk kader wordt gevormd door het VTH-beleid. Het VTH-beleid wordt vastgesteld 

door de gemeenten en bevat de opdracht voor de Omgevingsdienst LN. In het VTH-beleid wordt 

duidelijk waar de prioriteiten worden gelegd; het is daarmee richtinggevend voor de probleem- en 

risicoanalyse, PDC en RUP. Met de actualisatie van het VTH-beleid wordt gestart in mei 2024, met 

een beoogde vaststelling in september 2024.  

Wanneer de projectorganisatie is ingericht werken zes sporen aan de verschillende onderdelen van 

het bedrijfsplan. Het gaat dan onder meer om een geactualiseerde probleem- en risicoanalyse, een 

RUP en een gewijzigde tekst van de GR. De reactie van het ministerie van IenW (mogelijk juni 

2024) wordt daarbij meegenomen.  

We onderscheiden hierbij de volgende sporen (die we in de volgende hoofdstukken uitwerken):  

1. spoor Taken en processen. 

2. spoor Financiën en formatie. 

3. spoor Organisatie en ondersteuning. 

4. spoor Personele zaken. 

5. Spoor Communicatie. 

6. spoor Governance en juridisch. 

Tussen deze sporen zit ook volgordelijkheid (en samenhang), grofweg overeenkomend met de 

volgorde van bovenstaande opsomming, die we als volgt hebben opgesomd: 

1. Leidend voor het bedrijfsplan is het takenpakket en de bijbehorende werklast (vastgelegd in 

het RUP). Dit thema is belegd bij de werkgroep Taken en processen.  

2. Op basis van de taken en de werklast kan het spoor Financiën en formatie inventariseren wat 

de hiermee samenhangende formatie, functies en budgetten zijn.  

3. Het spoor Organisatie en ondersteuning kan – mede op basis van de taken en het aantal fte per 

taak – onderzoeken wat de optimale organisatiestructuur en de wijze van organiseren van de 

ondersteuning (inclusief de huisvesting) is.  



 

 39 

4. Als duidelijk is hoe de organisatiestructuur eruit komt te zien, kan het spoor Personele zaken de 

personele consequenties gaan onderzoeken.  

5. Het resultaat van de voorgaande stappen geeft inzicht in de komende verandering. Dit biedt de 

basis voor het door het spoor Communicatie op te stellen communicatie- en veranderplan. 

6. Het spoor Governance en juridisch ontwerpt de governance-structuur en zorgt ervoor dat de 

gemaakte afspraken worden vastgelegd in juridische documenten, die bestuurlijk worden 

vastgesteld. 

2. Besluitvorming bedrijfsplan en implementatieplan 

Eind 2024 start het bestuurlijke besluitvormingsproces over het bedrijfsplan door de colleges van 

BenW en Gedeputeerde Staten na consultatie van de gemeenteraden en Provinciale Staten. 

Tegelijkertijd worden implementatieplannen ontwikkeld die in detail uitwerken op welke wijze het 

in bedrijfsplan geschetste eindbeeld geïmplementeerd moet worden. Tevens wordt in deze fase de 

begroting voor 2026 opgesteld, inclusief innovatiebudget. Het integrale implementatieplan, het 

innovatieplan en de begroting worden – in vervolg op de vaststelling van het bedrijfsplan – door 

het AB vastgesteld. 

3. Implementatie bedrijfsplan 

Na de vaststelling van het bedrijfsplan en het integrale implementatieplan worden in het laatste 

jaar de plannen geïmplementeerd. De hierboven genoemde zes sporen werken aan deze 

implementatie.  

4.3 Uitwerking per spoor 

De volgende hoofdstukken bevatten per spoor de hoofdopdracht, deelopdrachten en planning van 

het betreffende spoor op hoofdlijnen. Een separate bijlage (pdf-bestand) bevat in één overzicht de 

detailplanning van alle sporen.  

4.4 Aandachtspunten project 

Uit de validatiedag van 18 maart kwamen een aantal aandachtspunten naar voren wat betreft het 

komende reorganisatieproject.  

Betrekken van colleges/ GS en raden/ PS om van principebesluit naar definitief besluit 

te komen 

Op basis van dit plan van aanpak neemt het AB een principebesluit over oprichting van een 

regionale en robuuste omgevingsdienst. Bij het opstellen van het plan van aanpak zijn de colleges/ 

GS en raden/ PS nog maar beperkt betrokken geweest. Het definitieve besluit wordt -na consultatie 

van de raden/ PS- genomen door de colleges/ GS op basis van het bedrijfsplan en de (gewijzigde) 

tekst van de gemeenschappelijke regeling. Het is daarom van belang om de betrokken colleges/ 

GS en raden/ PS in de komende periode mee te nemen bij het te volgen proces. Onder regie van 

het DB zou hiervoor in april een specifiek plan gemaakt moeten worden. Voorbeelden van 

mogelijke acties zijn:  

• Een bestuurlijke conferentie met de betrokken colleges/ GS in de zomerperiode.  

• Het periodiek betrekken van een raadsklankbordgroep in de komende twee jaar. Deze 

klankbordgroep kan dan bestaan met -vanuit iedere raad/ PS- een vertegenwoordiger van een 

coalitie- en een oppositiepartij.  
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Wanneer wordt de impact voor gemeenten duidelijk? 

Gaandeweg het project wordt steeds duidelijker welke impact het scenario ‘regionaal en robuust’ 

heeft voor de deelnemers. Een eerste belangrijke mijlpaal is hierbij het bedrijfsplan, dat in 

november wordt opgeleverd. Hierin wordt op hoofdlijnen de impact voor de gemeenten duidelijk op 

de in de tabel genoemde thema’s.  

Thema Impact 

Formatie • Hoeveel formatie gaat per functie over naar de Omgevingsdienst (voor 

basistaken en verzoektaken) en welke formatie blijft achter 

Huisvesting • Welke gemeenten gaan welk deel van de huisvesting leveren aan de 

Omgevingsdienst tegen welke vergoeding  

• Wat wordt de omvang van de vrijkomende huisvesting(sruimte)  

Ondersteuning • Welke gemeenten gaan welk deel van de PIJOFACH ondersteuning leveren 

tegen welke kosten 
• Wat wordt de omvang van de desintegratiekosten28 wat betreft de 

ondersteunende taken 

Financiën • Wat zijn de structurele en incidentele financiële consequenties van de 

vorming van de Omgevingsdienst  

• Een kosten-batenanalyse voor elke gemeente  

 

Een tweede belangrijke mijlpaal is, vooruitlopend op de plaatsingsprocedure, het opstellen van de 

zogenaamde ‘was-wordt’-tabel in het personele spoor. In de was-wordt-tabel worden de betrokken 

medewerkers zoveel mogelijk voorlopig (dat wil zeggen op papier) op een functie in de nieuwe 

organisatie geplaatst. Op basis van dit inzicht kunnen de volgende -in de planning van het 

personele spoor opgenomen- impactanalyses uitgevoerd worden:  

• Impactanalyse achterblijvend personeel bij gemeenten en opstellen voorstel voor mitigerende 

maatregelen 

• Impactanalyse personeel wat meegaat naar de RUD/ Omgevingsdienst. 

 

 

 

28 Dit betreft de overheadkosten van de VTH-medewerkers, die doorlopen voor de ‘latende’ organisatie nadat de 
VTH-medewerkers zijn overgedragen. Dit wordt daarom ook wel ‘doorlopende overhead’ genoemd.. 
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HOOFDSTUK 5  

Spoor ‘Taken en 

processen’ 

Het spoor ‘Taken en processen’ is verantwoordelijk voor het 

creëren van een robuust takenpakket, wat vastgelegd is in een 

regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) conform de 

kwaliteitscriteria. Daarnaast stelt dit spoor de innovatieagenda 

en het opleidingsplan van de Omgevingsdienstomgevingsdienst 

op. 

 

5.1 Opdracht 

 

Specifieke aandachtspunten bij deze opdracht zijn:  

• Er zal precies gedefinieerd moeten worden wat meegerekend wordt metin de 16,5 miljoen 

euro. In grote lijnen gaat het hierbij om de basistaken in combinatie met de milieugerelateerde 

plustaken (verzoektaken). Milieugerelateerde plustaken zijn VTH-taken en andere taken -– 

zoals bijvoorbeeld adviestaken- – die door het bevoegd gezag vrijwillig kunnen worden 

ondergebracht bij een omgevingsdienst.29 Omdat het voor kleinere gemeentes een uitdaging 

kan zijn om de plustaken zelf te blijven doen, zullen zij er eerder baat erbijbij hebben om 

plustaken in te brengen. HoudtEr moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat een 

aantal bedrijven door de invoering van de omgevingswet voorheen onder het bevoegd gezag 

van de provincie vielen en nu onder het gezag van een gemeente.  

• Naar verwachting zijn er vier handelingsperspectieven om de 16,5 miljoen euro te realiseren. 

Allereerst het vergroten van het takenpakket middels milieugerelateerde plustaken. Meer taken 

betekent een grotere dienst in omvang en draagt bij, wat bijdraagt aan een integrale 

benadering en meer speelruimte. Ten tweede gaat het opplussenom het opschalen van 

capaciteit voor de basis- en/of milieugerelateerde functies. Ook kan worden gekeken naar de 

provinciale taken en de omvang van de ondersteuning/ overhead. Zie bijlage, zie Bijlage 3. De 

 

29 Zie eindnotitie Pijler 1 Robuuste omgevingsdiensten, IBP VTH (2023). Voorbeelden zijn nietgeen BAL -
activiteiten, Kwaliteitsborging Bouw en zwemwaterZwemwater.  

Opdracht spoor Taken en Processenprocessen 

Bepaal hoe te komen tot een robuust takenpakket (omvang ≥ 16,5 miljoen euro). Vertaal dit 

naar een geactualiseerde probleem- en risicoanalyse, een productdienstencatalogusproducten- 

en dienstencatalogus (PDC) en een regionaal uitvoeringsprogramma (RUP). Bepaal hoe te 

voldoen aan de Kwaliteitscriteriakwaliteitscriterium 2.3 en stel een innovatieplan en 

opleidingsplan op. Werk vervolgens een implementatieplan en dienstverleningsconcept uit en 

implementeer dit in de organisatie. 
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indicatieve berekening in deze bijlage geeft aan dat de minimale omvang van 16,5 mln. euro 

gerealiseerd zou kunnen worden.  

 

• Maak goede afspraken met deelnemers over de overdracht van digitale en analoge 

archiefstukken en het delen van (gevoelige) informatie die nodig zijn om de werkzaamheden 

van de omgevingsdienst of de gemeente goed uit te kunnen voeren. 

• Probeer zoveel mogelijk meerjarige afspraken maken over de inbreng van verzoektaken. Dit 

zorgt voor een continue werkstroom en het behoud van robuustheid en wendbaarheid op de 

lange termijn. 

5.2 Deelopdrachten en (detail)planning  

De deelopdrachten van dit spoor zijn:  

Fase 1 | Van actualisatie VTH -beleid naar PDC en RUP 2026 

• Actualisatie (operationeel) VTH -beleid met prioriteiten en besluitvorming dat leidt tot een 

(herziene) opdracht voor de omgevingsdienst. 

• Actualisering of herijking van de probleem- en risicoanalyse uit 2017, inclusief nieuwe basis- en 

plustaken. 

• Actualisering of herijking van hetde PDC (met o.a. controlefrequenties), inclusief de vergelijking 

met de huidige (feitelijke) situatie per gemeente en andere omgevingsdiensten of RUD’s. 

• Doorontwikkeling van het takenpakket naar de RUP 2026. 

Fase 1 | Realiseren omvang 16,5 miljoen euro omvang 

• DefiniëringDefinitie omvang 16,5 miljoen euro omvang: welke taken en welk deel van de 

overhead zijn onderdeel van de minimale norm? 

• Inventarisatie van huidige taken, formatie, bezetting en vacatures bij gemeenten:  

– basistaken 

– milieugerelateerde plustaken 

– de huidige werklast van de gemeenten, zoals aantal vergunningen, meldingen, 

samenstelling inrichtingenbestand, etc.  

– overhead 

– overige (randvoorwaardelijke) werkzaamheden die binnen de robuustheidseis vallen. 

• Inventarisatie van mogelijkheden om de 16,5 miljoen euro te realiseren via: 

– opplussen basistaken 

– milieugerelateerde plustaken 

– rol van de provincie (provinciale taken) 

– ondersteuning/overhead 

– 3 fte voor business intelligence. 

• Businesscases opstellen voor potentiële plustaken (i.s.m.in samenwerking met spoor 

financiënFinanciën). 

• Bepalen welke milieugerelateerde plustaken daadwerkelijk overgedragen worden, en deze 

plustaken opnemen in het bedrijfsplan. 

Fase 1 | Innovatieagenda en opleidingsplan 

• Inventarisatie van potentiële innovatiethema’s (o.a. op basis van landelijke thema’s).  

• Opstellen van een innovatieagenda inclusief besteding van minimaal 1% van de begroting aan 

innovatie. 

• Opstellen uitgangspunten informatievoorziening/business intelligence (pijler 3 IBP VTH) 

inclusief benodigde systemen. 
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• Inventarisatie stand van zaken Kwaliteitscriteriakwaliteitscriterium 2.2. 

• Bepalen hoe te voldoen aan Kwaliteitscriteriakwaliteitscriterium 2.2. 

• Opstellen opleidingsplan met minimaal 3% van de loonsom aanbestemd voor opleidingen. 

Fase 2 | Implementatieplan taken en processen opstellen 

• Inventarisatie van huidige processen, ICT en informatievoorziening. 

• Operationeel plan voor toekomstige werkprocessen, ICT en informatievoorziening op basis van 

onder andere het RUP en de kwaliteitscriteria (als onderdeel van het detailontwerp). 

• Uitvoeren van een ‘schoon door de poort’ -analyse van over te dragen bestanden, 

werkvoorraden, budgetten en dergelijke.  

• GAP-analyse huidige situatie en operationeel plan. 

• Opstellen en uitvoeren van het implementatieplan op basis van de GAP-analyse. 

Fase 2 | Dienstverlening 

• Dienstverleningsconcept uitwerken (inclusief toekomstige dienstverleningsniveaus)), vast te 

leggen in dienstverleningsovereenkomsten. Het gaat dan om dienstverlening richting burgers 

en, bedrijven en de gemeenten (o.a. bestuurders, beleidsafdelingen, de omgevingstafel en het 

bedrijfsloket). 

• Inrichting account- en casemanagementfunctie (in samenwerking met het spoor Organisatie). 

Fase 3 | Uitvoeren implementatieplan 

• Uitvoeren van het implementatieplan. 

Fase 3 | Overdracht archieven en afspraken over informatie-uitwisseling 

• Overdracht archieven van gemeenten naar de omgevingsdienst. 

• Afspraken maken over informatie-uitwisseling tussen deelnemers en de omgevingsdienst. 

Fase 3 | Vervolgplan maken voor de periode 2026 -2030 om tot de top-5 van de 

omgevingsdiensten te behoren. 

• Bepalen relevante indicatoren uit ‘Omgevingsdiensten in beeld’. 

• Inventariseren van de huidige score op deze indicatoren en de gewenste score, om zo inzicht te 

krijgen in de ‘GAP’. 

• Opstellen plan om deze GAP te overbruggen. 

5.3 Globale planning  

De globale planning van de deelopdrachten ziet er voor het spoor Taken en processen als volgt uit.  

Jaar 2024 2025 2026 

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Hoofdfasen komende twee 

jaar 
                                                      

Plan van aanpak opstellen 

en inrichting 

projectorganisatie 

                                                      

Opstellen bedrijfsplan + 

voorstel tekst gewijzigde 
GR 

                                                      

Bestuurlijke 
besluitvorming 

bedrijfsplan + gewijzigde 

GR 

                                                      

Implementatieplannen 

opstellen 
                                                      

Implementatieplannen 
uitvoeren 

                                                      

Spoor taken en processen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
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Van actualisatie VTH -

Beleid naar PDC en RUP 

2026 

                                                      

Realiseren 16,5 mln. 

omvang 
                                                      

Innovatieagenda en 

opleidingsplan 
                                                      

Implementatieplan taken 

en processen opstellen 
                                                      

Dienstverlening                                                       

Uitvoeren 

implementatieplan taken 

en processen 

                                                      

Overdracht archieven en 

afspraken over informatie-

uitwisseling 

                           

Opstellen vervolgplan 

2026 - 2030 
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HOOFDSTUK 6   

Spoor ‘Financiën en 

formatie’ 

Het spoor ‘Financiën en formatie’ richt zich op de financiële 

consequenties. Het spoor maakt de structurele en incidentele 

kosten inzichtelijk en richt de planning -en -control-cyclus 

(P&C-cyclus) in. 

6.1 Opdracht 

 

6.2 Financiële uitgangspunten 

Wij adviseren om eerst financiële uitgangspunten vast te stellen, voordat dit spoor de opdracht 

gaat uitwerken.  

In de eerste plaats adviseren wij om helder onderscheid te maken tussen structurele kosten en 

incidentele kosten.  

Ten aanzien van de structurele kosten adviseren wij om in de begroting onderscheid te maken 

tussen: 

• taken en budgetten die worden ingebracht om te voldoen aan de robuustheidseis van 16,5 mln. 

euro; 

• en overige plustaken. 

Tevens zal er bepaald moeten worden in hoeverre bij elke gemeente de zogenaamde ‘verborgen 

kosten’ inzichtelijk gemaakt zullen worden. Voor een vergelijking van de structurele kosten per 

gemeente na de vorming van de Omgevingsdienstomgevingsdienst met de huidige kosten is inzicht 

in de huidige kosten nodig.  

Bij de incidentele kosten adviseren wij om onderscheid te maken tussen:  

• project/-/aanloopkosten die voortkomen uit de vorming van de Omgevingsdienst LN; 

• extra (inhuur)budget in de eerste twee opstartjaren om tegenvallers op te vangen; 

• eventuele frictie- en desintegratiekosten30 bij de gemeenten; 

 

30 Dit betreft de overheadkosten van de VTH -medewerkers, die doorlopen voor de ‘latende’ organisatie nadat 
de VTH -medewerkers zijn overgedragen. Dit wordt daarom ook wel ‘doorlopende overhead’ genoemd. 
Mogelijke voorbeelden zijn huisvesting (lege ruimtes) en de voormalige P&O -adviseur van de VTH -
medewerkers die na uitplaatsing minder werk heeft. 

Opdracht Financiën en formatie 

Stel -– als onderdeel van het bedrijfsplan- – een begroting met kostenverdeelsleutel op voor 

2026 op basis van vastgestelde financiële uitgangspunten. Bereken tevens de incidentele 

financiële consequenties van de organisatieverandering en stel een meerjarenbegroting 2026-

2030 op. Herijk tot slot de P&C-cyclus.  
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• en eenmalige kosten om te voldoen aan de overige robuustheidseisen van het IBP VTH.  

Wat betreft de kostenverdeling adviseren wij om te komen tot:  

• een rechtvaardige en houdbare verdelingsgrondslag voor de structurele en incidentele kosten; 

• een rechtvaardige én passende wijze van omgaan met eventuele frictie- en desintegratiekosten 

bij de gemeenten in combinatie met passende oplossingen voor de achterblijvende taken en 

formatie.  

6.3 Deelopdrachten en planning  

De deelopdrachten van dit spoor zijn:  

Fase 1 | Vaststellen financiële uitgangspunten 

• Bepalen hoe de huidige kosten in kaart gebracht gaan worden, o.a. in welke mate de 

‘verborgen kosten’ (overhead) in kaart gebracht worden. 

• Inventariseren en vaststellen overige financiële uitgangspunten, o.a. ten aanzien van 

structurele kosten, incidentele kosten en de kostenverdeling. 

Fase 1 | Dummybegroting structurele kosten 2026 

• Inventarisatie van de huidige kosten en formatie, inclusief personele lasten, materiële lasten, 

opleidingsbudgetten,31, ondersteuning en de ‘verborgen kosten’. 

• Inschatting van de toekomstige kosten, formatie en bezetting, op basis van de PDC, het RUP 

2024/2025, en zo mogelijk een benchmark met andere omgevingsdiensten. 

• Inventarisatie van de financiële en formatieve consequenties van potentiële toekomstige taken 

(provinciale taken, milieugerelateerde plustaken en bouwtaken).32 Dit is een onderdeel van de 

businesscases dat in samenwerking met het spoor Taken en processen kan worden 

geïnventariseerd. 

• Opstellen dummybegroting met kostenverdeelsleutel en bijdrage per gemeente. 

• Kosten-batenanalyse per gemeente. 

Fase 1 | Berekening incidentele kosten 

• Berekening of herijking van de kosten van de implementatieplannen en de incidentele 

meerkosten voor 2026 en 2027.33 

• Inventarisatie van mogelijkheden van financiële ondersteuning vanuit het ministerie van 

I&WIenW en de provincie. 

• Formuleren van een voorstel voor de verdeelsleutel van de incidentele kosten. 

Fase 2 | Meerjarenbegroting 2026 - 2030 

• Berekenen van structurele kosten per jaar (2026 – -2030). 

• Opnemen van incidentele (meer)kosten van 2026 en 2027. 

• Berekenen van baten en dekking per jaar (op basis van de in het bedrijfsplan opgenomen 

kostenverdeelsleutel). 

• Opstellen van meerjarenbegroting 2026 - -2030. 

 

 

31 Mede op basis van de inventarisatie van de huidige opleidingsbudgetten wordt in fase 2 door het spoor 
takenTaken en processen het opleidingsplan ontwikkeld.  
32 Hierbij speelt ook de vraag hoe voldaan kan worden aan de norm om 80% van de medewerkers in vaste 
dienst bij de RUD te hebben.  
33 De incidentele kosten zullen in fase 2 worden herijkt, wanneer (in fase 2) de implementatieplannen zijn 
opgesteld. 
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Fase 2 | Herijking P&C-cyclus 

• Onderzoeken voorbeelden andere omgevingsdiensten en input vanuit pijler 5 van het IBP VTH. 

• Inventarisatie van benodigde P&C-informatie intern en t.b.v.ten behoeve van verantwoording 

aan deelnemers, inclusief KPI’s. 

• Voorstel voor de inrichting van de P&C-cyclus incl. managementrapportages, waarbij deze 

wordt afgestemd met de P&C-cycli van de deelnemers (opdrachtgevers- en 

opdrachtnemersgesprekken). 

• Opstellen van een implementatieplan voor de P&C-cyclus. 

Fase 3 | Uitvoeren implementatieplan P&C-cyclus 

• Uitvoeren van het implementatieplan voor de P&C-cyclus. 

6.4 Globale planning 

De globale planning van de deelopdrachten ziet er voor het spoor Financiën en formatie als volgt 

uit. 

Jaar 2024 2025 2026 

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Hoofdfasen komende twee 

jaar 
                                                      

Plan van aanpak opstellen 

en inrichting 

projectorganisatie 

                                                      

Opstellen bedrijfsplan + 

voorstel tekst gewijzigde 

GR 

                                                      

Bestuurlijke besluitvorming 

bedrijfsplan + gewijzigde 

GR 

                                                      

Implementatieplannen 

opstellen 
                                                      

Implementatieplannen 

uitvoeren 
                                                      

Spoor financiën en formatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Vaststellen financiële 

uitgangspunten 
                                                      

Dummybegroting 

structurele kosten 2026 
                                                      

Berekening incidentele 

kosten 
                                                      

Meerjarenbegroting 2026 - 

2030 
                                                      

Herijking P&C-cyclus                                                       

Uitvoeren 

implementatieplan P&C-
cyclus 
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HOOFDSTUK 7  

Spoor ‘Organisatie en 

ondersteuning’ 

Het spoor ‘Organisatie en ondersteuning’ heeft als doel het 

inrichten van de organisatiestructuur en het operationaliseren 

van de benodigde ondersteunende organisatie (inclusief 

huisvesting).  

7.1 Opdracht 

 

 

Specifieke aandachtspunten bij dit spoor zijn: 

• Maak afspraken met gemeenten over serviceverlening, klachtenafhandeling en contact voor en 

met bedrijven en inwoners. 

• De inrichting van de digitale ondersteuning, hardware en software vraagt specifieke kennis. 

Richt een subteam in voor het opstellen en uitvoeren van het ICT plan. 

• De inrichting van de digitale ondersteuning moet in het gehele werkgebied toegankelijk zijn. 

Bijvoorbeeld via een digitale helpdesk of spreiding van ICT-desks over het werkgebied. 

7.2 De zes stappen van een ontwerpproces 

In het algemeen is bij het ontwerpen van een organisatiestructuur het leidende principe: ‘vorm 

volgt inhoud’. Organisatieontwerp gaat over de verdeling en samenhang van ‘het werk’. Dat 

betekent dat voor de organisatievorm ‘het werk’, resulterend in de te realiseren maatschappelijke 

doelen, leidend is voor het ontwerpen van de organisatiestructuur. Zie hoofdstukHoofdstuk 1 en 2 

voor de door de Omgevingsdienstomgevingsdienst te realiseren maatschappelijke doelen.  

Bij het spoor Taken en processen is de opdracht belegd om de te realiseren maatschappelijke 

doelen te vertalen naar een takenpakket met de bijbehorende werklast. Dit moet daarbij gebeuren 

binnen de randvoorwaarden en richtlijnen zoals geschetst in hoofdstukHoofdstuk 2 (met het 

Opdracht Organisatie en ondersteuning 

Ontwerp aan de hand van doelstellingen en uitgangspunten een organisatiestructuur met 

organigram en coördinatiemechanismen. Beschrijf hierbij hoe de samenwerking tussen 

verschillende delen van de organisatie tot stand komt en hoe de belangrijke besluiten in de 

organisatie worden genomen en uitgedragen. Geef daarbij ook aan welke capaciteit en functies 

er voor de verschillende rollen benodigd zijn (o.a. leidinggevenden, adviestaken, primaire 

taken, ondersteunende taken) en hoe de ondersteuning (PIJOFACH) wordt georganiseerd. 

Ontwikkel een voorstel voor de huisvesting van de organisatie en de wijze van organiseren van 

de ondersteuning. Stel een implementatieplan op en voer dezedit uit.   
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eindbeeld van de Omgevingsdienst LN). Het gaat dan onder meer de kernwaarden van de 

Omgevingsdienstomgevingsdienst en de ambitie om te voldoen aan de robuustheidscriteria en de 

randvoorwaarden vanuit het IBP VTH. 

Voor het realiseren van dit eindbeeld hebben we in hoofdstukHoofdstuk 3 het expertadvies 

gegeven om te kiezen voor het scenario ‘regionaal en robuust’. Bij dit scenario moeten nog veel 

keuzes gemaakt worden, onder meer gaat het dan over de organisatiestructuur. In het 

ontwerpproces onderscheiden we zes stappen (sessies) om te komen tot een organisatiestructuur 

onderscheiden we zes stappen (sessies). Zie, zie de nu volgende figuur hierna. Het ligt hierbij voor 

de hand om de ervaringen mee te nemen vanmet de regionale indeling die eerder is onderzocht en 

die van andere, vergelijkbare RUD’s en Omgevingsdienstenomgevingsdiensten. 

 

Sessie 1  

Waar hebben 

we het over? 

Sessie 2  

Waar 

werken we 

naartoe? 

Sessie 3 

Wie doet 

wat? 

Sessie 4 

Hoe werken 

we samen? 

Sessie 5 

Hoe sturen we dit 

aan? 

Sessie 6 

Wat is ons 

veranderverhaal? 

Welke kaders 

krijgen we mee? 

Welke 

beelden 

hebben we bij 

de gewenste 

situatie? 

Op welke 

andere 

manieren 

zouden we het 

werk ook 

kunnen 

verdelen? 

Welke afhanke-

lijkheden (o.a. 

overdrachten) 

zijn er? 

Welke besluiten 

worden waar 

genomen? 

Tot welke concrete 

veranderingen zijn 

we gekomen? 

Hoe ziet het 

landschap eruit 

en hoe zijn we 

georganiseerd? 

Strategische 

vraag: 

“Waartoe zijn 

we op 

aarde??” 

Welke 

voordelen 

leveren deze 

alternatieven 

op? 

Wat zijn de 

verschillende 

manieren 

waarop we 

daarmee om 

kunnen gaan? 

Welke 

managementposities 

zijn nodig om hetde 

organisatiestructuur te 

laten werken? 

Op welke manier 

leidt dit tot 

verbeteringen? 

Hoe vinden we 

dat het in de 

huidige situatie 

gaat? 

Welke richting 

kiezen we en 

aan welke 

knoppen 

moeten we 

dan draaien? 

Willen we het 

werk op een 

andere manier 

indelen? 

Welke middelen 

zetten we in om 

de 

samenwerking 

tot stand te 

brengen? 

Welke mandaten zijn 

hiervoor nodig? 

Welke 

vervolgstappen zijn 

er nodig? 

 

 

7.3 Deelopdrachten en planning  

De hoofdopdracht voor het spoor ‘Organisatie en ondersteuning’ondersteuning is om binnen de 

kaders van het genoemde voorkeursscenario de meest optimale organisatiestructuur en wijze van 

organiseren van de ondersteuning (inclusief huisvesting) te ontwerpen. Deze hoofdopdracht is 

onderverdeeld in een aantal deelopdrachten (met op te leveren resultaten), namelijk:  
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Fase 1 | Organisatiestructuur 

• Inventarisatie mogelijke organisatiemodellen, incl. best practices (en worst practices) van 

andere omgevingsdiensten of RUD’s. 

• Ontwerpproces in zes stappen; zie de vorige paragraaf. 

• Opstellen van functie- en afdelingsprofielen in samenwerking met het spoor Personele zaken. 

• Bepalen van de wijze waarop de ondersteuning (PIJOFACH34) georganiseerd gaat worden. 

• Bepalen van de omvang van afdelingen en teams aan de hand van  het takenpakket. Hierbij 

wordt rekening gehouden met het minimale adequate uitvoeringsniveau van het IBP VTH (zie 

uitgangspunten spoor Personele zaken). 

Fase 1 | Huisvesting 

• Onderzoeken mogelijke vestigingslocaties in elke regio/gemeente. 

• Komen tot een voorstel voor de vestigingslocaties, rekening houdend met reistijden en 

huisvestingkosten. 

Fase 1 | Ondersteuning 

• Onderzoeken welke ondersteuningstaken binnen de omgevingsdienst (komen te) vallen en 

welke ingekocht worden (bij de deelnemende gemeenten).  

• Opstellen functieprofielen voor de eigen ondersteuningsformatie, in samenwerking met het 

spoor Personele zaken. 

• Voor de in te kopen overhead: komen tot voorstellen welke gemeente welke diensten levert 

tegen welke kosten (in samenwerking het spoor Financiën). 

Fase 1 | ICT plan opstellen 

• ICT plan maken om van IST naar SOLL te komen wat betreft: 

– Applicaties voor het primaire proces (i.s.m. spoor Taken en processen) 

– Bedrijfsvoeringapplicaties 

– Inrichting werkplekken en kantoorautomatisering 

Fase 2 | Detailontwerp en implementatieplan 

• Maken van het detailontwerp, op basis van het hoofdontwerp in het bedrijfsplan en in 

samenhang met het functieboek. Onder meer gaat het dan om:  

– Procesontwerp 

– Taakverdeling 

– Procesinrichting 

– Middelen 

– Medewerkers 

• Opstellen van het implementatieplan, inclusief een voorstel voor een gefaseerde of radicale 

implementatie. 

Fase 2 en 3 | ICT plan uitvoeren 

Fase 3 | Implementatieplan uitvoeren 

• Uitvoeren van het implementatieplan en realiseren van het detailontwerp.  

  

 

34 Dit acroniem staat voor Personeel, Inkoop en Aanbesteding, Juridisch, Organisatie, Financiën, 
Automatisering, Communicatie en Huisvesting. 
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7.4 Globale planning 

De globale planning van de deelopdrachten ziet er voor het spoor Organisatie en ondersteuning als 

volgt uit.  

Jaar 2024 2025 2026 

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Hoofdfasen komende twee 

jaar 
                                                      

Plan van aanpak opstellen 

en inrichting 

projectorganisatie 

                                                      

Opstellen bedrijfsplan + 

voorstel tekst gewijzigde 

GR 

                                                      

Bestuurlijke besluitvorming 

bedrijfsplan + gewijzigde 

GR 

                                                      

Implementatieplannen 

opstellen 
                                                      

Implementatieplannen 

uitvoeren 
                                                      

Spoor organisatie en 

ondersteuning 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Organisatiestructuur                                                        

Huisvesting                                                       

Ondersteuning                                                       

ICT plan opstellen                            

ICT plan uitvoeren                            

Detailontwerp en 

implementatieplan 
                                                      

Implementatieplan 

uitvoeren 
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HOOFDSTUK 8  

Spoor ‘Personele zaken’ 

Het spoor ‘Personele zaken’ richt zich op de personele 

consequenties van de organisatieverandering, in nauw overleg 

met de medezeggenschap en de vakbonden. Het spoor 

organiseert onder andere een sociaal plan, functieboek en de 

plaatsingsprocedure.  

8.1 Opdracht 

 

Specifieke aandachtspunten bij deze opdracht zijn: 

• Cruciaal voor het slagen van het proces om te komen tot een bedrijfsplan en de implementatie 

van het bedrijfsplandaarvan is een nauwe samenwerking met de medezeggenschap (BOR en de 

OR van de gemeente Venlo) en de vakbonden. Dit zien wij als een doorlopend proces voor de 

komende twee jaar. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van dit belangrijke proces is 

belegd bij het spoor Personele zaken. Bij de start van het proces, in Q2 2024, zal met de BOR 

en de OR Venlo besproken worden op welke momenten de BOR en de OR van de gemeente 

Venlo formeel om advies gevraagd zal worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om advies opover het 

sociaal plan, het functieboek en het personeelshandboek. In de (detail)planning hebben we het 

vragen om advies daarom niet benoemd als aparte stap/activiteit.  

• Het IBP VTH heeft minimumaantallen fte’s uitgewerkt voor functies in de organisatie.35 Bij het 

bepalen van formatie voor functies dient hiermee rekening gehouden te worden: 

 

Taken Minimaal aantal fte 

Milieu 

vergunningsverleningvergunningverlening 

16 

Milieutoezicht 54 

Strafrechtelijke handhaving / /BOA 4 

Bouwen 

vergunningsverleningvergunningverlening 

4 

Bouwen toezicht 4 

Juridische handhaving 4 

 

35 Pijler 1 Robuuste omgevingsdiensten Eindnotitie (15 juni 2023), IBP VTH. 

Opdracht Personele zaken 

Werk alle personele zaken uit die nodig zijn voor de aanstelling van de medewerkers bij de GR 

en goed werkgeverschap vanaf 2026. Doe dit in nauw overleg met de medezeggenschap en de 

vakbonden. Organiseer hiervoor onder andere een sociaal plan, functieboek, 

personeelshandboek en de plaatsingsprocedure. Richt tevens de medezeggenschapstructuur in.  
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Taken Minimaal aantal fte 

Bodem toezicht 4 

Asbest toezichtAsbesttoezicht 4 

Specialistische taken 20 

Business intelligence 3 

Totaal 117 

 

• Inventariseer de individuele wensen van potentieel toekomstige medewerkers bij het opstellen 

van het sociaal plan, het functiehandboek en de plaatsingsprocedure. 

• Neem de groei en ontwikkeling van medewerkers mee als belangrijk uitgangspunt in de 

uitvoering van het spoor. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de secundaire arbeidsvoorwaarden. 

8.2 Deelopdrachten en planning  

De deelopdrachten van dit spoor zijn:  

Fase 1 | Inventarisatie huidige situatie 

• Inventariseer en vergelijk de huidige situatie wat betreft: formatie, bezetting en vacatures (in 

samenwerking met de werkgroep Taken en processen), aantal betrokken medewerkers en 

verdeling van over te taken over deze medewerkers (voor zowel primairhet primaire proces als 

ondersteuning), functies/functiebeschrijvingen en -inschaling, secundaire arbeidsvoorwaarden, 

datum indiensttreding, pensioendatum, opgebouwde verlofuren, mate van verloop, 

ziekteverzuim en langdurig zieken, huidige sociaal statuten deelnemers.van de deelnemende 

gemeenten.  

Fase 1 | Spelregels personele spoor 

• Spelregels/afspraken maken voor de komende twee jaar inzake gesprekspartners vanuit de 

werkgevers, vacaturevervulling, inschaling van functies, e.d..etc. 

Fase 1 | Afspraken maken met medezeggenschap en vakbonden 

• Uitzoeken besluitvormingsproces in de komende twee jaar: wie besluit wanneer en waarover? 

• Raamwerk bespreken met medezeggenschap en gemeenschappelijk overleg (GO;, vakbonden) 

voor een aanpak in de komende twee jaren:; afspraken maken over betrokkenheid (advisering) 

bij beslismomenten. 

• Bepalen wie de gesprekspartner wordt vanuit de werkgever. 

• Bepalen wie deelneemt inaan de werkgroep sociaal plan/personeel (inclusief HRhr-adviseurs en 

externe ondersteuning). 

Fase 1 | Sociaal plan 

• Opstellen voorstel sociaal plan met uitgangspunten (samen met medezeggenschap en GO). 

Fase 1 & 2 | Overzicht functies toekomstige situaties 

• Overzicht toekomstige functies in het primaire proces en de ondersteuning in samenwerking 

met het spoor Organisatie en ondersteuning. 

• Bepalen benodigde formatie per functie terten behoeve van het bedrijfsplan in samenwerking 

met de sporen Financiën en formatie en Organisatie en ondersteuning. 

• Eerste impactanalyse van toekomstige functies en formatie versus huidige functie en formatie. 

• Herijking van de benodigde formatie per functie (op basis van het RUP 2026) en ),vastgelegd in 

het formatieplan 2026. 
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Fase 2 | Functieboek (inclusief functiewaardering) 

• Keuze maken voor een functiewaarderingssysteem (HR21). 

• Voorbeelden verzamelen van functieboeken van andere omgevingsdiensten (functiebeschrijving 

en -waardering). 

• Opstellen van een voorstel voor een functieboek en -waardering voor het primaire proces en 

ondersteuning. 

• Besluitvorming over het functieboek door het bevoegde gremium. 

Fase 2 | Personeelshandboek 

• Opstellen personeelshandboek met (secundaire) arbeidsvoorwaarden. 

• Berekening van de financiële consequenties van het arbeidsvoorwaardenpakket. 

• Besluitvorming over het personeelshandboek door het bevoegde gremium. 

Fase 2 | Voorbereiding plaatsingsprocedure 

• Voorstel voor de doorwerking van de kaders vanuit het sociaal plan naar het plaatsingsproces. 

• Samenstelling plaatsingscommissie bepalen. 

• Belangstellingsregistratie bij de huidige medewerkers en -managers (primair proces én 

ondersteuning) om in dienst te gaan bij de GR, inclusief eventuele voorkeur voor een afdeling, 

team of functie en voorkeurslocatie om te werken. 

• Opstellen van de ‘was-wordt’- tabel. 

– Opstellen P&O-advies m.b.t.met betrekking tot consequenties 

– Voorzienbare knelpunten plaatsingsprocedure 

• Uitwerken van een wervingsstrategie ter behoeve van de niet ingevulde functies in 

samenwerking met het spoor ‘Communicatie’Communicatie. 

Fase 2 | Impactanalyse plaatsing 

• Impactanalyse van achterblijvend personeel bij gemeenten (snijverlies(‘snijverlies’, verhoogde 

loonkosten in relatie tot gemeentelijk takenpakket) en opstellen voorstel voor mitigerende 

maatregelen. 

• Impactanalyse van personeel watdat meegaat naar de omgevingsdienst. 

Fase 3 | Uitvoeren plaatsingsprocedure; plaatsing van personeel 

• Begeleiden van de plaatsingsprocedure. 

• Benoemings- en aanwijzingsbesluiten personeel. 

• Aangaan arbeidsovereenkomsten. 

• Afhandelen administratieve zaken (o.a. overnemen personeelsdossiers). 

Fase 3 | Inrichting medezeggenschapstructuur 

• Voorstel voor medezeggenschapsstructuur (ontwikkeld door medezeggenschap).  

• Voorbereiden en uitvoeren verkiezingen voor de OR Omgevingsdienst van de mgevingsdienst, 

in overleg met BOR &en OR Venlo. 

• Ondersteunen en adviseren bij de overgang van BOR en OR Venlo naar OR 

Omgevingsdienstvan de omgevingsdienst. 

Fase 3 | Strategisch personeelsplan omgevingsdienst (SPP) 

• Opstellen SPP: confrontatie huidige bezetting versus gewenste toekomstige bezetting, inclusief 

ervaringsprofielen (EVP’s) over 5vijf jaar. 

• Vertalen SPP in acties: wervingscampagne, opleidingen, etc. 
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8.3 Globale planning 

De globale planning voor de deelopdrachten ziet er voor het spoor Personele zaken als volgt uit.  

Jaar 2024 2025 2026 

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Hoofdfasen komende twee 

jaar 
                                                      

Plan van aanpak opstellen 

en inrichting 

projectorganisatie 

                                                      

Opstellen bedrijfsplan + 

voorstel tekst gewijzigde GR 
                                                      

Bestuurlijke besluitvorming 

bedrijfsplan + gewijzigde GR 
                                                      

Implementatieplannen 

opstellen 
                                                      

Implementatieplannen 

uitvoeren 
                                                      

Spoor personele zaken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Inventarisatie huidige 

situatie 
                                                      

Spelregels personele spoor                                                       

Afspraken maken met 

medezeggenschap en 
vakbonden 

                                                      

Sociaal plan                                                       

Overzicht functies 

toekomstige situatie 
                                                      

Functieboek (incl. 

waardering) 
                                                      

Personeelshandboek                                                       

Voorbereiden 

plaatsingsprocedure 
                                                      

Impactanalyse plaatsing                                                       

Uitvoeren 

plaatsingsprocedure 
                                                      

Inrichting 
medezeggenschapsstructuur 

                                                      

Strategisch personeelsplan 

omgevingsdienst (SPP) 
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HOOFDSTUK 9  

Spoor ‘Governance/ 

sturing/juridisch’ 

Het spoor ‘governanceGovernance/sturing/juridisch’ richt zich 

op het realiseren van een passende governance, afgestemd op 

de huidige ontwikkeling van het strategische beleidskader BIG-

8.36 Ook wijzigt dit spoor de tekst van de GR, inclusief het 

organiseren van de bijbehorende besluitvormingsprocedure. 

9.1 Opdracht 

 

 

Specifieke aandachtspunten bij deze opdracht, zoals meegegeven op de validatiedag van 18 maart, 

zijn: 

• Er moet niet alleen gekeken worden naar de governance van de nieuwe/gewijzigde organisatie, 

maar ook naar de samenhang van de governance met alle andere organisaties waar de 

veranderingen invloed op hebben.  

• Houd ook rekening met het goed kunnen invullen van het opdrachtgeverschap en de 

verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer. 

• Borduur voort op de goede banden met de deelnemers die tijdens het huidige traject van de 

wijziging van de GR zijn ontstaan, zoals met de griffies, Het is van belang om deze korte lijnen 

te benutten in dit project.  

9.2 Deelopdrachten en planning  

Het leidend adagium voor het spoor Governance is ‘vorm volgt inhoud’. Met andere woorden, het 

identificeren en verder invullen op welke punten de governancestructuur en de tekst van de GR 

moeten worden aangepast, zal pas mogelijk zijn nadat het takenpakket en de gewenste 

organisatievorm bekend iszijn.  

  

 

36 Zie voor meer informatie: 
https://rudlimburgnoord.nl/over+ons/vergaderstukken/stukken+algemeen+bestuur+gr+rud+ln/HandlerDownlo
adFiles.ashx?idnv=2379473 

Opdracht 

Bepaal welke aanpassingen er nodig zijn in de governancestructuur op basis van de nieuwe 

organisatievorm en organiseer de benodigde doorontwikkeling. Pas de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling (GR) aan op basis van het bedrijfsplan en organiseer de 

besluitvormingsprocedure. 
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De deelopdrachten van dit spoor zijn:  

• Een aangepaste governancestructuur op basis van de gewenste organisatievorm en 

huidige BIG-8 -sturingsmodel. 37  

• De beleidsvormende (strategische) cyclus is voornamelijk het domein van de bevoegde 

gezagengezagsorganen. Hier worden de kaders geformuleerd voor het uitvoeringsprogramma. 

De uitvoerende (operationele) cyclus ligt deels bij omgevingsdiensten en deels bij bevoegde 

gezagengezagsorganen zelf. Het samenhangende geheel van beide cycli wordt ook wel BIG-8 

genoemd. Dit sturingsmodel begint bij het opstellen van het beleidskadersbeleidskader en 

wordt via de uitvoering van het beleid, monitoring en rapportage uiteindelijk weer bijgesteld.  

Daarbij moet ook in het oog gehouden worden dat bepaalde zaken aan de directeur en het 

management kunnen worden gemandateerd. Belangrijk hierin is om uiteindelijk de formele en 

informele rollen van ieder gremiagremium binnen de RUD LN te duiden en in te vullen aan de 

hand van de driehoek ‘eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer’. Het gaat dan omActoren in 

deze driehoek zijn: de directeur RUD, het DB, het AB, het individuele AB-lid, het college resp. 

Gedeputeerde Staten (GS) en de raad resp. Provinciale Staten (PS). Het gaat dan bijvoorbeeld 

om vragen over waar de rol van bijvoorbeeld de raad resp. PS ophoudt en de rol van het 

college resp. GS begint.  

• Een gewijzigde tekst van de GR.  

• Een aanpassing in de organisatievorm en governancestructuur betekent zo mogelijk ook 

een aanpassing in de tekst van de GR. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld doordat er een aantal 

bevoegdheden vanuit het AB aan het DB worden overgedragen en de bevoegdheden van de 

directeur nader worden ingevuld. HierinHierbij zal rekening moeten worden gehouden met 

bevoegdheden die op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen te allen tijde niet 

kunnen worden overgedragen38 en het criterium van het IPB VTH over expliciete afspraken over 

de uitname van taken. Dat laatste ziet erop dat er in de GR voorzien wordt in een situatie 

waarin er door deelnemers reeds ingebrachte plustaken weer worden “uitgenomen” 

(teruggenomen). Het maken van afspraken hierover zorgt ervoor dat de RUD Limburg Noord 

robuuster wordt tegen -onvoorziene- wijzigingen in het takenpakket. De gewijzigde tekst van 

de GR zal tevens door de deelnemers moeten worden vastgesteld (na consultatie van de raden 

en PS). 

• Opstellen overige juridische documenten.  

• Naast het opstellen van een nieuwe GR zullen er mogelijkerwijs nog een aantal andere 

documenten moeten worden opgesteld of aangepast.39 Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: 

– Mandaatregeling (op basis van modelmandaat vanuit IBP VTH) 

– Financiële regeling (mede met oog op landelijke discussie rondom de 

financieringssystematiek van omgevingsdiensten) 

– Reglement van orde van het bestuur 

– Organisatieregeling / uitwerking besturingsfilosofie 

– Aanwijzingsbesluiten ambtenaren.  

Gefaseerd ziet dit er als volgt uit: 

Fase 1 | Governancestructuur/voorstel wijziging tekst GR 

 

37 Zie voor meer informatie over de BIG-8 bijvoorbeeld  
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/procescriteria-beleidscyclus-
vth-taken/ en https://toezichttafel.wordpress.com/kenniskaart/relevante-wetten-en-regels/big-8-vth-

omgevingsrecht/. 
38 Zie Art. 33a lid 2 Wgr. 
39 Er zal een lijst gemaakt moeten worden van de benodigde juridische documenten met daarbij aangegeven 
documenten die (a) hetzelfde blijven, (b) gewijzigd moeten worden en (c) nieuw opgesteld.  

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/procescriteria-beleidscyclus-vth-taken/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/procescriteria-beleidscyclus-vth-taken/
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• Werkgroep (met juristen) voor wijziging GR inrichten. Naast extern te betrekken expertise 

komen deze juristen vanuit de RUD en/of uit de gemeentelijke organisaties.  

• Uitzoeken in hoeverre de huidige regeling het mogelijk maakt om al te functioneren in de vorm 

van het voorgestelde scenario. 

• Klankbordgroepen (met bestuurlijke adviseurs) inrichten voor de wijziging van de GR inrichten. 

• Iteratieve uitwerking gewijzigde GR (4 rondes). 

Fase 1 –- 3 | Communicatieafspraken met colleges en, raden t.b.v.en Staten ten behoeve 

van ondersteuning van het besluitvormingsproces (in samenwerking met het spoor 

Communicatie) 

• Bepalen boodschap richting colleges van B en W, gemeenteraden, GS en PS. Ook bepalen van 

de rol van AB-leden richting hun eigen raden en PS als ambassadeurs van RUD Limburg én als 

spil tussen hun volksvertegenwoordigende orgaan en RUD Limburg.  

• Benaderen griffiers om het volgende te bespreken: aanpak in de komende twee jaar, de 

optimale frequentie om de raden en PS te consulteren en het opzetten van een raads-/PS-

adviescommissie. 

• Raads-/PS-informatiesessie (met voorstel voor een raads-/PS-adviescommissie en de te maken 

keuzes). 

• Periodiek consulteren raads/-/PS-adviescommissie (frequentie afhankelijk van advies griffiers). 

• Periodiek versturen raadsinformatiebrief. 

Fase 2 | Bedrijfsplan en voorstel gewijzigde tekst GR inbrengen in het bestuurlijke 

besluitvormingsproces. Gewijzigde GR -tekst vast laten stellen door de colleges en GS (na 

consultatie van de raden en PS)), via de volgende stappen: 

• Ambtelijke afstemming gewijzigde tekst GR. 

• Voorstel GR-tekst GR en bedrijfsplan naar colleges en GS. 

• Colleges en GS zenden dit voorstel toe aan raden resp. PS voor zienswijzen. Raden resp. PS 

hebben 8 weken om zienswijzen te geven op het voorstel.40  

• Na ontvangst van de zienswijzen worden deze verwerkt en wordt de tekst van de gewijzigde 

GR (indien nodig op basis van de zienswijzen) aangepast.  

• Nadat de raden resp. PS eventuele zienswijzen hebben ingediend, nemen de colleges resp. GS 

een voorlopig besluit omtrent de ontwerpregeling, en vragen vervolgens de toestemming van 

gemeenteraden resp. PS voor het wijzigen van de regeling.41 

• Toestemming raden resp. PS (wettelijke termijn: 13 weken , met mogelijkheid tot éénmaal 

verlenging). 

• Na toestemming van de raden resp. PS kan de gewijzigde tekst van de GR worden getroffen 

middels definitiefhet definitieve besluit van colleges resp. GS.42 

• De gewijzigde GR -tekst wordt bekendgemaakt door de gemeente waar de omgevingsdienst is 

gevestigd en treedt in werking.43 

 

40 Art. 1 lid 2 en 3 Wgr. 
41 Art. 1 lid 4 Wgr. Op die toestemming is tevens afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing. Dat betekent dat de gemeenteraad 13 weken heeft om te beslissen omtrent toestemming. De 
termijn van 13 weken begint te lopen vanaf het moment van verzending door het college resp. GS. Mocht de 
raad er binnen 13 weken niet uitkomen dan kan de raad beslissend de toestemmingverlening eenmalig te 
verlengen. Beslist de raad resp. PS onverhoopt niet tijdig, dan is de toestemming van rechtswege verleend. 
Toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
42 Art. 1 lid 1 Wgr 
43 Art. 26 Wgr en Art 3:40 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Zowel de bekendmaking van het besluit tot 
treffen én de tekst van de gemeenschappelijke regeling dienen in het Gemeente- resp. Provincieblad te worden 
gepubliceerd. Inwerkingtreding (geregeld in de tekst van de gemeenschappelijke regeling) vindt plaats na 
bekendmaking. 
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Fase 3 | Herijking bestaande documenten/regelingen 

• Herijking bestaande documenten/regelingen op nieuwe situatie. Gedacht kan worden aan 

onderstaande, niet limitatieve, lijst van zaken: 

– Mandaatregeling (o.b.v.op basis van modelmandaat vanuit IBP VTH) 

– Geschillenregeling/klachtenregeling 

– Btw -advies;, belastingdienst 

– Aansluiting belastingdienst 

– aanwijzingsbesluitenAanwijzingsbesluiten ambtenaren (bijvoorbeeld toezichthouders) 

– vergaderschemaVergaderschema bestuur 

– directiestatuut 

– reglementDirectiestatuut 

– Reglement van ordeOrde bestuur 

– archiefregeling 

– aanbestedingsbeleid 

– Archiefregeling 

– Aanbestedingsbeleid 

– WOO-regeling. 
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9.3 Globale planning 

De globale planning van de deelopdrachten ziet er voor het spoor Governance/ sturing/ juridisch 

als volgt uit.  

Jaar 2024 2025 2026 

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Hoofdfasen komende twee 

jaar 
                                                      

Plan van aanpak opstellen 

en inrichting 

projectorganisatie 

                                                      

Opstellen bedrijfsplan + 

voorstel tekst gewijzigde GR 
                                                      

Bestuurlijke besluitvorming 

bedrijfsplan + gewijzigde GR 
                                                      

Implementatieplannen 

opstellen 
                                                      

Implementatieplannen 

uitvoeren 
                                                      

Spoor 

governance/sturing/juridisch 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Governancestructuur/ 

voorstel wijziging tekst GR 
                                                      

Communicatieafspraken met 

colleges en raden, t.b.v. 

ondersteuning 

besluitvormingsproces 

                

  

                                    

Bedrijfsplan + voorstel 

gewijzigde tekst GR 

inbrengen in bestuurlijke 

besluitvormingsproces 

                                                  

  

  

Herijking bestaande 

documenten/ regelingen 
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HOOFDSTUK 10  

Spoor ‘Communicatie’ 

Het spoor ‘Communicatie’ richt zich op de communicatie van de 

Omgevingsdienst LN in de richting van alle interne en externe 

stakeholders gedurende het veranderproces. 

10.1 Opdracht 

 

 

 

Specifieke aandachtspunten bij deze opdracht, zoals meegegeven op de validatiedag van 18 maart, 

zijn: 

• Informatie brengen werkt beter dan informatie moeten halen, oftewel, zoveel mogelijk direct 

gericht aan de doelgroep en naar hen toe gebracht. Voor medewerkers betekent dat informatie 

direct in de mailbox; voor gemeenteraden in de mailbox én fysieke informatiebijeenkomsten; 

voor partners betekent het ook zoveel mogelijk via gerichte campagnes. Dit betekent een 

proactieve communicatiestrategie.  

• Een goed werkende en duidelijke website. Als inwoners, partners, medewerkers, 

volksvertegenwoordigers of andere geïnteresseerden meer over RUD Limburg Noord willen 

weten zullen zij allereerst op de website terecht komen. Het zorgen voor een 

gebruiksvriendelijke website met voldoende informatie is daarom cruciaal.  

• Het is van belang dat er te alle tijden een eenduidig verhaal gebracht wordt vanuit de RUD 

Limburg Noord. Tegenstrijdige berichten zijn zeer schadelijk voor de over te brengen informatie 

en verwarrend voor alle partners, medewerkers, inwoners en volksvertegenwoordigers. 

• Communicatiekanalen moeten worden opgezet naar medewerkers, gemeenten 

(gemeentesecretarissen, griffies, colleges, raden), provincie (PS en GS) de BOR, OR Venlo, 

vakbonden en servicebureau MER. 

Opdracht 

De nieuwe Omgevingsdienst LN intern en extern positioneren als partner in het VTH-werkveld 

en het daartoe ingezette veranderproces communicatief te begeleiden en ondersteunen. Breng 

issues en stakeholders in kaart en ondersteun de gewenste en benodigde (gedrags)verandering 

door de inzet van een effectieve communicatie-strategie en zorg voor de uitvoering daarvan.  

Opdracht 

De nieuwe Omgevingsdienst LN intern en extern positioneren als partner in het VTH-werkveld 

en het daartoe ingezette veranderproces communicatief begeleiden en ondersteunen. Breng 

issues en stakeholders in kaart, ondersteun de gewenste en benodigde (gedrags)verandering 

door de inzet van een effectieve communicatie-strategie en zorg voor de uitvoering daarvan.  
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• Communiceer tijdig naar medewerkers en gemeenten wanneer er een belangrijke keuze is 

gemaakt. Hierdoor kunnen medewerkers zo snel als dat het kan een beeld vormen van de 

organisatie waarin ze gaan werken. 

• Geef voldoende aandacht aan het creëren van een gemeenschappelijke cultuur en een wij-

gevoel en blijf hiermee doorgaan ná 1 april 2026. Medewerkers en het LMO hebben de 

volgende zaken aangedragen die hieraan bijdragen: 

- Een zichtbaar bestuur 

- Een warme en gemeenschappelijke boodschap 

- Het voorkomen van een uurtje-factuurtje cultuur 

- Professionaliteit 

- Starten met samenwerken 

- Daad bij het woord houden 

• Zet communicatiekanalen op voor individuele vragen voor medewerkers, bijvoorbeeld door een 

wekelijks vragenuur in te plannen. 

10.2 Deelopdrachten en planning  

De deelopdrachten van dit spoor zijn:  

Fase 1 - 3 | Periodieke communicatie met medewerkers 

• Periodieke communicatie invia diverse kanalen en middelen (o.a. nieuwsbrief, intranet, 

medewerkersbijeenkomsten en vragenhalfuurtjes).) met een eenduidig verhaal (geen ruis op 

de lijn).  

• Inspiratiebezoeken aan andere omgevingsdiensten en RUD’s. 

Fase 1 | Positioneringsstrategie, communicatieplan en veranderplan opstellen 

• Positioneringsstrategie opstellen en vertalen in benodigde communicatiestrategie. 

• Aanpak inrichten vanvoor communicatie met interne en externe stakeholders. 

• Vertalen kernwaarden RUD LN in gewenste cultuur omgevingsdienst (o.a. wijze van 

samenwerken met opdrachtgevers). 

• Beschrijven van het veranderdoel en de veranderambitie (o.a. retentie betrokken 

medewerkers). 

• Inventarisatie van interne en externe doelgroepen. 

• Uitvoeren en opstellen van een issue- en stakeholdersanalyse a.d.h.v.Aan de hand van 

gesprekken. 

• Ontwikkelen van een narratief, met kernboodschap opover de issues. 

• Opstellen van een doelgroep-boodschap en wie de afzender van dedie boodschap is. 

• Opstellen van een communicatiematrix: doelgroep, doel, boodschap, communicatiemiddel. 

• Opstellen van het communicatie- en veranderplan. 

• Spelregels vastleggen over informatievoorziening rondom het project: 

Rapportagelijnrapportagelijn, stukkenstroom en communicatie. 

Fase 2 - 3 | Uitvoering van het communicatie- en veranderplan 

• Uitvoeren van het communicatie- en veranderplan met daarbij specifieke aandacht voor 

arbeidsmarktcommunicatie en behoud (boeien, binden, betrekken) van medewerkers.  
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10.3 Globale planning 

De globale planning van de deelopdrachten ziet er voor het spoor Communicatie als volgt uit.  

Jaar 2024 2025 2026 

Kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Hoofdfasen komende twee 

jaar 
                                                      

Plan van aanpak opstellen 

en inrichting 
projectorganisatie 

                                                      

Opstellen bedrijfsplan + 

voorstel tekst gewijzigde 

GR 

                                                      

Bestuurlijke besluitvorming 

bedrijfsplan + gewijzigde 

GR 

                                                      

Implementatieplannen 

opstellen 
                                                      

Implementatieplannen 

uitvoeren 
                                                      

Spoor communicatie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Periodieke communicatie 

met medewerkers: 

nieuwsbrief, FAQ over 
ontwikkelingen, 

vragenhalfuurtje, etc.  

                                                      

Communicatie en 
veranderplan opstellen 

                                                      

Uitvoeren van het 
communicatie- en 

veranderplan 
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HOOFDSTUK 11  

Projectorganisatie 

Voor de drie fasen wordt een projectorganisatie ingericht. Deze 

projectorganisatie is actief totdat dit plan van aanpak is 

uitgevoerd en het Omgevingsdienst LN voldoet aan de 

robuustheidscriteria. 

 

11.1 Projectorganisatie 

De onderstaande figuur laat de projectorganisatie zien.  

 

 

We lichten deze opzet voor de projectorganisatie als volgt kort toe: 

• Het AB neemt de besluiten over de voorstellen die vanuit de projectorganisatie komen.  

• Het DB is opdrachtgever en de aan te stellen kwartiermaker is de opdrachtnemer.  

• De kwartiermaker opereert in nauwe afstemming met de directeur. De directeur blijft 

verantwoordelijk voor de ‘going concern’. Deze scheiding tussen de veranderopgave en de 

‘going concern’ zorgt voor rolzuiverheid. Bovendien is onze verwachting dat de omvang van de 

veranderopgave rechtvaardigt dat er een kwartiermaker wordt aangesteld.  

Besluitvorming AB 

Opdrachtgever DB 

Sporen 

Communicatie Governance/juridisch 

Financiën & formatie 

Personele zaken 

Organisatie & overhead Taken 

Aansturing sporen 

Directeur 

Klankbordgroep 

Kernteam o.l.v. 

kwartiermaker 
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• De kwartiermaker maakt gebruik van de adviezen van een aan te stellen (ambtelijke) 

klankbordgroep.     

• Er is een kernteam watdat bestaat uit de trekkers van de verschillende sporen en dat wordt 

voorgezeten door de kwartiermaker. Knelpunten die inbij de uitvoering van de opdracht spelen, 

worden bij het kernteam ingebracht en indien mogelijk opgelost. Daarnaast fungeren 

zefungeert het kernteam gezamenlijk met de kwartiermaker als actieteam om de uitvoering 

van de plannen te realiseren. Het kernteam houdt zicht op de samenhang in de plannen en 

bewaakt de haalbaarheid.  

• In de totstandkoming van het bedrijfsplan wordt gewerkt met sporen (werkgroepen) die zijn 

gericht zijn op het realiseren van de (deel)opdrachten in dit plan van aanpak. De 

werkzaamheden van elk spoor resulteren in deelrapportages, die via het kernteam en het DB 

worden voorgelegd aan het AB ten behoeve van de besluitvorming.  

• De verschillende sporen worden bemenst door medewerkers van de gemeenten en mogelijk 

ook de provincie. Voor sommige deelopdrachten kunnen zo nodig subwerkgroepen worden 

ingesteld, omdat specifieke kennis wordt gevraagd.  

• De opdracht van elk spoor is uitgewerkt in dit plan van aanpak. De kerngroep bewaakt de 

afstemming tussen de werkgroepen, waarbij met name aandacht wordt gegeven aan de 

afhankelijkheden van elkaar bij het uitvoeren van de opdrachten. 

Dit overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de uitvoering van het plan 

van aanpak zal verder worden geconcretiseerd bij de inrichting van de projectorganisatie. 

11.2 Aanpak  

De feitelijke aanpak voor de uitvoering van de drie fasen ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

• Na vaststelling van dit plan van aanpak door het AB zal in het tweede kwartaal van 2024 de 

projectorganisatie ingericht worden. Het gaat dan om de kwartiermaker, aangevuld met een 

trekker voor elk spoor. De kwartiermaker en de spoortrekkers kunnen óf extern aangetrokken 

worden óf uit één van de deelnemende organisaties afkomstig zijn. In het laatste geval is het 

belangrijk dat diegene vanuit een onafhankelijke positie kan werken (en geen specifieke 

historie heeft in Noord- en Midden-Limburg) én affiniteit heeft met het VTH-werkveld.  

• In elk spoor komen -– naast de trekker van een spoor- – sleutelfiguren vanuit de deelnemende 

organisaties, dus uit de gemeenten en de Omgevingsdienst LN en -daar –waar relevant- – de 

provincie.  

• De primaire werkvorm voor de invulling van de verschillende (deel)opdrachten van elk spoor 

zijn werksessies. De trekker van het spoor is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

agenda van welkeelke werksessie. Tevens zal deze verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de 

op te leveren stukken. De andere deelnemers leveren input (teksten) aan voor de op te leveren 

stukken.  

• De op te leveren stukken worden via het kernteam en het DB voorgelegd aan het AB ten 

behoeve van de besluitvorming voorgelegd aan het AB. 

• De voortgang wordt door de projectorganisatie gerapporteerd aan het DB. Het DB zet de 

voortgang als vast agendapunt op de agenda van het AB (4vier maal per jaar). Het verslag van 

dit agendapunt wordt vervolgens naar het ministerie van IenW verstuurd. Tevens wordt de 

voortgang opgenomen in de jaarrekening en de BERAPBerap als verantwoording aan de raden 

en PS. 

Gelijk na vaststelling van het plan van aanpak zal dus de projectorganisatie ingericht moeten 

worden. Met het maken van keuzes kan niet gewacht worden tot de kwartiermaker en de 

spoortrekkers zijn aangesteld. Er moeten bijvoorbeeld keuzes gemaakt worden wie in de sporen 

gaan meedenken en dus hoe deze personen geselecteerd worden. Ook medewerkers die werkzaam 
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zijn in de PIJOFACH ondersteuning bij gemeenten zullen hiervoor gevraagd worden. Denkbaar is 

dat de directeur samen met de aan te stellen klankbordgroep met een voorstel komt, wat 

bekrachtigd wordt door het DB.  

11.3 Indicatie benodigde tijdsbesteding 

Voor de uitvoering binnen de gestelde termijn is inzet van medewerkers van de gemeenten en 

mogelijk ook de provincie noodzakelijk, zowel kwantitatief als kwalitatief. In deze paragraaf geven 

we een inschatting van de tijdsinvestering van de deelnemers aan de sporen.  

De tijdsinvestering door de deelnemers hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld van de mate 

waarin gegevens beschikbaar en kwalitatief voldoende zijn, de mate van ervaring van de betrokken 

medewerkers en de snelheid waarmee consensus kan worden bereikt over de verschillende te 

bespreken thema’s/ onderwerpen die besproken moeten worden.  

De nu volgende tabel bevat een inschatting van de tijdsbesteding per medewerker aan een spoor. 

Er is hierbij een gemiddelde tijdsbesteding opgenomen. Deze kan in piekmomenten hoger zijn, 

maar soms ook aanzienlijk lager op dalmomenten. 

Werkgroep/ expertmatige begeleiding 

Inschatting tijdsbesteding  

in dagen per week 

Gemiddeld Dal Piek 

Taken en processen (T&P) 1,5 1 2 tot 3 

Financiën 1 0,5 2 tot 3 

Organisatie 1 0 2 tot 3 

Personeel 1 0 2 

Communicatie 0,5 0 1 tot 2 

Juridische zaken/ governance 0,5 0 2 

 

Met het vaststellen van dit projectplan stemt het AB in met de gevraagde inzet en kunnen de 

betreffende medewerkers er operop rekenen dat zij voldoende tijd en gelegenheid krijgen om de 

opdrachten uit te voeren. In het geval dat capaciteit niet of onvoldoende beschikbaar is, zal dit aan 

het kernteam worden voorgelegd, zodat er tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen 

om de voortgang van het project te waarborgen. 
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HOOFDSTUK 12  

Indicatie incidentele 

kosten 

12.1 Indicatie incidentele kosten 

De onderstaande tabel geeft een indicatie van de incidentele kosten over de periode 2024 tot en 

met 2027. 

Categorie 2024 2025 2026 2027 Totaal (excl. btw) 

Projectorganisatie € 992.000 € 992.000     € 1.984.000 

Personeel & organisatie   € 192.000     € 192.000 

Applicaties/ processen/ 
automatisering 

  € 150.000     € 150.000 

Communicatie € 22.500 € 22.500     € 45.000 

Achterblijvende kosten bij de 
gemeenten 

PM PM     € 0 

Aanloopkosten in de twee 
opstartjaren 

    € 385.600 € 240.000 € 625.600 

Onvoorzien (10%) € 101.450 € 135.650 € 38.560 € 24.000 € 299.660 

Totaal (excl. btw en PM- 

posten) 
€ 1.115.950 € 1.492.150 € 424.160 € 264.000 € 3.296.260 

 

De separate bijlage bevat een gedetailleerde onderbouwing van de bedragen in de bovenstaande 

tabel. De belangrijkste aannamenaannames en uitgangspunten per post zijn:  

• Projectorganisatie. Het betreft een complexe transitie van taken en medewerkers van de 

gemeenten naar de omgevingsdienst. Om dit transitieproces professioneel vorm te geven en 

voldoende capaciteit (in uren) beschikbaar te hebben, zal er een beroep gedaan moeten 

worden op externe ondersteuning. Ook als eigen medewerkers van de gemeenten, de provincie 

of het coördinatiecentrum worden ingezet, zal deze inzet financieel gecompenseerd moeten 

worden. Deze post valt uiteen in drie onderdelen:  

o Externe inhuur van de kwartiermaker en de trekkers van de zes sporen (of inzet van 

eigen medewerkers waarvoor de uren gecompenseerd worden).  

o Inhuur van specialistische expertise, bijvoorbeeld expertise in organisatieontwerp, 

juridische expertise, financiële expertise, etc. 

o Externe inhuur voor het vrijspelen van een aantal sleutelspelers voor hetzodat die 

kunnen meedraaien in de sporen, en ten behoeve van de inrichting van 

organisatie/werkprocessen/applicaties. 

Als aanname hebben we gehanteerd dat 50% van deze kosten in 2024 valt en 50% in 2025.  

• Personeel & organisatie. Deze kosten vallen met name in 2025. Het gaat dan om de volgende 

kosten voor:  

o Extra kosten die verband houden met de BOR en OR Venlo.  

o Kosten voor de plaatsingscommissie.  

o Functiewaardering ten behoeve van het functieboek.  
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o Extra incidentele opleidingskosten voor personeel (met als uitgangspunt dat de 

reguliere opleidingskosten van de deelnemers voor het VTH-personeel in 2024 en 2025 

behouden blijven in 2024 en 2025). De structurele opleidingskosten van de 

Omgevingsdienst LN worden begroot in de meerjarenbegroting 2026 – -2030. 

• Applicaties/ processen/ automatisering. Dit betreft inhuur van een ICT -deelprojectleider die 

verantwoordelijk is voor de inrichting van werkplekken en het komen totrealiseren van één 

applicatieomgeving voor zowel primair proces applicaties voor het primaire proces, als 

bedrijfsvoeringsapplicaties.  

• Achterblijvende kosten bij de gemeenten. Deze staan opvallen onder de PM posten. Zie hierna 

voor een toelichting welke posten het betreft.  

• Aanloopkosten in de twee opstartjaren. Dit betreft tijdelijke formatie en/of inhuurbudget in de 

eerste twee opstartjaren (dus 2026 en 2027). Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 

inhuuringehuurde capaciteit om hoger ziekteverzuim of vertrek van sleutelfiguren op te 

vangen. We gaan hierbij uit van een percentage van de (ingeschatte) loonsom van 3% voor 

2026 en 2% voor 2027. Deze incidentele kosten zijnkomen bovenop de structureel 

begroottebegrote budgetten voor formatie en inhuur in de meerjarenbegroting 2026 –- 2030 

voor formatie en inhuur. 

PM -posten 

Het voorgaande overzicht is exclusiefbevat geen PM -posten. Het gaat hierbij om posten waarvan 

op voorhand niet in te schatten is wat de omvang zal zijn. De belangrijkste PM -posten zijn:  

• Frictiekosten van bovenformatief personeel en frictiekosten die verband houden met een 

mogelijke mismatch van de huidige inschaling van functies en de toekomstige inschaling.  

• Overige kosten als gevolg van het sociaal plan, zoals bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen voor 

wijziging van de standplaats.  

• De (conversie)kosten van Rx.mission naar een geharmoniseerde inrichting in één 

applicatieomgeving, en de kosten voor de (her)inrichting van de overige applicaties. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de technische inrichting44 van bedrijfsvoeringsapplicaties voor HRMde 

afdelingen Hrm en Financiën. 45 

• De desintegratiekosten.46. De omvang van de desintegratiekosten zal per deelnemer 

verschillen. Daarbij zijn er bij het scenario ‘regionaal en robuust’ mogelijkheden voor 

deelnemers om de desintegratiekosten te verminderen, door huisvesting en PIOFACH 

PIJOFACH-ondersteuning aan de RUDOmgevingsdienst LN te gaan leveren. In het proces om te 

komen tot het bedrijfsplan op te stellen, zullen de gemeenten tot overeenstemming moeten 

komen welke gemeente welke ondersteuning zal leveren aan de omgevingsdienst en tegen 

welke kosten.  

• Eventuele versnelde afschrijving op investeringen op het gebied vanin specifieke apparatuur, 

huisvesting of applicaties. 

 

 

44 Bij de technische inrichting gaat het om de inrichting van workflows, koppelingen ten behoeve van 
gegevensuitwisseling,  scherminrichting, parameters, etc. 
45 De omvang van deze kosten hangt mede af van de vraag hoe het beheer van deze applicaties geregeld gaat 
worden. Het is goed denkbaar dat één van de gemeenten het beheer gaat uitvoeren voor de 
RUDOmgevingsdienst LN (en hiervoor financieel gecompenseerd wordt).  
46 Dit betreft de doorlopende overheadkosten van de VTH medewerkers die doorlopen voor de ‘latende’ 
organisatie van de VTH-medewerkers, nadat de medewerkers zijn overgedragen. Mogelijke voorbeelden zijn 
huisvesting (lege ruimtes) en de voormalige P&O -adviseur van de VTH -medewerkers die na uitplaatsing 
minder werk heeft. 
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12.2 Vergelijking met impactanalyse Arena Consulting 

In 2021 heeft Arena Consulting reeds een impactanalyse uitgevoerd.47 Deze analyse kwam uit op 

de volgende bedragen.  

 

Voor de calculatie van Arena Consulting zijn de volgende aannamen gehanteerd voor het onderdeel 

‘OD Limburg Noord’:  

• De eenmalige OD-kosten hebben betrekking op de transitiekosten en de sociale sociaal-

plankosten.  

• De transitiekosten hebben betrekking op proces-, aanloop- en aanpassingskosten, e.d.  

• Voor de transitiekosten wordt een projectbegroting opgesteld. De omvang van de 

transitiekosten is uit te drukken in een percentage van de exploitatiebegroting. Op basis van 

ervaringscijfers van andere OD’s bedragen de transitiekosten tussen de 6% (bij reeds 

bestaande samenwerking) en 12% van de exploitatiebegroting. We gaan uit van 6% 

transitiekosten, omdat in Limburg -Noord al samenwerking plaatsvindt.  

• De eenmalige bijdrage aan de algemene reserve als weerstandsvermogen wordt gesteld op 4% 

van de exploitatie.  

• Voor de medewerkers die in dienst treden van de OD geldt een op te stellen sociaal plan. De 

financiële effecten van een sociaal plan zijn de afwijkende arbeidsvoorwaarden. Deze kosten 

worden afgekocht voor een periode van 5 jaar.  

• Er wordt uitgegaan van sociaal -plankosten van € 2.300 per fte voor de medewerkers die in 

dienst treden. 

De aannamenaannames van Arena Consulting wat betreft de (tijdelijke) ontvlechtingskosten voor 

de gemeenten/provincie als gevolg van de OD -vorming zijn: 

• Er is sprake van ontvlechtingskosten als medewerkers overgaan van de gemeente/provincie 

naar de OD. De ontvlechtingskosten bestaan uit personele frictiekosten en desintegratiekosten.  

• De personele frictiekosten zijn gesteld op 5% van de formatie. De frictiekosten zijn gerelateerd 

aan de formatiekosten, waarbij de formatiekosten per fte € 80.000 bedragen.  

• De desintegratiekosten (voor medewerkers die overgaan naar de OD) hebben betrekking op de 

afbouw van de materiele overhead binnen de gemeente/provincie. De jaarlijkse materiele 

overhead is gesteld op € 11.600 per fte en een afbouwregime van 3 jaar (100%, 66% en 

33%). 

 

De calculatie van Berenschot gaat uit van andere aannamenaannames en leidt daarmee ook tot 

andere resultaten. We vergelijken hierbij de belangrijkste (verschillen in) aannamenaannames:  

• Voor de projectbegroting hanteert Arena een percentage van 6% van de exploitatiebegroting. 

De berekening van Berenschot gaat uit van een bottumbottom-up benadering. Hierbij hebben 

 

47 Impactanalyse: de RUD Limburg Noord onder één dak. 
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we eerst een projectbegroting opgesteld met relevante (kosten)posten. Per post hebben we 

vervolgens ingeschat wat de omvang van de kosten zal zijn. Deze inschatting komt hoger uit. 

Bovendien houden we rekening met incidentele kosten in de twee opstartjaren.  

• In de berekening van Berenschot voor de incidentele kosten wordt geen rekening gehouden 

met de opbouw van een algemene reserve.  

• De kosten voor het sociaal plan staanvallen bij Berenschot oponder PM, omdat dit afhangtdeze 

kosten afhangen van nu onbekende factoren, zoals de inhoud van het sociaal plan, de 

verschillen in huidige en toekomstige functiewaardering en in hoeverre de mate van verschillen 

in standplaats van medewerkers verschilt met de huidige situatie. Bij de calculatie van Arena 

Consulting is een richtbedrag gehanteerd.  

• De personele frictiekosten staanvallen bij Berenschot oponder PM, omdat het op voorhand 

denkbaar is dat er voor alle betrokken medewerkers voldoende werk zal zijn bij óf de 

omgevingsdienst óf de gemeenten. Arena Consulting hanteert een percentage van 5% van de 

formatie.  

• De desintegratiekosten staanvallen bij Berenschot oponder PM. Eén van de doelen van het 

scenario ‘regionaal en robuust’ is het zoveel als mogelijk beperken van de desintegratiekosten 

bij de deelnemers, door passende keuzes te maken voor zowel de gemeenten als de 

omgevingsdienst. Arena Consulting gaat uit van één (centraal gelegen) kantoor en uniforme 

aannamenaannames voor de afbouw van overhead vanbij de gemeenten.  
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HOOFDSTUK 13  

Risico’sKansen en 

beheersmaatregelenrisic
o’s 

DitIn dit hoofdstuk bevat de risicoparagraaf. We geven we 

inzicht in de belangrijkste kansen en risico’s tijdens de 

uitvoering van het plan van aanpak in de komende twee jaar. 

13.1 Kansen 

Tijdens de validatiedag op 18 maart 2024 zijn de kansen, risico’s en mogelijke aanvullingen voor 

de verschillende sporen opgehaald bij de medewerkers van de RUD LN en het LMO. Deze input 

hebben we geclusterd en samengevat, omdat sommige thema’s bij verschillende sporen zijn 

genoemd.  

De kansen staan in deze paragraaf opgesomd. Hier kunnen de sporen tijdens de uitvoering van het 

plan van aanpak gebruik van maken. De aangedragen risico’s en aanvullingen op het plan van 

aanpak zijn zoveel mogelijk opgenomen en geïntegreerd in de andere hoofdstukken en de lijst met 

risico’s in dit hoofdstuk. Een overzicht van deze risico’s en aanvullingen is te vinden in bijlage 9 en 

10. 

Kansen voor de uitvoering van het plan van aanpak 

• Ervaring van andere omgevingsdiensten, de MER en het huidige proces dat voor de GR is 

gevolgd benutten, bijvoorbeeld inzake: 

– De organisatiestructuur 

– Sturing 

– Functieboek 

– De GR 

– Ondersteuning van HR en ICT op locatie 

– Het creëren van één cultuur 

– Het voorkomen van een ‘uurtje-factuurtje’ werkwijze of cultuur 

• Betrokkenheid van medewerkers in de sporen en in het opstellen van stukken (bijvoorbeeld het 

functieboek). 

• Raden en staten bij elkaar brengen en/of laten meekijken met livestreams. 

• Een gezamenlijke bijeenkomst voor colleges van B en W in de zomerperiode. 

• Bedrijfscultuur opbouwen waarin iedereen zich thuis voelt door: 

– Een zichtbaar bestuur 

– Een warme en gemeenschappelijke boodschap 

– Het voorkomen van een ‘uurtje-factuurtje’ cultuur 

– Professionaliteit 

– Starten met samenwerken 



 

 73 

– Daad bij het woord houden 

• De gemeenschappelijkheden die nu al tussen gemeenten bestaan, zoals Rx.Mission, benutten 

en daar al vroegtijdig de samenwerking in zoeken. 

• Volgens de huidige planning krijgen medewerkers pas medio volgend jaar duidelijkheid over 

hun functie. Zoek -in overleg met de medezeggenschap- naar mogelijkheden om al in de loop 

van dit jaar enige mate van duidelijkheid te geven over wat de functie-inhoud wordt. Dan 

kunnen medewerkers hierop anticiperen met behulp van bijvoorbeeld opleidingen.  

Kansen voor medewerkers, de organisatie en de deelnemers 

• Samenwerking met strafrecht en andere omgevingsdiensten 

• Professionalisering 

• Kwaliteitsverbeteringen 

• Specialisatie 

• Weerbaarheid en flexibiliteit 

• Politiek op grotere afstand 

• Zichtbaarheid en een actieve regionale rol van de omgevingsdienst, met daarbij een passende 

website. 

• Verbeteringen van systemen 

• Flexibele werklocaties; een aantal vrije werkplekken op elk gemeentehuis om daar te kunnen 

werken als een controle in de buurt moet worden uitgevoerd. 

• Mogelijkheden voor werknemers in relatie tot specialisatie, functieschalen, loon- en 

doorontwikkelingen. 

• De criteria die voor inhoudelijke kwaliteitsverbetering dienen. 

13.2 Risico’s 

De belangrijkste risico’s hebben we ingedeeld in de volgende categorieën: 

• Risico’s specifiek voor de deelnemers.  

• Besluitvormingsrisico’s.  

• Het risico dat één of meer van de Risico’s met betrekking tot de besluitvorming  

• Risico’s met betrekking tot het voldoen aan de robuustheidscriteria niet worden gerealiseerd. 

en het mandaat van de directeur 

• Risico’s ten aanzien van personeel. , cultuur en werkplezier 

• Risico’s inzake achterblijvende kwaliteit van (de uitvoering van) VTH-taken. 

• Risico’s bij de uitvoering van het plan van aanpak. 

• Financiële risico’s.   

13.2.1 Risico’s met betrekking tot de deelnemers 

Deze risico’s hebben betrekking op de invloed die deelnemers kunnen uiten op de RUD LN en de 

uitvoering van het plan van aanpak of de impact die de uitvoering van het plan van aanpak heeft 

op de deelnemers. 

Risico Beheersmaatregel(en) 

Categorie: Deelnemers 
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Risico Beheersmaatregel(en) 

Gemeenten willen mogelijk geen medewerkers 
overdragen die zich bezig houden met 
verzoektaken (plustaken), vanwege het risico 
op verminderde kwaliteit van dienstverlening: 
verlies van grip, frictie over ‘uurtje-factuurtje’, 
langere doorlooptijden, minder lokale kennis 

en verlies van integraliteit i.c.m.in combinatie 
met de Omgevingswet. 

• Een organisatiemodel en dienstverlenings-model 
kiezen dat de zorgen wegneemt en nabijheid creëert. 

• Transparantie bieden, waardoor draagvlak en 
vertrouwen ontstaat. 

De provincie blijft geheel op afstand of treedt 
uit de GR. 

• Provincieambtenaren betrekken inbij de 
projectorganisatie. 

• Expliciet draagvlak voor de organisatieverandering 
vragen. 

• Inbrengen van taken in de OD LN waarvoor de 
provincie bevoegd gezag is.  

2026 is voor sommige gemeenten een 
financieel 'ravijnjaar' (woestijnjaar), terwijl dit 
traject incidentele en structurele 
consequenties heeft. 

• In het bedrijfsplan per deelnemer de meerjarige 
financiële consequenties helder inzichtelijk maken.  

Deelnemers willen als opdrachtgever hoge 
kwaliteit en als eigenaar lagere kosten.  

• Colleges, raden, GS en PS informeren over de 
toegevoegde waarde van de omgevingsdienst voor 
inwoners en de leefomgeving (in plaats van de focus 
te leggen op kosten in de sturing). 

• Sterke verbinding creëren tussen opdrachtnemerschap 
en opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld door 
accountmanagement. 

• Afspraken over kwaliteitsniveaus opnemen in 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

Categorie: Besluitvorming 

Het AB besluit negatief over dit plan van 
aanpak, waardoor het vervolgproces 
onvoorspelbaar is en de onrust bij een deel 

van de medewerkers toeneemt.Gemeenten 
weten onvoldoende wat de impact is van de 
implementatie van het bedrijfsplan. 

• Toetsing van dit plan van aanpak bij AB-leden op de 
validatiedag op 18 maart 2024. 

• De voordelen van een regionaal en robuust scenario 

benoemen in het plan van aanpak, inclusief een 
toelichting dat er nog veel belangrijke keuzes gemaakt 
moeten worden. Voor elke gemeente wordt in het 

bedrijfsplan een kosten-batenanalyse en een 
impactanalyse van de plaatsing van personeel 
opgenomen. 

 

13.2.2 Risico’s met betrekking tot de besluitvorming 

De uitvoering van het plan van aanpak is sterk afhankelijk van de besluitvorming van het AB, 

Colleges en raden, Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS). Deze risico’s staan in 

onderstaande tabel opgesomd. 

Risico Beheersmaatregel(en) 

Het AB besluit negatief over dit plan van aanpak, 
waardoor het vervolgproces onvoorspelbaar is en de 
onrust bij een deel van de medewerkers toeneemt. 

• Toetsing van dit plan van aanpak bij AB-leden op 
de validatiedag op 18 maart 2024. 

• De voordelen van een regionaal en robuust 
scenario benoemen in het plan van aanpak, 
inclusief de toelichting dat er nog veel belangrijke 
keuzes gemaakt moeten worden.  
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Risico Beheersmaatregel(en) 

Er is onvoldoende draagvlak voor het voorgestelde 
scenario bij medewerkers, het LMO, de BOR en OR 
Venlo, het DB, het AB, de directeur en/of andere 
gremia.  

• Een helder besluitvormingsproces met duidelijke 
afwegingen organiseren. 

• Communicatie over het besluitvormingsproces. 

De BOR en OR Venlo adviseren negatief over dit plan 
van aanpak. 

• Betrekken van BOR en OR Venlo bij de 
sprintsessie Personeel. 

• Versturen van een concept versieconceptversie op 
8 maart, waaropwaarover advies gegeven kan 
worden. 

• Periodiek overleg met directeur en transparante 
en frequente informatievoorziening. 

Het ministerie oordeelt negatief over dit plan van 
aanpak. 

• Verkleinen van de kans op een negatief oordeel 
door te laten zien hoe de vragen inzake de 
zelftoets en de checklist Plan van aanpakAanpak 
zijn verwerkt: zie bijlage 1 en 2, in combinatie 
met de laatste twee bijlagen. 

• Er heeft een gesprek met het ministerie van IenW 

plaatsgevonden waarin het robuuste en regionale 
model is toegelicht. 

• Colleges en raden, Gedeputeerde Staten (GS) 
en Provinciale Staten (PS),, besluiten negatief 

over het bedrijfsplan en gewijzigde tekst GR, 
bijvoorbeeld vanwege mogelijke (hogere) 
structurele financiële consequenties. 

• De raden en/of PS maken gebruik van de 
verlengingsoptie van de toestemmingstermijn 
waardoor deze met 13 weken wordt verlengd. 

• In Q2 van dit jaar de griffies van deelnemers 
vragen hoe de gemeenteraden en PS het beste 

kunnen worden meegenomen in het 
besluitvormingsproces voor de komende twee 
jaar. 

• Raden betrekken bij het tweejarige proces via een 
in te stellen raadsadviescommissie. 

• Colleges, raden, GS, PS en griffies frequent 
meenemen in het proces. Hierdoor draagvlak 
creëren voor het bedrijfsplan, een andere 
organisatievorm en het voldoen aan de 
robuustheidscriteria voor de omgevingsdiensten. 

Categorie: Voldoen aan robuustheidscriteria 

 

13.2.3 Risico’s met betrekking tot het voldoen aan de 

robuustheidscriteria en het mandaat van de directeur 

Het plan van aanpak realiseert een organisatie die moet voldoen aan de robuustheidscriteria. Bij de 

uitvoering kunnen zich risico’s voordoen waardoor de organisatie hier alsnog niet aan gaat voldoen. 

Risico’s Beheersmaatregelen 

• De basis- en (potentiële) milieugerelateerde 
taken hebben in totaal geen omvang van 16,5 
miljoen euro. 

• Colleges, raden, GS en/of PS zijn niet bereid 
meer te betalen om de minimale omvang te 

bereiken. 

• Scenario's ontwikkelen om de minimale omvang te 
behalen, zie bijlage 3.  

• Colleges, raden, GS en PS informeren over de 
toegevoegde waarde van de omgevingsdienst voor 
inwoners en de leefomgeving. 

De omgevingsdienstOmgevingsdienst voldoet niet 
aan criteria en randvoorwaarden uit andere pijlers 
binnen het IBP VTH. 

• De criteria en randvoorwaarden vanuit andere pijlers 
binnen het IBP VTH maken expliciet onderdeel uit 
van dit plan van aanpak. 

• De projectorganisatie monitort welke acties en 
randvoorwaarden voortkomen uit de andere pijlers 

van het IBP VTH; deze worden verwerkt in een 
geactualiseerde versie van dit plan van aanpak. 



 

 76 

Risico’s Beheersmaatregelen 

De provincie brengt haar taken niet onder bij de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst Limburg-Noord. 

• Deze situatie meenemen in de scenario's om de 
minimale omvang te behalen; zie bijlage 3. 

• In de loop van 2024 bespreken waaraan de 
omgevingsdienst moet voldoen, wil de provincie de 
taken overdragen. 

Categorie: Personeel 

De omgevingsdienst kan door personeelsverloop 
onvoldoende deskundige medewerkers behouden. 

• Medewerkers grip geven/laten houden op het werk 
dat ze gaan doen in combinatie met hun 
persoonlijke ontwikkeling, en door ze te betrekken 
bij het opstellen en uitvoeren van het bedrijfsplan en 
implementatieplannen (o.a. functieboek). 

• Transparante en frequentie communicatie over het 
traject en de consequenties voor medewerkers 
gedurende het verandertraject. 

• Een sociaal plan opstellen in samenwerking met de 
BOR, OR Venlo en de vakbonden. 

• Meer medewerkers willen in dienst komen 
van de omgevingsdienst dan dat er werk 

beschikbaarDe directeur wordt niet 

gemandateerd of het mandaat is. 
• Medewerkers die in dienst blijven van een 

gemeente hebben onvoldoende vervangend 
werk. 

• Doordat delen van functies verhuizen 
naar de omgevingsdienst en delen achterblijven 
bij de gemeenten ontstaan geen volledige functies 
bij zowel de omgevingsdienst als de 
gemeentenuniform of onderbouwd. 

• Door een eerste impactanalyse rond de jaarwisseling 
2024 – 2025 uit te voeren wordt de kans op het 

optreden van deze risico’s vroegtijdig in beeld 

gebracht, zodat tijdig geanticipeerd kan worden. 
• In het sociaal plan worden passende oplossingen 

opgesteld voor wanneer deze risico’s zich 
voordoen.Het modelmandaat dat wordt ontwikkeld 
vanuit het IBP VTH wordt geïmplementeerd in de 
Omgevingsdienst LN.  

De omgevingsdienst kan -door een krappe 
arbeidsmarkt- geen deskundige medewerkers 
aantrekken. 

• Na uitvoering van de belangstellingsregistratie in Q2 
2025 wordt duidelijk voor welke functies geen 
geschikte medewerkers beschikbaar zijn; voor deze 
functies zal dan een wervingscampagne gestart 
worden. 

• Bij deze wervingscampagne kan gebruik gemaakt 

worden van de producten van de landelijke 
wervingscampagnes voor VTH-medewerkers. 

De verschillen in arbeidsvoorwaarden en 
verworven rechten van het personeel zijn erg 
groot tussen de gemeenten. 

• Door in de periode mei – juli 2024 de huidige 
situatie in kaart te brengen (ook qua 
arbeidsvoorwaarden en verworven rechten) wordt 
de kans op het optreden van dit risico vroegtijdig in 
beeld gebracht, zodat tijdig geanticipeerd kan 

worden. 
• In het sociaal plan worden passende oplossingen 

opgesteld voor wanneer dit risico zich voordoet. 

Per locaties ontstaan verschillende (sub)culturen. • Het spoor Communicatie vertaalt de kernwaarden 
van de RUD in de gewenste (gemeenschappelijke) 
cultuur in de omgevingsdienst. 

• Verbinding creëren tussen de verschillende 

vestigingen; de wijze waarop is afhankelijk van de 
gekozen structuur. 

Categorie: Kwaliteit van (uitvoering van) VTH-taken 
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Risico’s Beheersmaatregelen 

• Het verander/transitietraject veroorzaakt veel 
werk voor een beperkt aantal sleutelfiguren, 
terwijl het bestaande werk en lopende 
ontwikkelingen zoals het implementeren van 
de Omgevingswet moet worden voortgezet 
(“de winkel blijft open”). 

• Door het verandertraject gaan de prestaties 
van de omgevingsdienst de komende jaren 
achteruit. 

• Budget voor het vrijspelen van sleutelspelers (vanuit 
het coördinatiecentrum en deelnemers) is 
meegenomen bij de berekening van de incidentele 
kosten. Hiermee kunnen de organisaties de inzet 
van sleutelfiguren aan het verandertraject opvangen 
door bijvoorbeeld inhuur. 

• De spoortrekkers nemen de sleutelfiguren veel werk 
uit handen; zie bijlage 4 voor de taken van de 
spoortrekkers. 

• Dat neemt niet weg dat er ook veel ‘eigen tijd’ 
gevraagd zal worden bij (met name) LMO en 
medewerkers voor de uitvoering van dit plan van 
aanpak en deelname aan één van de sporen; 
paragraaf 11.3 bevat een inschatting hoeveel 
capaciteit er per spoorlid nodig is voor het uitvoeren 
van het plan van aanpak. Hierdoor kan tijdig de 
capaciteit worden gepland en op managementniveau 
afspraken gemaakt worden over inzet van 
medewerkers. 

• Herprioriteren van het regionale 

uitvoeringsprogramma (RUP) en lopende 
ontwikkelingen. 

 

13.2.4 Risico’s ten aanzien van personeel, cultuur en werkplezier 

De veranderingen binnen de organisatie en de mogelijke verandering van werkgever heeft impact 

op alle medewerkers. Hierdoor bestaan risico’s die de formatie, het vormen van een nieuwe cultuur 

binnen de organisatie en het werkplezier van medewerkers kunnen aantasten. 

Risico’s Beheersmaatregelen 

De omgevingsdienst kan door 
personeelsverloop onvoldoende deskundige 
medewerkers behouden. 

• Medewerkers grip geven/laten houden op het werk dat ze 
gaan doen, in combinatie met hun persoonlijke 
ontwikkeling. Medewerkers betrekken bij het opstellen en 
uitvoeren van relevante onderdelen van het bedrijfsplan 
en de implementatieplannen (o.a. functieboek). 

• Transparante en frequentie communicatie over het traject 
en de consequenties voor medewerkers gedurende het 
verandertraject. 

• Een sociaal plan opstellen in samenwerking met de BOR, 
OR Venlo en de vakbonden. 

• Meer medewerkers willen in dienst 
komen van de omgevingsdienst dan dat 
er werk beschikbaar is. 

• Medewerkers die in dienst blijven van 

een gemeente hebben onvoldoende 
vervangend werk. 

• Doordat delen van functies verhuizen 
naar de omgevingsdienst en delen 
achterblijven bij de gemeenten ontstaan 
geen volledige functies bij zowel de 
omgevingsdienst als de gemeenten. 

• Door de eerste impactanalyse rond de jaarwisseling 
2024-2025 uit te voeren, wordt de kans op het optreden 
van deze risico’s vroegtijdig in beeld gebracht, zodat er 
tijdig geanticipeerd kan worden. 

• In het sociaal plan worden passende oplossingen 
opgesteld voor wanneer deze risico’s zich voordoen. 

De omgevingsdienst kan – door een krappe 
arbeidsmarkt – onvoldoende deskundige 
medewerkers aantrekken. 

• Na uitvoering van de belangstellingsregistratie in Q2 2025 
wordt duidelijk voor welke functies geen geschikte 
medewerkers beschikbaar zijn; voor deze functies zal dan 
een wervingscampagne gestart worden. 

• Bij deze wervingscampagne kan gebruik gemaakt worden 
van de producten van de landelijke wervingscampagnes 
voor VTH-medewerkers. 



 

 78 

Risico’s Beheersmaatregelen 

De verschillen tussen de gemeenten wat 
betreft arbeidsvoorwaarden en verworven 
rechten van het personeel zijn erg groot. 

• Door in de periode mei-juli 2024 de huidige situatie in 
kaart te brengen (ook qua arbeidsvoorwaarden en 
verworven rechten), wordt de kans op het optreden van 
dit risico vroegtijdig in beeld gebracht, zodat er tijdig 
geanticipeerd kan worden. 

• In het sociaal plan worden passende oplossingen 

opgesteld voor wanneer dit risico zich voordoet. 

De balans tussen snelheid en zorgvuldigheid 
is er in de uitvoering onvoldoende. Hierdoor 
ontstaat onduidelijkheid en 

personeelsverloop. 

• De BOR en OR Venlo plaats laten nemen in de 
klankbordgroep van de projectorganisatie.  

• De klankbordgroep de opdracht geven om te letten op de 

balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. 

Het opbouwen van een organisatiecultuur is 

te mechanisch en planbaar beschreven 
waardoor het wij-gevoel niet ontstaat. 

• Ruimte voor (spontane) ontmoeting opnemen in het 

communicatieplan. 

Strak omschreven functies in het functieboek 
kunnen de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers in de weg staan 

• Opdracht geven aan het personele spoor om dit risico te 
adresseren bij het opstellen van het functieboek 

Het gevoel steeds bezig te moeten zijn met 
‘uurtje-factuurtje’ ondermijnt het 
werkplezier. 

• Bij andere omgevingsdiensten ophalen hoe zij omgaan 
met het schrijven van uren en het beschikbaar stellen van 
uren voor andere werkzaamheden. Best practices vormen 
inspiratie en bouwstenen om een uurtje-factuurtje cultuur 
te voorkomen. 

Door te weinig inbreng van plustaken wordt 
het werk als minder uitdagend beschouwd en 
krijgen specialistische medewerkers minder 
diverse werkzaamheden als dat ze bij de 
gemeente gewend zijn. 

• Medewerkers betrekken bij het opstellen van het 
functieomschrijvingen en het functiehandboek. 

• Het opstellen van integrale werkprocessen met de 
deelnemers in het kader van de Omgevingswet. 

Per locatie ontstaan verschillende 
(sub)culturen. 

• Het spoor Communicatie vertaalt de kernwaarden van de 
RUD naar de gewenste (gemeenschappelijke) cultuur in 
de omgevingsdienst. 

• Verbinding creëren tussen de verschillende vestigingen; 
de wijze waarop is afhankelijk van de gekozen structuur. 

Werknemers moeten lange reisafstanden 
afleggen voor benodigde ondersteuning bij 
ICT, HR, etc. 

Houdt bij het bepalen of een bepaalde vorm van 
ondersteuning wordt aan- of uitbesteed en bij het huisvesten 
van deze ondersteuning rekening met de beschikbaarheid van 
de ondersteuning voor werknemers. 

 

13.2.5 Risico’s inzake achterblijvende kwaliteit van (de uitvoering van) 

VTH-taken 

De uitvoering van het plan van aanpak vergt veel van de capaciteit van de RUD LN. Ook zal in de 

periode na 1 april 2026 nog veel aandacht worden geschonken aan de nieuwe organisatie. Dit 

brengt risico’s mee voor de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma en de kwaliteit van 

de VTH-taken.  
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Risico’s Beheersmaatregelen 

• Het verander/transitietraject veroorzaakt veel 
werk voor een beperkt aantal sleutelfiguren, 
terwijl het bestaande werk en lopende 
ontwikkelingen zoals het implementeren van de 
Omgevingswet moet worden voortgezet (‘de 
winkel blijft open’). 

• Door het verandertraject gaan de prestaties 
van de omgevingsdienst de komende jaren 
achteruit. 

• Budget voor het vrijspelen van sleutelspelers 
(vanuit het coördinatiecentrum en deelnemers) is 
meegenomen bij de berekening van de incidentele 
kosten. Hiermee kunnen de organisaties de inzet 
van sleutelfiguren in het verandertraject opvangen 
door bijvoorbeeld ingehuurde capaciteit. 

• De spoortrekkers nemen de sleutelfiguren veel 
werk uit handen; zie bijlage 4 voor de taken van 
de spoortrekkers. 

• Dat neemt niet weg dat er ook veel ‘eigen tijd’ 
gevraagd zal worden van (met name) LMO en 
medewerkers voor de uitvoering van dit plan van 
aanpak en deelname aan één van de sporen; 
paragraaf 11.3 bevat een inschatting hoeveel 
capaciteit er per spoorlid nodig is voor het 
uitvoeren van het plan van aanpak. Hierdoor kan 
tijdig de capaciteit worden gepland en kunnen er 
op managementniveau afspraken gemaakt worden 
over inzet van medewerkers. 

• Herprioriteren van het regionale 

uitvoeringsprogramma (RUP) en lopende 
ontwikkelingen. 

Door de overgang van personeel van de deelnemers 
naar de omgevingsdienst blijft er onvoldoende 

kennis achter om de rol van ambtelijk 
opdrachtgever in te vullen.  

De functie van opdrachtgever/regisseur wordt in het 
functieboek en de plaatsingsprocedure meegenomen.48 

Toekomstige ontwikkelingen vanuit de 
Omgevingswet, -visies en -plannen geven 

onzekerheid rondom VTH-taken. 

De omgevingsdienst geeft op korte termijn advies over 
de bruidsschat.49 Op lange termijn vindt tussen 

omgevingsdienst en gemeenten de regionale 
afstemming plaats over omgevingsvisies en -plannen 
plaats tussen omgevingsdienst en gemeenten..  

Deelnemers voldoen niet aan de kwaliteitseisen 
voor thuistaken50 wanneer zij geen plustaken 
overdragen aan de omgevingsdienst, of plustaken 
intrekken. 

Verantwoordelijkheid van iedere individuele deelnemer 
om dit te organiseren. 

De integraliteit die de Omgevingswet vraagt blijft 
niet behouden. 

• Categorie: Uitvoering plan van aanpakIn 
vergunningverlening, toezicht en handhaving 
redeneren vanuit de omgevingsvisie en -plannen. 

• Opstellen van integrale werkprocessen met de 
deelnemers. 

 

48 In de impactanalyse van Arena Consulting wordt deze functie (taak/ rol) als volgt omschreven. Bij iedere 
gemeente en provincie dient een OD-opdrachtgever aangewezen te worden. Afhankelijk van de omvang van het 
ingebrachte takenpakket is dit een functie van 0,1 tot 0,4 fte. Deze is primair verantwoordelijk voor het 
formuleren van de opdracht aan de OD, monitoring en kwaliteitsbewaking van de realisatie en beoordeling van 
de verantwoordingsrapportages. Hij vormt de schakel tussen de interne vraagstellers en interne adviseurs 
enerzijds en de OD-organisatie anderzijds. 
49 Zie voor meer informatie over de bruidsschat bijvoorbeeld https://www.odwh.nl/wp-
content/uploads/Handreiking-bruidsschat.pdf.  
50 Thuistaken zijn alle VTH taken die de gemeente zelf uitvoert (en dus niet overdraagt naar de 
omgevingsdienst).  

Ingevoegde cellen

https://www.odwh.nl/wp-content/uploads/Handreiking-bruidsschat.pdf
https://www.odwh.nl/wp-content/uploads/Handreiking-bruidsschat.pdf
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Risico’s Beheersmaatregelen 

De aangestelde sleutelfiguren in de 
projectorganisatie hebben onvoldoende specifieke 
ervaring en inhoudsdeskundigheid 
(organisatieontwerp, juridisch, financieel) met een 
fusieproces, het VTH werkveld en/ of de inhoud van 
dit plan van aanpak.De verbinding met het 

werkgebied, bedrijven en inwoners blijft 
onvoldoende behouden waardoor de kans op 
ondermijning groter wordt. 

• In de selectie van sleutelfiguren expliciet kennis 
van fusieprocessen en het VTH werkveld als 
selectiecriterium meenemen.  

• Na vaststelling van het plan van aanpak overdracht 
van kennis organiseren van Berenschot naar de 
aan te stellen leden van de 

projectorganisatie.Spreiding van de werklocaties 
over het werkgebied. 

•• Behoud van verbinding met het werkgebied 
integreren in het dienstverleningsconcept. 

In het derde en vierde kwartaal van 2024 staan in 
dit plan van aanpak veel activiteiten en deadlines 
gepland. Hierdoor ontstaat het risico dat zaken niet 
op tijd worden opgeleverd en het verandertraject 
vertraging oploopt.Juridische ondersteuning voor 
VTH-taken (excl. milieujuristen want BTP) gaat niet 
over naar de omgevingsdienst 

• Vóór de zomer doelstellingen en uitgangspunten 
laten vaststellen en VTH beleid formuleren 

• Periodieke tweedaagse heisessies organiseren om 
versnelling te creëren. 

• Ondersteuning (ontzorging) van de sporen door de 
trekkers; zie bijlage 4 voor de taken van de 
spoortrekkers. 

• Borgen dat deelnemers aan de sporen 
voldoende tijd beschikbaar hebben in de genoemde 
periode; in dit plan van aanpak is indicatief aangegeven 
hoeveel capaciteit er per spoorlid nodig is (zie 

paragraaf 11.3).Deze juridische ondersteuning 
opnemen in het functieboek. 

Er is onvoldoende verbinding tussen verschillende 
sporen (terwijl tussen sporen veel afhankelijkheden 

zijn).De kwaliteit van de dienstverlening gaat 
achteruit doordat te weinig uren beschikbaar 
worden gesteld om taken op een goede manier uit 
te voeren (uurtje-factuurtje) 

• Het kernteam is verantwoordelijk voor het zorgen 
van voldoende verbinding tussen de sporen; zie 

hoofdstuk 11. 
• Periodiek kunnen -daar waar nodig- gezamenlijke 

overleggen van sporen georganiseerd worden. Bij 
het opstellen van de RUP de werklast van dat jaar 
en het aantal benodigde uren voor dat werk 
bekijken. In de programma moet worden gezocht 
naar een mate van flexibiliteit voor de uren dat aan 
een bepaald type kan werk kan worden besteed. 
Zo kunnen uren die voor een bepaald type 
werkzaamheden teveel zijn gereserveerd worden 
besteed aan een bepaald type werkzaamheden 
waar te weinig voor is gereserveerd. 

• Bij andere omgevingsdiensten ophalen hoe zij 

omgaan met het schrijven van uren en het 
beschikbaar stellen van uren voor werkzaamheden. 
Best practices vormen inspiratie en bouwstenen om 
een uurtje-factuurtje cultuur te voorkomen. 

•• Implementatie van de output-
financieringssystematiek dat het IBP VTH 
ontwikkeld. 

 

13.2.6 Risico’s bij de uitvoering van het plan van aanpak. 

De uitvoering van het plan van aanpak dient in relatief korte tijd met veel werkzaamheden en 

afhankelijkheden tussen de sporen te gebeuren. Dit neemt risico’s voor de uitvoering met zich 

mee. 
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Risico’s Beheersmaatregelen 

De aangestelde sleutelfiguren in de 
projectorganisatie hebben onvoldoende 
specifieke ervaring en inhoudsdeskundigheid 
(organisatieontwerp, juridisch, financieel) 
inzake een fusie/reorganisatieproces, het VTH 
werkveld en/of de inhoud van dit plan van 

aanpak. 

• Als selectiecriterium bij de selectie van sleutelfiguren 
expliciet kennis van fusie/reorganisatieprocessen en 
het VTH-werkveld meenemen.  

• Na vaststelling van het plan van aanpak overdracht 
van kennis organiseren van Berenschot naar de aan te 
stellen leden van de projectorganisatie. 

In het derde en vierde kwartaal van 2024 staan 
in dit plan van aanpak veel activiteiten en 
deadlines gepland. Hierdoor ontstaat het risico 

dat zaken niet op tijd worden opgeleverd en het 
verandertraject vertraging oploopt. 

• Vóór de zomer doelstellingen en uitgangspunten laten 
vaststellen en VTH-beleid formuleren 

• Periodieke tweedaagse heidesessies organiseren om 

versnelling te creëren. 
• Ondersteuning (ontzorging) van de sporen door de 

trekkers; zie Bijlage 4 voor de taken van de 
spoortrekkers. 

• Borgen dat deelnemers aan de sporen voldoende tijd 
beschikbaar hebben in de genoemde periode; in dit 
plan van aanpak is indicatief aangegeven hoeveel 
capaciteit er per spoorlid nodig is (zie paragraaf 11.3). 

Er is onvoldoende verbinding tussen 
verschillende sporen (terwijl tussen sporen veel 

afhankelijkheden zijn). 

• Het kernteam is verantwoordelijk voor het zorgen van 
voldoende verbinding tussen de sporen; zie hoofdstuk 

11. 
• Periodiek kunnen gezamenlijke overleggen van sporen 

georganiseerd worden.  

Het kritieke pad51 wordt niet gehaald doordat in 

de sporen te lang wordt gediscussieerd over 
gevoelige thema's. 

Tijdige escalatie bij de spoortrekker, de kwartiermaker, het 

DB en het AB. 

De lokale verworvenheden worden in het 
bedrijfsplan onvoldoende geïntegreerd. 

Een toetsingskader ontwikkelen waarin de lokale 
verworvenheden zijn geoperationaliseerd en waaraan 

beslissingen worden getoetst gedurende het proces. 

De tekst van de GR kan niet op tijd worden 
opgesteld, omdat sporen niet op tijd 
(onderdelen van) het bedrijfsplan en andere 
benodigde informatie aanleveren bij het spoor 
Governance/sturing/juridisch. 

• Focus op het kritieke pad door het project-
managementprojectmanagement (kwartiermaker en 
spoortrekkers) en tijdige). 

• Tijdige escalatie richting DB en AB. 
• Overleg over het aanleveren van stukken en 

afhankelijkheden tussen sporen met de spoortrekkers. 

Categorie: Financiële risico’s  

De werkelijke incidentele kosten (zie hoofdstuk 
12) komen veel hoger uit dan begroot door 
onverwachte tegenvallers of door PM posten die 
omvangrijk blijken te zijn 

• Bij het opstellen van de begroting is met zoveel 
mogelijk verschillende posten rekening gehouden 

• Er is een post onvoorzien van 10% toegevoegd aan de 
projectbegroting 

• Een controller toevoegen aan de projectorganisatie, ten 
behoeve van maandelijkse rapportage over de 
uitgaven en forecast aan de kwartiermaker en het DB 

 

51 Het kritieke pad is een keten van gekoppelde taken die direct van invloed zijn op de einddatum van een 
project. Als een taak op het kritieke pad te laat wordt voltooid, wordt het hele project te laat voltooid. 
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Risico’s Beheersmaatregelen 

De structurele kosten per gemeente komen 
(substantieel) hoger uit na overdracht van 
taken en formatie naar de RUD/ OD Door 
verschillende boodschappen of te weinig 
communicatie ontstaat ruis bij medewerkers en 
andere stakeholders. 

• De deelnemers bepalen via het VTH beleid, probleem- 
en risicoanalyse, PDC en RUP hoeveel uren worden 
besteed aan basistaken en verzoektaken; de grip 
hierop ligt dus bij de deelnemers 

• Grip op de omvang van de kosten voor PIOFACH 
ondersteuning ligt ook grotendeels bij de deelnemers, 

omdat het scenario ‘regionaal en robuust’ uitgaat van 
gebruik maken van bestaande overhead vanuit de 
deelnemers 

• IBP VTH robuustheidseisen inzake business intelligence 
(3 fte) en opleidingsbudget (3% van de loonsom) 
kunnen zorgen voor extra structurele kosten; dit staat 
echter los van het proces van overdracht van taken en 
formatie naar de omgevingsdienstDit punt meenemen 
bij de ontwikkeling van een communicatieplan 

•• Officiële communicatie en besluiten worden altijd 
gecommuniceerd via het intranet. Verdere informatie 
kan worden verduidelijkt via de wekelijkse vragenuren. 

 

13.2.7 Financiële risico’s 

Als laatste zijn er zowel incidentele als structurele financiële risico’s verbonden aan uitvoering van 

dit plan van aanpak. 

Risico’s Beheersmaatregelen 

De werkelijke incidentele kosten (zie 
hoofdstuk 12) komen veel hoger uit dan 
begroot door onverwachte tegenvallers of 
door PM-posten die omvangrijk blijken te 
zijn. 

• Bij het opstellen van de begroting is met zoveel mogelijk 
verschillende posten rekening gehouden. 

• Er is een post onvoorzien van 10% toegevoegd aan de 
projectbegroting. 

• Een controller toevoegen aan de projectorganisatie, ten 
behoeve van maandelijkse rapportage forecast aan de 
kwartiermaker en het DB. over de uitgaven en de  

De structurele kosten per gemeente 
komen (substantieel) hoger uit na 
overdracht van taken en formatie naar de 
RUD/ OD.  

• De deelnemers bepalen via het VTH-beleid, probleem- en 
risicoanalyse, PDC en RUP hoeveel uren worden besteed aan 
basistaken en verzoektaken; de grip hierop ligt dus bij de 
deelnemers. 

• Grip op de omvang van de kosten voor PIJOFACH- 
ondersteuning ligt ook grotendeels bij de deelnemers, omdat 
het scenario ‘regionaal en robuust’ uitgaat van gebruikmaken 
van bestaande overhead vanuit de deelnemers. 

• IBP VTH-robuustheidseisen inzake business- intelligence (3 
fte) en opleidingsbudget (3% van de loonsom) kunnen 

zorgen voor extra structurele kosten; dit staat echter los van 
het proces van overdracht van taken en formatie naar de 
omgevingsdienst. 
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Bijlage 1. Beantwoording 
vragen zelftoets 

Deze bijlage bevat de beantwoording van de vragen inzake de zelftoets.  

Vraag Antwoord 

U geeft aan dat u aan een deel van de 

randvoorwaarden voldoet en aan een deel 
niet. Een nadere uitleg mist. Ik verzoek u om 
uw zes antwoorden in het plan van aanpak te 

onderbouwen. 

Het DB van de RUD LN heeft in de brief ‘Toetsing aan criteria 

voor robuuste omgevingsdiensten’ aan het ministerie van I 
en WIenW op 29-09-2023 een toelichting gegeven op de 
randvoorwaarden. Dit plan van aanpak leidt tot het voldoen 

aan alle randvoorwaarden en robuustheidscriteria. 

Ik verzoek u in het algemeen om in het plan 
van aanpak op te nemen hoe u gaat voldoen 
aan de punten waarvan u zelf aangeeft hier 
niet aan te voldoen. 

Zie bijlageBijlage 7. 

Het antwoord op vraag 2 is summier. Ik 
verzoek u om dit nader te specificeren in het 
plan van aanpak. 

De RUD LN voldoet op dit moment niet aan het 
robuustheidscriterium. Er is geen innovatieagenda en -
budget. Bij het spoor Taken en processen is belegd hoe te 
voldoen aan deze criteria.  

U heeft de vragen 3 en 4 alsmede 5 en 6 
samengevoegd. Ik verzoek u om de 
antwoorden op de vier vragen nader te 
specificeren in het plan van aanpak. 

Vraag 3: 
Het opleidingsbudget is € 85.000,- voor de gehele RUD LN. 
Er is geen De deelnemers hebben wel opleidingsbudget van 
deelnemersbeschikbaar, maar dezede exacte omvang is wel 
aanwezigniet bekend. In het spoor Financiën en formatie 
hebben we meegenomen dat er een opleidingsbudget van 
3% van de loonsom komt. 

Vraag 4: 
De deelnemers van de GR hebben afspraken gemaakt over 
hoe de werkzaamheden in beeld worden gebracht en hoe 
daarop gestuurd kan worden. Deze voortgangsmonitor wordt 
maandelijks aangeleverd aan het coördinatiecentrum. Van 
deze data worden rapportages opgesteld voor de 
halfjaarlijkse bestuursrapportage en het jaarverslag. 

Daarnaast heeft de RUD LN een plan van aanpak ‘Monitoring’ 
dat beoogdbeoogt om stuurinformatie verder te versterken 
door de nieuwe VTH-applicatie Rx.Mission te koppelen aan 
een BI-tool. Het doel hiervan is om meer op outcome te 
kunnen sturen en het resultaat van de uitvoering 
inzichtelijker te maken. 

Het aantal fte dat werkzaam is op het gebied van BI is meer 
dan 3. Door fragmentatie bij de GR-deelnemers is het 

precieze aantal fte (nog) niet bekend. DeHet is de opdracht 
om te komen tot minimaal 3 fte voor business intelligence in 
te formerenzetten. 

Vraag 5: 
Het spoor Taken en processen heeft als opdracht de RUD te 
laten voldoen aan de kwaliteitscriteria. 

Vraag 6: 
De meeste GR-deelnemers hebben een landelijk karakter. 

De stedelijke gebieden van Venlo, Roermond en Weert delen 
de kenmerken van een semi-industrieel bedrijvenbestand. 
Daarnaast is congruentie met Veiligheidsregio aan de orde. 
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Vraag Antwoord 

Ik verzoek u om het onderzoek naar de 
medewerkers met betrekking tot de 
kwaliteitscriteria mee te nemen in het plan 
van aanpak. 

Jaarlijks voert de RUD een beoordeling uit of voldaan wordt 
aan de kwaliteitscriteria voor de taken die in de RUD zijn 
belegd. Voor deze beoordeling wordt gebruik gemaakt van 
Ervaringsprofielen (EVP’s); iedere RUD-medewerker dient 
minimaal 1x per 5 jaar een dergelijk EVP -traject te 
doorlopen. Van de 209 medewerkers hebben er 191 een 

actueel EVP of doorlopen op dit momenteel een EVP-traject 
voor één of meerdere taken. De overige 18 (grotendeels 
nieuwe) medewerkers worden in 2024 gestimuleerd een 
EVP-traject te doorlopen. 

In bijlage 7 staat bij KPI 2 hoe de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst LN gaat voldoen aan de 
kwaliteitscriteria. 

Ik verzoek u om, naast de 
omvangnormomvangsnorm, in het plan van 
aanpak ook aandacht te besteden aan de 
80% medewerkers in vaste dienst. 

De RUD LN heeft er op basis van dit criterium ervoorvoor 
gekozen van een netwerkorganisatie over te gaan naar een 
robuuste en regionale dienst. De VTH-medewerkers komen 
in vaste dienst van de omgevingsdienstOmgevingsdienst LN. 

U geeft aan dat vraag 11 niet relevant is 
omdat u nu niet voldoet aan de 
omvangnormomvangsnorm. Ik verzoek u 
alsnog om dit aspect mee te nemen in het 
plan van aanpak, voor de situatie wanneer u 
wel robuust bent en plustaken worden 
teruggenomen. 

Als onderdeel van het spoor Governance/Sturing/Juridisch 
hebben we expliciet het maken van afspraken over de 
uitname van taken meegenomen; zie het betreffende 
hoofdstuk.  

Ik verzoek u, in navolging van de brief van 
16 november, en in navolging van het feit 

dat u niet aan alle robuustheidscriteria 
voldoet, om ook het antwoord op de vragen 
16 en 17 mee te nemen in uw plan van 

aanpak. 

In het formulier voor de zelftoets zijn geen vraag 16 en 17 
opgenomen. Mocht dit plan van aanpak de vragen waarnaar 

u refereert nog niet hebben beantwoord, dan vernemen wij 
graag wat deze vragen zijn. 
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Bijlage 2. Checklist PvA 
voor OD’s 

Deze bijlage bevat de ingevulde checklist voor het plan van aanpak. Deze checklist is afkomstig 

van het IBP VTH.  

Checklist Toetsing 

Inleiding met daarin de door het Algemeen 
bestuur vastgestelde toets en eventueel andere 
relevante documenten en besluiten, voorzien 
van een beschrijving van het proces om te 
komen tot een bestuurlijk vastgesteld plan van 
aanpak. 

Zie de bestuurlijke samenvatting, hoofdstukHoofdstuk 1 
en hoofdstukHoofdstuk 2. 

Dit PvA is -– inclusief de toets- – vastgesteld door het 
Algemeen bestuur.  

Samenvatting van de door het bestuur bij de 
Staatssecretaris van IenW in oktober 2023 
aangeleverde toets van randvoorwaarden en 
KPI’s: 

• Randvoorwaarden (de kruisjestabel). 
 
• KPI’s. 

Zie paragraaf 2.2 

Geef per randvoorwaarde aan welke 
maatregelen worden genomen om te voldoen 
(verplicht voor de randvoorwaarden diewaaraan 
niet voldoenvoldaan wordt en optioneel voor de 
randvoorwaarden waaraan voldaan wordt): 

 

 Overdracht volledig basispakket Voldoet 

 Governance en mandaat van de directeur 

• De governance is ingericht. 

 

• Er is sprake van goed 
opdrachtgeverschap, 
onafhankelijkheid en gezag. 
 

• Het accounthouderschap is ingevuld. 
 

• De directeur heeft een stevige positie 
en mandaat. 

 

• De BIG-8 -beleidscyclus is ingericht in de RUD LN en 
wordt door het spoor Governance/sturing/ juridisch 
aangepast aan de nieuwe organisatievorm. 

• Door het robuuste en regionale model ontstaat er 
scheiding tussen opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap en acteert de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst LN onafhankelijk. 

• Het accountmanagement wordt in het spoor 

‘takenTaken en processen’ (als onderdeel van het 
thema dienstverlening) ingevuld en ingericht. 

• Het spoor 
Governance/Sturing/Juridischsturing/juridisch 
implementeert het modelmandaat van het IBP VTH 
Spoor 5 voorvóór 1 januari 2025. 

 Minimale omvang (zie tevens KPI 1) en 

onderscheid maken tussen Basistakenpakket 
(BTP), milieugerelateerde plustaken en 
overige taken (indien niet beschikbaar is 
onderbouwde schatting mogelijk). 

Het spoor Taken en Processen onderzoekt hoe te komen 

tot een robuust takenpakket met de minimale omvang van 
16,5 miljoen euro, en maakt hierin onderscheid tussen het 
BPT, milieugerelateerde plustaken en overige taken. Een 
onderbouwde schatting is terug te vinden in bijlageBijlage 
4.  
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Checklist Toetsing 

 Zelfstandig voldoen aan alle KPI’s voor 
robuustheid. 

De KPI’s zijn in dit plan van aanpak vertaald in 
deelopdrachten, waardoor de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst LN aan het eind van de 
tweejaarsperiode zal voldoen aan de robuustheidscriteria. 
Zie de detailplanning.  

 Afspraken en verantwoording over gedeelde 
taken die bij andere omgevingsdiensten zijn 
belegd. 

SevesotakenSeveso/ BRZO-taken in het gebied zijn 
automatisch belegd bij de RUD ZL, omdat er in Nederland 
slechts 6 diensten zijn die deze bedrijventaken mogen 
doenuitvoeren (waaronder de RUD ZL). 

Met de RUD ZL doet de RUD LN gezamenlijk de inhuur van 
communicatie, en de inhuur bereikbaarheidsdienstvan 
bereikbaarheidsdiensten (callcenter buiten kantooruren).  

Op dit moment is er geen voor sommige taken noch 
voldoende capaciteit en nietaanwezig, noch voldoende 
vlieguren voor enkele taken,. Dit geldt met name voor 
ketentoezicht. 

Het spoor Taken en processen stelt een robuust 
takenpakket op en maakt keuzes over de PIJOFACH- 
ondersteuning. Dit kan implicaties hebben voor de 
gezamenlijke activiteiten met de RUD ZL. 

 Visie van het AB op toekomst van de 
omgevingsdienst en governance rondom 

uitvoering van advisering, vergunningen, 
toezicht-en handhavingstaken van de 
bevoegde gezagen.gezagsorganen. Onderdeel 
hiervan is inzicht geven in hoe de 
omgevingsdienst en de deelnemers gaan 
voldoen aan de producten en andere 
randvoorwaarden die in de overige pijlers van 
het IBP- VTH zijn ontwikkeld (relatie met 
strafrecht, informatiebeheer, 
kennisontwikkeling, regionale planning, 
mandaten en monitoring). 

Dit is op diverse plekken in het plan van aanpak terug te 
vinden. Zie onder meer hoofdstukHoofdstuk 2 en specifiek 

paragraaf 2.3. 

Geef per KPI aan welke maatregelen worden 
genomen om aan de KPI te voldoen (verplicht 
voor de KPI’s diewaar niet voldoenaan voldaan 
wordt en optioneel voor de KPI’s diewaar wel 
voldoenaan voldaan wordt): 

 

 KPI 1: De norm van € 16,5 miljoen voor het 
BTP en milieuregelateerdemilieugerelateerde 
plustaken en minimaal 80% in vaste dienst. 

Zie bijlageBijlage 7 

 KPI 2: Voldoen aan de kwaliteitscriteria 
(meest recente set). 

Zie bijlageBijlage 7 

 KPI 3: Innovatiekalender en 1% van de 
begroting besteden aan innovatie. 

Zie bijlageBijlage 7 

 KPI 4: Weerstandsratio van ten minste 0,8%. Zie bijlageBijlage 7 

 KPI 4: Afspraken over terugname plustaken. Zie bijlageBijlage 7 

 KPI 5: Opleidingsbudget is ten minste 3% van 
loonsom. 

Zie bijlageBijlage 7 

 KPI 5: Business -intelligence -strategie en 
unit bestaande uit ten minste 3 FTEfte. 

Zie bijlageBijlage 7 
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Checklist Toetsing 

 KPI 6: Regionale congruentie. Zie bijlage 7 

Per KPI en randvoorwaarde aangeven welke 
consequenties dit heeft voor: 

 

 Personeel uitgedrukt in FTEfte, en mogelijk 
aanpassen van taken en functies. 

Zie bijlageBijlagen 7 en 8 

 Samenwerking met andere 
omgevingsdiensten. 

Zie bijlageBijlagen 7 en 8 

 In het geval van intentie tot fusie of 
opsplitsing: welk pad gevolgd gaat worden 
om tot fusie of opsplitsing te komen. En of er 
behoefte is aan financiële ondersteuning 
vanuit IBP- VTH -budget voor het fusie/-
/splitsingsproces. 

N.v.t. 

 Financiële consequenties voor deelnemers 
(tijdelijk en structureel). 

Wordt in kaart gebracht door het spoor Financiën en 
formatie 

 Gevolgen voor de GR, governance en andere 
(juridische) gevolgen. 

Zie bijlageBijlagen 7 en 8 

Verzamelstaat van alle KPI’s en 
randvoorwaarden. Voorzien voorzien van een 
stappenplan en deadlines per KPI 
(implementatie is volledig gereed vóór 1 april 
2026).  

Overzicht van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden bij de uitvoering van het plan van 
aanpak (wat doet de omgevingsdienst, wat 
wordt van eigenaren / /opdrachtgevers en van 
samenwerkingspartners (bv-bijvoorbeeld de 
landelijke koepelorganisatie Omgevingsdienst 
NL)- verwacht?). 

Zie bijlageBijlagen 7 en 8 

 

Hoofdstuk 11 gaat in op de projectorganisatie. In Q2 van 
dit jaar, bij de inrichting van de projectorganisatie, zal dit 
verder worden uitgewerkt. Er wordt hierbij geen specifieke 
inspanning van samenwerkingspartners verwacht.     

Wijze van besluitvorming 

 
Aangeven welke (proces)stappen en besluiten 
noodzakelijk zijn om tot besluitvorming te 
komen bij alle betrokken partijen in de 
uitvoering van het plan van aanpak en hoe dat 
past dat binnen de reguliere cycli naaromtrent 
begrotingen, etc. 

De wijze van besluitvorming staat beschreven in 

hoofdstukHoofdstuk 4 en hoofdstukHoofdstuk 9. In Q2 van 
dit jaar, bij de inrichting van de projectorganisatie, zal dit 
verder worden uitgewerkt. Als onderdeel van het 

personele spoor worden hierover afspraken gemaakt met 
medezeggenschap en vakbonden. In overleg met de 
griffies zal -– als onderdeel van het governance -spoor- – 
een planning gemaakt worden hoe en wanneer de 
gemeenteraden en PS bij (de besluitvorming in) dit traject 
te betrekkenbetrokken worden.      

Monitoring 

• Aangeven hoe en met welke frequentie gaat 
het bestuur de implementatie van het PvA 
gaat monitoren en daarover rapporteren 
aan raden, staten, DB/AB en het Ministerie 
van IenW. 

• Aangeven in welke momenten zijnis 
voorzien om bij te sturen en welke partijen 
(bijvoorbeeld de provincie, Ministerie IenW) 

daarin een rol spelen. 

 

De voortgang wordt door de projectorganisatie 
gerapporteerd aan het DB. 

Het DB zet de voortgang als vast agendapunt op de 
agenda van het AB (4x per jaar). Het verslag van dit 
agendapunt wordt vervolgens naar het ministerie van 
IenW verstuurd. De exacte planning wordt nog bepaald.  

Tevens wordt de voorgang opgenomen in de jaarrekening 
en de BERAPBerap als verantwoording aan de raden en 

PS. 
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Bijlage 3. Indicatieve 
berekening KPI  
€ 16,5 mln. euro 

Inleiding 

EenEén van de KPI’s die bij de criteria voor robuuste omgevingsdiensten horen, is de omvang van 

het werkprogramma van de dienst. Deze moet minimaal 16,5 miljoen euro bedragen (prijspeil 

2023). Als de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg een ‘eigen’, zelfstandige 

Omgevingsdienstomgevingsdienst willen creëren, zal dus (ook) aan deze KPI voldaan moeten 

worden. Deze bijlage bevat een antwoord op de vraag wat er nodig is om deeen omvang van 16,5 

mln. euro omvang te realiseren voor het werkprogramma52 te realiseren..53  

We geven eerst inzicht in de kaders vanuit het IBP VTH -programma. Daarna presenteren we de 

uitkomst van de volgende berekeningen:  

• Eerst becijferen we wat de omvang van het werkprogramma zou zijn als de gemeenten: 

o alleen het basistakenpakket (BTP) inbrengen  

o het BTP plus de verzoektaken inbrengen.  

• Vervolgens presenteren we twee (indicatieve) rekenvoorbeelden om de omvang van 16,5 mln. 

euro te realiseren. Dit doen we door aan een viertal ‘knoppen’ te draaien.  

Kaders vanuit het IBP VTH 

In de eerste plaats heeft het IBP VTH minimumaantallen fte’s uitgewerkt voor functies in de 

organisatie.54 Bij het bepalen van de formatie voor functies dient hiermee rekening gehouden te 

worden. Zie de onderstaande tabel. 

Taken Minimaal 
aantal fte 

Milieu 
vergunningsverleningMilieuvergunningverlening 

16 

Milieutoezicht 54 

Strafrechtelijke handhaving / /BOA 4 

Bouwen vergunningsverlening 4 

Bouwen toezicht 4 

Juridische handhaving 4 

Bodem toezichtBodemtoezicht 4 

Asbest toezichtAsbesttoezicht 4 

Specialistische taken 20 

Totaal primair proces 114 

Business intelligenceBusinessintelligence 3 

Totaal minimum formatie (excl. 
PIJOFACH- ondersteuning) 

117 

 

52 Bij de RUD LN wordt dit regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) genoemd.  
53 Bij de RUD LN wordt dit een regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) genoemd.  
54 Pijler 1 Robuuste omgevingsdiensten Eindnotitie (15 juni 2023), IBP VTH. 
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Een andere KPI is de eerder genoemde minimumomvang van het werkprogramma van 16,5 mln. 

euro. Hiervoor telt het volgende mee:  

• Het basistakenpakket (BTP) 

• Milieugerelateerde plustaken (verzoektakende ‘verzoektaken’ genoemd in het RUP) 

• Toerekenbare overhead (PIJOFACH55 -taken56), gekoppeld aan de uitvoering van het 

werkprogramma. 

Omvang BTP en verzoektaken o.b.v. RUP 2024  

Bij het becijferen van de omvang van het werkprogramma op basis van het RUP 2024 hebben we 

de volgende uitgangspunten en aannamenaannames gehanteerd:  

• Het RUP 2024 geeft inzicht in (onder meer) het aantal begrote uren voor het BTP en de 

milieugerelateerde verzoektaken. Deze uren hebben we omgerekend naar fte’s. Hierbij hebben 

we als norm voor het aantal productieve uren per fte 1.300 uur gehanteerd.  

• Voor de personele lasten per fte (inclusief werkgeverslasten) zijn we uitgegaan van € 100.000.  

• Het IBP VTH heeft de eerder genoemdeeerdergenoemde minimumaantallen fte’s uitgewerkt 

voor functies in de organisatie. Voor business intelligencebusinessintelligence wordt uitgegaan 

van 3 fte. Deze formatie is niet opgenomen in het RUP 2024, vandaar dat wij deze 3 fte 

hebben toegevoegd.  

• Voor het opleidingsbudget rekenen we met een percentage van 3% van de loonsom. Dit is een 

norm die ook voorkomt uit het IBP VTH.  

• Voor de PIJOFACH -ondersteuning hanteren we een opslagpercentage van 20% of 30% op de 

loonsom.  

De eerste stap is het omrekenen van de milieugerelateerde taken in het RUP 2024 naar fte’s.57 Dat 

komt uit op 65,58 fte voor het basistakenpakket (BTP) en 38,43 fte voor de verzoektaken. Het 

gaat dus in totaal om 104,01 fte voor het BTP en de verzoektaken in het RUP 2024.58 

Taakgebied Basistaken (BTP) Verzoektaken Totaal RUP 2024 

1. Vergunningen milieu 34.074 19.166 53.240 

2. Milieutoezicht 31.884 18.850 50.734 

3. BriksBRIKS59       

4. Juridisch, Projecten, Overigenprojecten, overigen 19.297 11.945 31.242 

5. APV       

Totaal uren 85.254 49.961 135.215 

  Productieve uren per fte 1.300 1.300 1.300 

Totaal formatie in fte 65,58 38,43 104,01 

 

 

55 Dit acroniem staat voor Personeel, Inkoop en Aanbesteding, Juridisch, Organisatie, Financiën, 
Automatisering, Communicatie en Huisvesting. 
56 Dit acroniem staat voor Personeel, Inkoop en Aanbesteding, Juridisch, Organisatie, Financiën, 
Automatisering, Communicatie en Huisvesting. 
57 Een separaat aandachtspunt is de omvang van de externe inhuur: de norm voor het IBP VTH is maximaal 

20% externe inhuur. In deze opstelling vanuit het RUP 2024 kan sprake zijn van inhuur. Dit zal dan onder de 
20% moeten blijven. 
58 Op basis van onze interpretatie van wat de milieugerelateerde taken in het RUP 2024 zijn.  
59 BRIKS staat voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. 
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Vervolgens berekenen we op basis van de hiervoor genoemdehiervoorgenoemde uitgangspunten 

en aannamenaannames de indicatieve (kosten)omvang van de milieugerelateerde taken voor (1) 

alleen het BTP en (2) het BTP plus de verzoektaken.  
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   PIJOFACH opslag 20% PIJOFACH opslag 30% 

Onderdeel Fte 

Gem p. 
pln.. 

persone

le 

lasten 1. BTP 

2. BTP + 

verzoektakenverz

oek-taken 1. BTP 

2. BTP + 

verzoek-

taken 

BTP RUP 2024 
65,58 

€ 

100.000 
€ 6.558.032 € 6.558.032 

€ 

6.558.032 
€ 6.558.032 

Verzoektaken RUP 2024 

milieugerelateerd 
38,43 

€ 

100.000 
  € 3.843.124   € 3.843.124 

Business Intelligence 

formatieFormatie 

business intelligence  

3,0 
€ 

100.000 
€ 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 

            

Totaal indicatieve 

calculatie loonsom 

primair proces 

107,0 

  

€ 6.858.032 € 10.701.156 
€ 

6.858.032 
€ 

10.701.156 

PIJOFACH opslag (20% of 

30%)   
€ 1.371.606 € 2.140.231 

€ 

2.057.410 
€ 3.210.347 

Opleidingsbudget (3%)   € 61.722205.741 € 321.035 € 205.741 € 321.035 

    
        

Totaal indicatie omvang 

werkprogramma     

€ 

8.977.163435.

379 

€ 13.162.422 
€ 

9.121.182 

€ 

14.232.537 

 

Deze berekening laat zien dat de omvang van 16,5 mln. euro niet gehaald gaat worden. Tevens 

laat de tabel zien dat er een verschil van 10 fte zit tussen het minimumaantal van 117 fte (vanuit 

het IBP VTH) en de 107 fte van het BTP, de verzoektaken en de formatie voor Business 

Intelligencebusiness-intelligence.  

Knoppen om aan te draaien om de € 16,5 mln. omzet te halen  

Als belangrijkste ‘knoppen’ om aan te draaien voor het realiseren van de omvang van € 16,5 mln. 

omzet zien wij: 

1. Een kwaliteitsimpuls inzake het basistakenpakket. Het gaat dan met name om: 60 

o Eeneen grotere inspanning om de vergunningen (meer) actueel te houden  

o Intensiveringintensivering van toezicht en handhaving.  

2. Overdracht door de gemeenten van verschillende milieugerelateerde deskundigheden/ 

specialistisch advies61 (externe veiligheid, geluid, lucht, enz.)62 naar de 

Omgevingsdienstomgevingsdienst.  

3. Overdracht door de provincie van de van toepassing zijnde milieutaken in het werkgebied van 

de RUD LN.  

4. Het opslagpercentage waarmee gerekend wordt voor de PIJOFACH -ondersteuning (overhead). 

We hanteren als bandbreedte 20% tot 30%.63  

 

60 Denkbaar is bijvoorbeeld: 
- opstellen en uitvoeren actualisatieprogramma milieuvergunningen 
- verdubbelen controlefrequentie 
- intensiveren gebiedstoezicht (conform beleid) 
- optuigen team ketentoezicht 
- meer inzet op toezicht asbestverwijderingen (conform afgesproken werkwijze in de uitvoeringsrichtlijn) 
- actief intrekken milieubelastende vergunningen die niet in gebruik zijn (conform beleid). 
Zie ook de bijlage voor een verdere uitwerking.  
61 Het gaat dan bijvoorbeeld om milieuadvisering bij bouw- en ruimtelijke plannen. 
62 Het gaat dan bijvoorbeeld om milieuadvisering bij bouw- en ruimtelijke plannen. 
63 Bij een percentage van 20% komt de overhead per fte in het primair proces uit op €20.000; bij 30% is dat 
€30.000. Een richtgetal voor de overhead per fte zijn de zogenaamde Handleiding Overheidstarieven (afgekort: 
HOT tarieven). Dit tarief wordt bepaald aan de hand van actuele beschikbare informatie van shared service 
organisaties binnen de Rijksoverheid. Het HOT-tarief voor 2023 was € 25.300 en voor 2024 € 26.000. 

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen
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Er zijn verschillende combinaties denkbaar voor hoe tehet draaien aan deze vier knoppen. Om de 

gedachten te bepalen geven we -ter illustratie- in het vervolg twee indicatieve (fictieve) 

rekenvoorbeelden. We gaan er bij beide voorbeelden er van uit dat alle taken/ uren in het RUP 

2024 voor het BTP en de verzoektaken worden overgedragen.  

We doen hierbij overigens geen uitspraken over de kansrijkheid of wenselijkheid van een bepaalde 

‘knoppencombinatie’. Gezien de financiële ontwikkeling van de komende jaren is er bijvoorbeeld 

een reële kans dat de gemeenten niet bereid zijn om meer uit te geven dan wettelijk vereist is uit 

te geven aan milieu in het algemeen en het basistakenpakket in het bijzonder. Ook heeft de 

overdracht van taken van de provincie van de RUD ZL naar de RUD NL ingrijpende consequenties 

voor met name de RUD ZL (en de betrokken medewerkers). Deze indicatieve rekenvoorbeelden 

dienen ter illustratie dat -wanneer de politiek-bestuurlijke wil er is- de omvang van 16,5 miljoen 

omvangeuro bereikt zou kunnen worden bereikt. 

Indicatief rekenvoorbeeld 1 

Bij het eerste indicatieve rekenvoorbeeld gaan wij uit van:  

1. een kwaliteitsimpuls bij de uitvoering van het basistakenpakket van 6 fte  

2. extra overdracht van milieugerelateerde specialismen van 11,5 fte 

3. overdracht van provinciale taken van -indicatief- een loonsom van €(indicatief)  € 1 miljoen 

4. 20% of 30% toeslag voor de PIJOFACH -ondersteuning. 

Bij deze combinatie van de ‘knoppen’ wordt de norm van € 16,5 mln. gehaald bij 20% toeslag voor 

de PIJOFACH ondersteuning, zoals de berekening in de volgende tabel laat zien.   

Onderdeel Fte 

Gem p. pln.. 
personele 

lasten 

Totaal o.b.v. 
20% PIJOFACH 

opslag 

Totaal o.b.v. 
30% PIJOFACH 

opslag 

BTP RUP 2024 65,58 € 100.000 € 6.558.032 € 6.558.032 

Verzoektaken RUP 2024 milieugerelateerd 38,43 € 100.000 € 3.843.124 € 3.843.124 

Business Intelligence formatie 3,0 € 100.000 € 300.000 € 300.000 

  
      

1. Kwaliteitsimpuls BTP 6,0 € 100.000 € 600.000 € 600.000 

2. Specialismen milieugerelateerd 
(externe veiligheid, geluid, enz.) 

11,5 € 100.000 € 1.150.000 € 1.150.000 

3. Provincie bevoegd gezag 10,0 € 100.000 € 1.000.000 € 1.000.000 

        

Totaal indicatieve calculatie loonsom 
primair proces 

134,5 
  

€ 13.451.156 € 13.451.156 

4. PIJOFACH opslag (20% of 30%)   € 2.690.231 € 4.035.347 

Opleidingsbudget (3%)   € 403.535 € 403.535 

        

Totaal indicatie werkprogramma     € 16.544.922 € 17.890.037 

 

Indicatief rekenvoorbeeld 2 

In het tweede indicatieve rekenvoorbeeld gaan we uit van:  

1. geen kwaliteitsimpuls bij de uitvoering van het basistakenpakket  

2. 8 fte extra voor de milieugerelateerde specialismen 

3. overdracht van provinciale taken van -indicatief- een loonsom van (indicatief) €1 miljoen 

4. 20% of 30% toeslag voor de PIJOFACH -ondersteuning. 

De berekening komt er dan als volgt uit te zien. De omvang van 16,5 mln. euro wordt gerealiseerd 

bij een toeslag van 30% voor de PIJOFACH-ondersteuning. Zie de tabel op de volgende pagina.  

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen
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Onderdeel Fte 

Gem. p. 
pln.personel

e lasten 

Totaal o.b.v. 
20% 

PIJOFACH 
opslag 

Totaal o.b.v. 30% 
PIJOFACH opslag 

BTP RUP 2024 65,58 € 100.000 € 6.558.032 € 6.558.032 

Verzoektaken RUP 2024 
milieugerelateerd 

38,43 € 100.000 € 3.843.124 € 3.843.124 

Business Intelligence formatie 3,0 € 100.000 € 300.000 € 300.000 

  
   € 0   

1. Kwaliteitsimpuls BTP 0,0 € 100.000 € 0 € 0 

2. Milieugerelateerde 
specialismen2. Extra verzoektaken 
milieugerelateerd 

8,07,5 € 100.000 € 800750.000 € 750.000 

3. Provincie bevoegd gezag 10,0 € 100.000 € 1.000.000 € 1.000.000 

    0   

Totaal indicatieve calculatie 
loonsom primair proces 

125,0124,
5 

  

€ 
12.501451.15

6 
€ 12.451.156 

4. PIJOFACH opslag (20% of 30%)   € 2.490.231 € 3.750735.347 

Opleidingsbudget (3%)   

€ 
375.035373.535 

€ 373.535 

        

Totaal indicatie 
werkprogramma     

€ 15.314.922 
€ 

16.626.537560.037 

 

En zo zijn er nog allerlei andere combinaties van de vier knoppen denkbaar.  

Analyse 

Uit de voorgaande berekeningen komt naar voren dat er een aantal (nieuwe) keuzes nodig zijn 

voor het halen vanvoldoen aan twee van de KPI’s van het IBP VTH (117 fte en € 16,5 mln. euro). 

Om te komen tot het minimumaantal van 117 fte, zal er 10 fte toegevoegd moeten worden aan het 

RUP.  

In de tweede plaats zullen de deelnemende gemeenten voldoende extra milieugerelateerde 

specialismen moeten overdragen (en geen van de huidige verzoektaken moeten terughalen). In de 

huidige situatie zijn de milieuspecialisten in dienst van de gemeente. De advisering over de RUD-

producten en over gemeentelijke producten -(zoals een omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen-) is nu vaak verenigd in één persoon. Als randvoorwaardenWij zien daarom in ieder geval 

voor overdracht van specialistisch advies, met de bijbehorende medewerkers, zien wij daarom in 

ieder gevalde volgende randvoorwaarden: 

• De dienstverlening zou op een vergelijkbare, flexibele manier georganiseerd moeten worden. 

Dus zonder ingewikkelde en kostbare administratieve procedures tussen de omgevingsdienst 

en de gemeente.(n).  

• Overdracht van specialistisch advies zou meer voordelen moeten opleveren voor de deelnemers 

dan alleen het halen van de omzetnormnorm van 16,5 mln. euro. Mogelijke voordelen zijn 

bijvoorbeeld het (eenvoudiger) voldoen aan de kwaliteitscriteria, vermindering van 

kwetsbaarheid, meer regionale kennis, meer mogelijkheden voor de milieuspecialisten om te 

sparren met collega’s, en verdere specialisatie in een specifieke milieudiscipline.  

Dit vergt weer vertrouwen van de deelnemers in de samenwerking én vertrouwen in het 

toekomstige functioneren van de Omgevingsdienst LN bij de deelnemers. De Omgevingsdienst LN 

zou dan uit kunnen groeien tot de organisatie waar in de regio milieugerelateerde expertise wordt 

gebundeld.  

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen

Ingevoegde cellen



 

 96 

Het overdragen van specialistisch advies betekent een kostenverschuiving voor de deelnemende 

gemeenten. Ook intensivering van het basistakenpakket kan een bijdrage leveren aan het 

realiseren van de omvang van 16,5 mln. euro. De gemeenten (gemeenteraden) moeten dan wel 

bereid zijn om financieel bij te dragen aan de intensivering van het basistakenpakket; dit leidt 

immers tot een kostenverhoging. 64 In bijlageBijlage 3b hebben we uitgewerkt waaraan gedacht 

zou kunnen worden. Het gaat hierbij om taken die genoemd staan in het beleidskader én 

basistaakaan basistaken gerelateerd zijn, maar niet expliciet in het RUP zijn opgenomen. 

Intensivering van het basistakenpakket vereist ambitie bij de deelnemende gemeenten en zou 

kunnen passen bij de ambitie van het AB om tot de top-5 van de Nederlandse omgevingsdiensten 

te behoren.  

In de vierde plaats is het van belang dat de provincie haar bijdrage levert aan het realiseren van 

de doelstelling van 16,5 mln. euro, door de van toepassing zijnde provinciale taken over te dragen 

naar de Omgevingsdienst LN.  

Tot slot kan de omvang van het werkprogramma verhoogd worden door de omvang van de 

PIJOFACH -overhead per fte te vergroten. De vraag is in hoeverre dit wenselijk is voor een 

organisatie met een uitvoerend karakter.   

 

64 Bij overdracht van verzoektaken gaat het om een kostenverschuiving. 



 

 97 

Bijlage 3b. Invulling geven aan de beleidsdoelen uit het 
Beleidskaderbeleidskader RUD LN 

In deze bijlage 3b geven we inzicht in taken die genoemd staan in het beleidskader én basistaakdie 

gerelateerd zijn aan basistaken, maar die niet expliciet in het RUP zijn opgenomen: 

1. Preventiestrategie en communicatiestrategie. :  

In het RUP zou opgenomen kunnen worden hoe en op welke thema’s de RUD LN actief 

communiceert over haarzijn toezicht- en handhavingstaken. 

2. Vergunningenstrategie:  

a. Toetsingsprotocollen opstellen die voortvloeien uit de risicoanalyse en per taakveld worden 

gespecificeerd. 

b. Intrekken van vergunningen die meer dan 3drie jaar oud zijn en niet (meer) gebruikt 

worden. 

c. Werkprocessen en werkafspraken maken over de afstemming tussen vergunningverlener, 

toezichthouder en adviseurs. 

3. Toezichtstrategie:  

a. Periodieke controles met een frequentie, vastgesteld op basis van een risicoanalyse. 

Daarnaast dient beschreven te worden hoe er systematisch -(in afwijking van de standaard 

controlefrequenties en afhankelijk van het bekende naleefgedrag van de betrokkene-) per 

type inrichting c.q.of soort milieuactiviteit meer of minder controles op een concrete locatie 

worden uitgevoerd. 

b. Ontwikkelen -(na risicoanalyse-) van een toezichtstrategie op niet-

inrichtinggebondeninrichtingsgebonden overtredingen in combinatie met uitvoeren van 

geprogrammeerd gebiedstoezicht. Hierbij wordt periodiek in een bepaald gebied,  (al dan 

niet steekproefsgewijs,) gecontroleerd of er overtredingen zijn. Deze controles vinden 

plaats aan de hand van incidentele fysieke perceel controlesperceelcontroles.  

4. Afspraken omtrent samenwerking:  

a. Overleg met OM, politie, ketenpartners en andere omgevingsdiensten.  

b. Inrichten ketentoezicht. 

 

Hieraan zou een actualisatieprogramma voor bestaande vergunningen toegevoegd kunnen worden. 

Hierover staat niets expliciet opgenomen in het VTH -beleid, maar dit zou wel als basistaak 

aangemerkt kunnen worden.  
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Bijlage 4. Taken 
spoortrekkers  

Deze bijlage bevat de taakomschrijving van de trekkers van de sporen.  

Aspect Taak, de trekker: 

Rol  Isis inhoudsdeskundige op het betreffende spoor en heeft ervaring opgedaan 
bij andere relevante trajecten.65 

 Zorgt -daarzorgt waar nodig- voor het inroepen van relevante externe 
(specialistische) expertise, bijvoorbeeld inzake organisatieontwerp, juridisch, 
financiën, etc. 

 Isis resultaatverantwoordelijk voor het realiseren van de opdracht van het 
spoor en levert daarbij een inhoudelijke bijdrage. 

 Zorgtzorgt voor tijdige aanlevering van stukken. 

 Isis organisator van alle werkzaamheden rondom het spoor.  

 Zorgtzorgt voor de verbinding tussen het spoor en de kerngroep.  

 Zorgtzorgt waar nodig/wenselijk voor de afstemming met de andere sporen. 

 Bewaaktbewaakt de planning en geeft tijdig eventuele risico’s aan die zich 
intijdens de uitvoering voordoen. 

 Zorgtzorgt voor aanlevering van de deelrapportages (voor het bedrijfsplan en 
de implementatieplannen). 

Voorbereiding 
vergadering 

 Plantplant de vergaderingen, nodigt de deelnemers uit, stelt de agenda op, 
stuurt ter voorbereiding (indien van toepassing) stukken rond aan de leden van 
het spoor.  

 Levertlevert een belangrijke inhoudelijke bijdrage bij het opstellen van 
documenten, en de benodigde informatie.  

Vergadering  Isis voorzitter van de vergaderingen. 

Oplevering 
projectdocumenten 

 Draagtdraagt zorg voor de aanlevering van deelrapportages.  

Planning en 

risicomanagement 

 Bewaaktbewaakt de planning, kwaliteit en voortgang, zowel van het traject in 
totaal als van elke vergadering. Zorgt er bovendien voor dat alle spoorleden de 
(huiswerk)afspraken nakomen.  

 Isis verantwoordelijk voor het managen van de specifieke risico’s specifiek voor 
het betreffende spoor.  

 

65 Voor bijvoorbeeld het spoor Organisatie gaat het om een deskundige op het gebied van 
organisatiestructurering/ organisatieontwerp.  
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Bijlage 5. Incidentele 
kosten 

De separate bijlage (pdf van een Excel sheetExcelsheet) bevat een nadere specificatie van de 

incidentele kosten. 
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Bijlage 6. Detailplanning 

De separate bijlage (pdf van een Excel sheetExcelsheet) bevat de gedetailleerde planning voor de 

komende twee jaar. 

 



 

 

Bijlage 7. Verzamelstaat van KPI’s 

KPI Normering Maatregelen Spoor Consequenties Deadline 

   

 Personeel 
Samenwerking 

andere OD's 

GR/Governance/ 

Juridisch 
 

1 Congruent werkgebied N.v.t.: De RUD LN voldoet aan dit criterium.      

2 Geldende kwaliteitscriteria 1) Inventarisatie stand van zaken kwaliteitscriteria en bepalen 

hoe te voldoen. 
T&P Klein Klein Klein Q4 2024 

2) Opleidingsplan inrichten op basis van stand van zaken 

kwaliteitscriteria. 
T&P Middel Klein Klein Q4 2024 

3) Operatoneel plan taken en processen op basis van 

kwaliteitscriteria. 
T&P Middel Klein Klein Q1 2025 

3 Innovatieagenda Opstellen van een innovatieagenda. T&P Middel Klein Klein Q3 2024 

Innovatiebudget Innovatieagenda is minimaal 1% van de dummy- en 

meerjarenbegroting. 

T&P; 

F&F 
Klein Klein Klein Q2 2025 

4 Afdoende algemene 

reserves 

N.v.t.: De RUD LN voldoet aan dit criterium. 
     

Expliciete afspraken over 

uitname taken 

In de gewijzigde tekst GR worden expliciete afspraken over 

uitname van taken opgenomen. 
 

G/S/J Klein Klein Middel Q4 2025 
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Personeel Samenwerking andere OD's GR/Governance/ Juridisch  

5 % van uitvoeringsformatie VTH 

voor BI 

1) Opstellen uitgangspunten business- 

intelligence 
T&P Klein Klein Klein Q3 2024 

2) 3 fte voor BI worden meegenomen in de 

benodigde formatie per functie. 
PZ; F&F Middel Klein Klein Q1 2026 

Opleidingsbudget van 3% van de 

loonsom 

1) Opstellen van een opleidingsplan T&P Klein Klein Klein Q4 2024 

2) Opleidingsbudget van 3% van de loonsom 

wordt opgenomen op de dummy- en 

meerjarenbegroting. 
F&F Middel Klein Klein Q2 2025 

6 Minimale omvang van 16,5 

miljoen euro 

1) Toekomstig werkpakket bepalen van minimaal 

16,5 miljoen euro omvang 
T&P Middel Middel Klein Q3 2024 

2) Opstellen van PDC en RUP 2026; met o.a. 

controlefrequenties 
T&P Middel Klein Klein Q3 2024 

3) Plaatsing van VTH-personeel van deelnemers 

in de omgevingsdienst 
PZ Groot Klein Middel Q1 2026 

4) Ondersteuning (gedeeltelijk) opnemen in de 

omgevingsdienst 
O&O Groot Middel Middel Q2 2025 

80% van de medewerkers in het 

primaire proces in eigen dienst 

1) Herinrichting omgevingsdienst LN O&O Groot Middel Groot Q2 2026 

2) plaatsing van VTH-personeel van deelnemers 

in de omgevingsdienst 
PZ Groot Klein Middel Q1 2026 
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Bijlage 8. Verzamelstaat van 
randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Maatregelen Spoor Consequenties Deadline 

   
Personeel Samenwerking 

andere OD's 

GR/Governance/ 

Juridisch 

 

Deelname van alle 

gemeentegemeenten en overdracht 

alle basistaken 

N.v.t.: De RUD LN voldoet aan deze randvoorwaarde 

     

Inrichting governance, goed 

opdrachtgeverschap en 

opdrachtnemerschap, 

onafhankelijkheid, gezag, 

accounthouderschap, stevige positie en 

mandaat directeur 

1) Inrichting governancestructuur G/S/J Klein Klein Middel Q4 2025 

2) Inrichting dienstverleningsconcepten 
T&P Klein Klein Klein Q2 2025 

3) Implementatie regionale en robuuste omgevingsdienst 
O&O Groot Klein Groot Q2 2026 

4) Invoering modelmandaat vanuit het IBP VTH 
G/S/J Klein Klein Middel Q4 2025 

Voor de minimale omvang telt 

uitsluitend de omvang van de basis- en 

milieugerelateerde taken. Er is een 

duidelijk onderscheid tussen deze taken 

en de niet milieugerelateerde plustaken. 

N.v.t.: Hier is rekening mee gehouden in dit plan van 

aanpak en bij het invullen van de zelfevaluatie. 

     

   Personeel Samenwerking 

andere OD's 

GR/Governance/ 

Juridisch 
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Randvoorwaarde Maatregelen Spoor Consequenties Deadline 

Er wordt zelfstandig voldaan aan de 

minimale normen voor robuustheid. Dit plan van aanpak leidt tot het zelfstandig voldoen aan 

de minimale normen voor robuustheid 

RUD LN Groot Klein Groot Q2 2026 

Zijn er specifieke kennisgebieden of 

taken die door een andere dienst 

worden uitgevoerd? Zo ja, specificatie 

in plan van aanpak met daarbij de 

gemaakte afspraken over o.a. 

verantwoording. 

Met de RUD ZL doet de RUD LN gezamenlijk de inhuur 

van communicatie en de inhuur bereikbaarheid van 

de dienstbereikbaarheids-diensten (callcenter buiten 

kantooruren).  

Op dit moment hebben is er geenvoor enkele taken 

noch capaciteit en nietnoch voldoende vlieguren 

aanwezig, met name voor enkele taken, m.n. 
ketentoezicht. 

Het spoor takenTaken en processen stelt een robuust 

takenpakket op en maakt keuzes over deinzake 

PIJOFACH-aspecten. 

T&P Klein Middel Klein Q2 2025 

Bij de toetsing wordt rekening 

gehouden met de robuustheid in de 

toekomst (meerjarig perspectief, 

waarbij ook onderscheid wordt gemaakt 

tussen structurele en incidentele 

middelen). 

1) Onderscheidt inOnderscheid tussen begrotingen 

voor structurele en incidentele kosten in bedrijfsplan 

F&F Klein Klein Klein Q4 2024 

% van uitvoeringsformatie VTH voor BI 
2) Meerjarenbegroting 2026-2030 

F&F Klein Klein Klein Q2 2025 

 

 



 

 

Bijlage 9. Opgehaalde 
risico’s 

Tijdens de validatiedag (18 maart 2024) zijn door de medewerkers en het LMO per spoor risico’s 

aangedragen. Deze input hebben we geclusterd (omdat sommige thema’s bij verschillende sporen 

zijn genoemd), samengevat en hieronder opgesomd. Op basis hiervan hebben we de lijst met 

risico’s in het betreffende hoofdstuk aangevuld.  

Hierbij een samenvattend overzicht van de opgehaalde risico’s: 

• Deelnemers maken geen geld vrij voor incidentele en structurele middelen. 

• De 16,5 mln. euro omvang wordt niet gehaald. 

• De provinciale taken worden niet of juist wel ingebracht waardoor de kans ontstaat dat de RUD 

LN en/of RUD ZL niet robuust wordt. 

• De integraliteit die de Omgevingswet vergt blijft niet behouden. 

• De binding met het gebied, bedrijven en inwoners blijft niet behouden waardoor bijvoorbeeld 

de kans op ondermijning groter wordt. 

• De organisatie blijft niet voldoende bestendig op de lange termijn. 

• De krappe arbeidsmarkt. 

• Het plan van aanpak of het bedrijfsplan wordt niet goedgekeurd door het AB, een college van B 

en W, een gemeenteraad, GS of PS. 

• De directeur wordt niet gemandateerd of het mandaat is onvoldoende uniform of onderbouwd. 

• Door verschillende boodschappen of te weinig communicatie ontstaat ruis. 

• De kwaliteit van de dienstverlening gaat achteruit doordat te weinig uren beschikbaar worden 

gesteld om taken op een goede manier uit te voeren (uurtje-factuurtje). 

• Juridische ondersteuning voor VTH-taken (excl. milieujuristen want BTP) gaat niet over naar de 

omgevingsdienst. 

• De gemeenten hebben geen kennis van zaken meer waardoor er slecht contact ontstaat tussen 

gemeenten en de omgevingsdienst. 

• Er ontstaat onvoldoende ruimte voor flexibiliteit in de agenda’s van werknemers waardoor of 

het werk dat planbaar is (bijv. toezicht) of het werk dat niet planbaar is (bijv. bouwtaken) 

onvoldoende aandacht krijgt. 

• Het opbouwen van een gezamenlijke cultuur is als een mechanisch en planbaar proces 

beschreven waardoor het wij-gevoel niet ontstaat. 

• De lokale verworvenheden raken ondergesneeuwd in de uitvoering van het plan van aanpak. 

• De balans tussen snelheid en zorgvuldigheid is onvoldoende. Hierdoor kan de onduidelijkheid 

voor medewerkers te lang duren waardoor personeelsverloop ontstaat. 

• Door de inbreng van de capaciteit die het plan van aanpak vergt kan het geplande werk niet 

worden uitgevoerd. 

• Wanneer geen goede analyse wordt uitgevoerd van welke werkzaamheden en welk personeel 

er over gaat komt de impact op de RUD LN en de deelnemers onvoldoende in beeld. 

• Het inrichtingenbestand van gemeenten is van wisselende kwaliteit waardoor de RUP 2026 niet 

volledig is. 

• Het gevoel van uurtje-factuurtje ondermijnt het werkplezier. 
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• Door te weinig overdracht van plustaken, minder uitdagend werk en/of een teveel aan 

specialistische functies krijgen medewerkers een minder divers (generalistisch) takenpakket, 

wat voor sommige medewerkers minder aantrekkelijk is. 
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Bijlage 10. Opgehaalde 
aanvullingen 

Tijdens de validatiedag (18 maart 2024) zijn door de medewerkers en het LMO aanvullingen per 

spoor aangedragen. Deze input hebben we geclusterd (omdat sommige thema’s bij verschillende 

sporen zijn genoemd), samengevat en hieronder opgesomd. Ook hebben we de aanvullingen zo 

veel mogelijk verwerkt in het rapport, bijvoorbeeld de toevoeging van de redenering achter de 

robuustheidscriteria in hoofdstuk 2.  

Sommige aanvullingen zijn niet verwerkt in het rapport, bijvoorbeeld de suggestie om ‘een 

alternatief’ uit te werken. Berenschot ziet namelijk geen alternatief voor het scenario ‘regionaal en 

robuust’. Een keuze voor dit scenario zien we als onvermijdelijk, zoals beschreven in de 

bestuurlijke samenvatting. 

Hierbij het overzicht van aanvullingen:  

• Het toevoegen van een wenkend perspectief (opgenomen). 

• Gedachten/redenering achter robuustheidscriteria (opgenomen). 

• De beslissing over het plan van aanpak als voorgenomen beslissing aandragen bij het AB, de 

definitieve beslissingen zijn de begrotingswijzigingen, de vaststelling van het bedrijfsplan en de 

vaststelling van de gewijzigde GR (opgenomen). 

• Mandaat van de directeur zwaarder in het proces meenemen (opgenomen in de risico’s, het 

overnemen van het modelmandaat vanuit het IBP VTH staat in het spoor 

Governance/juridisch/sturing). 

• Onderbouwing van de fte’s (niet additioneel opgenomen, de onderbouwing voor de 117 fte is 

was reeds opgenomen als uitgangspunt in het spoor Personele zaken). 

• Het alternatief (niet opgenomen, Berenschot ziet namelijk geen alternatief voor het scenario 

‘regionaal en robuust’. Een keuze voor dit scenario zien we als onvermijdelijk, zoals beschreven 

in de bestuurlijke samenvatting). 

• Belangrijke beslismomenten en het kritisch pad (opgenomen). 

• Kosten-batenanalyse VTH-taken (opgenomen als deelopdracht in het spoor Financiën en 

formatie). 

• Juridische ondersteuning opnemen in de PDC (opgenomen dat het risico bestaat dat de 

Omgevingsdienst onvoldoende juridische ondersteuning kan bieden buiten milieutaken om). 

• Check op ‘wat er al is’ en gemeenschappelijkheden tussen gemeenten waar je op kan bouwen 

(opgenomen in de kansenlijst). 

• Duidelijkheid hoe om wordt gegaan met individuele vragen (Beschreven in het spoor 

Communicatie; het wekelijkse vragenuur). 

• Inventarisatie van individuele wensen van potentieel toekomstig werknemers (opgenomen in 

het spoor Personele zaken). 

• Communicatie naar gemeenten (opgenomen als uitgangspunt voor het spoor Communicatie). 

• Formulering van opdrachtgeverschap (opgenomen als uitgangspunt voor het spoor 

Governance/sturing/juridisch). 

• Zijn alle zes de sporen even belangrijk? (niet opgenomen, alle sporen zijn even belangrijk maar 

in sommige periodes zijn binnen specifieke sporen relatief veel of weinig werkzaamheden. 
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Bijvoorbeeld het spoor taken en processen bij het opstellen van het VTH-beleid tot en met het 

ontwikkelen van een RUP 2026). 

• Aandacht hebben voor achterblijvers en achterblijvende gemeenten:  

– Impact bepalen (opgenomen; Kostenbatenanalyses per gemeente als deelopdracht, het 

opstellen van impactanalyses per gemeente was al opgenomen in het plan van aanpak) 

– Plan uitwerken (niet opgenomen; gemeenten kunnen op basis van de impactanalyse en 

kostenbatenanalyse zelf een plan opstellen om de veranderingen te adresseren in de 

organisatie en dit zodoende naar eigen voorkeur en smaak inrichten). 

– Communicatielijn (opgenomen als uitgangspunt in het spoor Communicatie). 

– Wat kunnen we nu al over de impact voor gemeenten zeggen? (niet opgenomen, doordat in 

de komende periode belangrijke beslissingen moeten worden gemaakt is het niet mogelijk 

om nu al een goede inschatting te maken wat voor impact een gemeente kan ervaren). 

• Gesprekken met gemeentesecretarissen (opgenomen als uitgangspunt in het spoor 

Communicatie). 

• Afspraken maken over overdracht archiefstukken (digitaal en analoog) en openheid van 

(gevoelige) informatie ten gunste van de werkzaamheden van de OD of gemeenten 

(opgenomen als deelactiviteit in het spoor Taken en processen) 

• Tijdig (direct) communiceren naar medewerkers en gemeenten wanneer er een belangrijke 

keuze is gemaakt (opgenomen als uitgangspunt in het spoor Communicatie). 

• Informatiebehoeften en afhankelijkheden tussen verschillende sporen (opgenomen als risico 

wanneer dit gebeurd met mitigerende maatregelen, reeds opgenomen in het hoofdstuk 

‘projectorganisatie’). 

• Afspraken maken met gemeenten over contact met bedrijven en inwoners (opgenomen als 

uitgangspunt in het spoor Organisatie en ondersteuning). 

• Beschrijven hoe een gemeenschappelijke cultuur kan worden opgebouwd (opgenomen als 

uitgangspunt in het spoor Communicatie, meerdere keren opgenomen in de kansenlijst en 

verschillende aspecten rond de cultuur opgenomen als aandachtspunt in de risico’s. Het werken 

aan één cultuur was reeds beschreven als het vertalen van kernwaarden naar een gewenste 

cultuur). 

• Wie gaan er aan de slag na 28 maart? Hoe worden medewerkers die meedenken en 

meewerken getoetst op hun deskundigheid die in de sporen wordt gevraagd? (opgenomen in 

het hoofdstuk ‘Projectorganisatie’). 

• Digitale ondersteuning, hardware en software als deelopdracht (opgenomen als uitgangspunt 

en deelopdracht in het spoor Organisatie en ondersteuning). 

• Verworvenheden uitwerken: Wat bedoelen we en hoe gaan we deze behouden? (de activiteit 

opgenomen als risico en mitigerende maatregel, de verworvenheden staan niet uitgewerkt in 

dit plan van aanpak anders dan als onderdeel van het eindbeeld). 

• Meer indicatieve berekeningen van de omvang met 20% en 30% overhead (uitgewerkt in de 

bijlage indicatieve berekening KPI 16,5 miljoen euro). 

• Inspiratie en voorbeelden opdoen van andere omgevingsdiensten, bijvoorbeeld met betrekking 

tot personeel of het functiehandboek (opgenomen als beheersmaatregel bij verschillende 

risico’s en opgenomen in de kansenlijst). 

• Medewerkers betrekken bij het opstellen van het functiehandboek (opgenomen als 

uitgangspunt bij het spoor Personele zaken). 

• Koppelingen maken met processen van gemeenten (bijv. RO) ten behoeve van integraal 

werken (opgenomen als beheersmaatregel voor het behoud van het integraal werken onder de 

Omgevingswet). 

• Focus op groei en ontwikkeling van medewerkers in plaats van de focus op een 

functiehandboek (opgenomen als uitgangspunt bij het spoor Personele zaken). 
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• Focus op inhoud en kwaliteit i.p.v. een omvang van 16,5 miljoen euro. Richt het 

inrichtingenbestand en de risicoanalyse goed in, in combinatie met het werkgebied (niet 

opgenomen, de redenering achter de robuustheidscriteria is dat wanneer een omgevingsdienst 

voldoet aan deze ondergrens, kwaliteit kan worden gewaarborgd. Daarom is de omvang van 

16,5 miljoen euro leidend als ondergrens. Vervolgens kan naar het inrichtingenbestand en het 

werkgebied worden gekeken. 

• Vakbonden betrekken bij het opstellen van het functiehandboek (Reeds beschreven als 

uitgangspunt van het spoor Personele zaken). 

• Meerjarige afspraken maken voor de takeninbreng (opgenomen als uitgangspunt voor het 

spoor Taken en processen).  
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WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG 
 

Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er 

veel. Al 85 jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een 

vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te betekenen voor mens en 

maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen hebben we dan ook actief 

meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar duurzame vooruitgang.  

 

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo 

komen we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. Die zijn op het eerste gezicht 

misschien niet altijd de meest voor de hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek. 

Daarbij zijn we niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is opgelost. 

 

Berenschot B.V. 
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  UTRECHT  

Postbus 8039, 3503 RA   UTRECHT 

030 2 916 916 

www.berenschot.nl 


